# 子ども・子育て支援事業計画検討課題、スケジュール

資料 4

| | 主な検討課題等 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国・都との調整等 | 需要見込みの分析、確保策の検討 | 公定価格の骨格提示 | 確保対策の都報告■ | ～都調整 | | | | 事業計画案検討<br>都との調整 | | | | | 都へ計画提出■ |
| 子ども子育て事業計画 【全体】 | | 確保方策の検討 | | | | | | 素案区民意見交換会 | | | パブコメ手続き | | |
| | 議会対応 | | 認可基準等条例■<br>確保策報告■ | | | | 素案報告■ | | | | 案 報告■ | | |
| | 子ども・子育て会議 7回 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| | 利用者負担検討部会 3回 | ① | ② | ③ | | | | | | | | | |
| 1利用者負担額の検討<br>施設型給付、地域型保育事業、学童クラブ | ・新制度に移行した場合の認定こども園・幼稚園の保育料も区が設定（引き続き私学助成を受ける園との公平性の観点から現行の補助制度の見直しも必要）<br>・保育標準時間（利用）及び保育短時間（設定）の保育料設定<br>・学童クラブ保育料の見直し | 子ども・子育て会議<br>（部会）での検討 | | | 2定または3定<br>国の検討状況による。 | | | | | | | | |
| 2認可基準等<br>地域型保育事業、学童クラブ | 25年度に国が示す政省令を踏まえ、第2回定例会で制定できるよう準備を進める。 | 認可基準の検討 | | | 2定条例議決 | 区民・事業者への周知 | 認可・確認業務 | 施設の公表 | 支給認定の開始 | | | | |
| 3運営基準<br>施設型給付、地域型保育事業<br>学童クラブ | | 運営基準の検討 | | | | | | | | | | | |
| 4支給認定基準<br>（保育の必要性の認定） | 認定の「事由」、「区分：保育標準時間（利用）及び保育短時間（利用）」、「優先利用」について検討 | 支給認定基準の検討 | | | | | | | | | | | |
| 5幼稚園 | | | | | | | | | | | | | |
| 区立幼稚園 | 移行後の施設運営形態（認定こども園、民営化） ・保育料の変更(応能負担) | | | | | 事業所届出等開始 | 27年度より新制度へ移行する場合は、入園募集開始までに周知を図る | 利用申し込み開始（私立幼稚園は9月から開始） | | | | | |
| 私立幼稚園 | ・経費比較<br>・各施設の意向の把握<br>・区の方針（移行計画）<br>・移行する園としない園との均衡<br>・新制度施行後の預かり保育の位置づけ | 新制度への<br>移行確認 | | | | | | | | | | | |
| 6保育施設 | ・各保育施設が担う役割等についての基本的な考え方の整理<br>・各教育・保育施設の新制度への移行についての区の考え方とその計画を検討 | | | | | | | | | | | | |
| 認可保育園 | | | | | | | | | | | | | |
| 地域型保育事業 | ・給食の提供について（家庭福祉員）<br>・連携施設（3歳以降の受け皿含む）の設定 | 新制度への移行確認 | | | | | | | | | | | |
| 認証保育所 | ・各施設の意向は調査済。<br>・今後の都の方向性も注視しつつ、新制度への移行計画を策定 | | | | | | | | | | | | |
| 7学童クラブ等放課後対策 | 利用負担、認可・運営基準等については、上記1～3のとおり | 各事業の実施方針<br>確保方策の検討 | | | | | | | | | | | |
| 8地域子ども・子育て支援事業 | | | | | | | | | | | | | |
| 利用者支援 | 利用者支援事業、地域子ども子育て支援拠点事業の検討 | | | | | | | | | | | | |
| 地域子ども・子育て支援拠点事業 | | | | | | | | | | | | | |
| その他の事業 | 各事業の実施方針検討 | | | | | | | | | | | | |