


 

・運行形態等の検討

・規制等の確認

・実証実験の準備（上半期）
・実証実験（下半期） ・あり方検討

・効果検証

10月4月 4月4月 10月



事前相談・調整：令和4年2月～

実査：令和4年6月

資料作成：令和3年6月～

協議会：令和4年7月 申請：令和4年8月頃




















