

## 学校再編校に係る改修工事予定について

中野区立小中学校再編計画(第2次)において統合が予定されている第三中学校・第十中学校及び桃園小学校・向台小学校の統合新校校舎、並びに今年度統合した南台小学校における教育環境を整備するため、平成29年度に次のとおり改修工事を行う。

学校名	工事予定期間	工事概要
現第三中学校 (平成30~32年度 中野東中学校校舎)	7/15~9/20	普通教室改修(床・壁)、特別教室改修(壁・天井)、会議室改修(床・壁・天井)、給食室改修(床・壁・天井)、プール更衣室改修(床・壁・天井)、階段改修(床)、屋上・外壁防水改修
現向台小学校 (平成31・32年度 桃園小学校・向台小学校統合 新校校舎)	7/21~8/31	普通教室の整備、トイレ改修、給食室改修(床・壁・天井)、廊下・階段改修(床・壁)、照明器具改修、渡り廊下屋根改修、外壁改修
南台小学校 (平成29年度統合)	7/15~9/30	普通教室改修(天井・床)、トイレ改修、廊下改修(掲示板クロス貼替・床)、廊下改修(壁・天井)、体育倉庫改修(天井)、排水柵改修