

統合と通学区域変更のスケジュール

	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度
通学区域変更				・北原小と大和小 ※大和小と若宮小の統合にあわせて変更	・第二中と第十中 ※第三中と第十中の統合にあわせて変更	・谷戸小と桃花小 ・第四中と緑野中 ・第四中と中野中 ・第五中と中野中 ・第八中と北中野中	・上高田小と白桜小 ※上高田小と新井小の統合にあわせて変更			

【南中野中通学区域】

中野神明小学校 新山小学校		統合の準備	(新山小改修)	●統合(新山小の位置)						
			基本構想・基本計画	基本設計・実施設計	校舎新築工事(中野神明小校舎)			移転 (中野神明小の位置)		
多田小学校 新山小学校		統合の準備	(多田小改修)	●統合(多田小の位置)						
			基本構想・基本計画	基本設計・実施設計	校舎新築工事(多田小校舎)			移転(新山小の位置)		移転 (多田小の位置)

【第三中・第十中通学区域】

第三中学校 第十中学校			統合の準備	(第三中改修)	●統合(第三中の位置)					
			基本構想・基本計画	基本設計・実施設計	校舎新築工事(第十中校舎)			移転 (第十中の位置)		
桃園小学校 向台小学校			統合の準備	(向台小改修)	●統合(向台小の位置)					
			基本構想・基本計画	基本設計・実施設計	校舎新築工事(桃園小校舎)			移転 (桃園小の位置)		

【第五中通学区域】

上高田小学校 新井小学校				統合の準備	(上高田小改修)	●統合(上高田小の位置)				
			基本構想・基本計画	基本設計・実施設計	校舎新築工事(新井小校舎)			移転 (新井小の位置)		

【第四中・第八中通学区域】

第四中学校 第八中学校					統合の準備	(第四中改修)	●統合(第四中の位置)			
			基本構想・基本計画	基本設計・実施設計	校舎新築工事(若宮小校舎)			移転 (若宮小の位置)		
大和小学校 若宮小学校		統合の準備	(若宮小改修)	●統合(若宮小の位置)						
			基本構想・基本計画	基本設計・実施設計	校舎新築工事(大和小校舎)			移転 (大和小の位置)		
鷺宮小学校 西中野小学校						統合の準備				
			基本構想・基本計画	基本設計・実施設計	校舎新築工事(第八中校舎)			●統合 (第八中の位置)		