

令和6年度庁議報告事項

第9回庁議（2024年8月27日） まちづくり推進部 中野駅周辺まちづくり課
別添資料の有無（有）

【件名】中野二丁目土地区画整理事業の進捗状況について

【要旨】中野二丁目土地区画整理事業の進捗状況について報告する。

1 南口駅前広場拡張工事の施工展開について

南口駅前広場拡張工事を令和6年6月から着手して進めている。

今般、バス利用者への動線変更が伴う工事に入ることから説明会を行う。

（別添資料参照）



2 説明会について

日 時 令和6年10月3日（木） 19時00分～
令和6年10月6日（日） 10時00分～

場 所 産業振興センター

周知方法 区広報、区HP 等

3 今後の予定

令和6年度 駅前広場整備 工事着手





令和7年度 駅前広場整備 工事中

令和8年度 駅前広場整備 工事完了

令和9年度 土地区画整理事業完了

中野駅南口駅前広場 計画工程表

別添資料

項 目	令和 6 年度												令和 7 年度												令和 8 年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
円形植栽帯、 防火水槽ほか撤去	 STEP①																																			
地下埋設物設置 (雨水貯留槽・防火水槽)	 STEP②																																			
駅前広場造成 (東側)	 STEP③																																			
駅前広場造成 (東側・南側)	 STEP④																																			
駅前広場造成 (北側)	 STEP⑤																																			
南側交差点改良	 STEP⑥																																			
北側交差点閉鎖	 STEP⑦																																			
本設交番設置	 STEP⑧																																			
仮設交番撤去																																				

整備前（令和6年4月時点）



STEP①（令和6年8月時点）




STEP②（令和6年11月頃）



【凡例】	
	バス乗車場
	バス降車場
	バス待機場
	タクシー乗車場
	タクシー待機場
	車イス専用降車場
	歩行者動線
	仮囲い

STEP③（令和7年6月頃）




STEP④（令和7年10月頃）



STEP⑤（令和7年12月頃）




STEP⑥（令和8年3月頃）



- 【凡例】
- バス乗車場
 - バス降車場
 - バス待機場
 - タクシー乗車場
 - タクシー待機場
 - 車イス専用降車場
 - 歩行者動線
 - 仮囲い

※施工展開は、進捗状況等により変更となる場合がある。


STEP⑦（令和8年5月頃）



STEP⑧（令和8年12月頃）



整備完了（令和9年3月頃）



【凡例】	
	バス乗車場
	バス降車場
	バス待機場
	タクシー乗車場
	タクシー待機場
	車イス専用降車場
→	歩行者動線
	仮囲い