

## 中野区子ども・子育て支援事業計画の改定について（案）

## 1 計画の改定について

中野区子ども・子育て支援事業計画は平成27年度から5年間を計画期間として策定した。

新たな課題や区民ニーズに的確に対応するため、平成32年度に中野区子ども・子育て支援事業計画を改定し、今後の子ども・子育てに関する取組みの基本的な考え方を示すこととする。

## 2 改定に関する基本的な視点

- (1) 子どもや子育て家庭を取り巻く社会環境について統計データ等を用いて明らかにするとともに、各事業の利用状況、利用希望を踏まえた需要量の見込みに基づき策定する。
- (2) 中野区子ども・子育て支援事業計画で掲げた事業の実績・評価を踏まえ、今後の事業の方向性を明らかにするとともに、子ども・子育て支援施策の目指す5年後の姿及び重点的に進める取組みを示す。

## 3 計画期間

平成32年4月から平成37年3月までの5年間とする。

## 4 今後のスケジュール(案)

平成30年	4月	計画改定方針（案）、ニーズ調査項目（案）の検討
	6月～ 2月	平成29年度子ども・子育て支援事業の評価、課題の検討、ニーズ調査実施・集計
平成31年	1月～ 3月	需要見込の算出・分析
	4月～ 6月	需要見込の確保方策を検討
	7月～ 9月	計画内容の検討
	10月	素案公表、区民意見交換会
	12月	計画案公表
平成32年	2月	パブリック・コメント手続
	3月	計画決定・公表

平成30年度～平成31年度における子ども・子育て会議の開催予定と調査検討事項について(案)

開催月 (予定)	検討項目(想定)	子ども・子育て支援事業計画 の改定	アンケート調査
第4回 (4月17日)	○課題の共有(講演)	○中野区子ども・子育て支援 事業計画改定の方向性	○調査項目
第5回 (6月)	○交流機会、交流拠点の確保、充実 ○子ども・子育て支援等に係る地域活動の推進 ○一時預り、見守りなど相互援助の可能性 等		
第6回 (7月)	○すべての人が子育てしやすい環境づくり (ユニバーサルデザイン、ワーク・ライフ・バ ランス等) ○学校を拠点とした地域づくり 等		
第7回 (9月)	○子育て情報の提供 ○相談環境の充実 ○要支援家庭の早期発見 ○公的支援制度の課題と展望 等	○平成29年度中野区子ど も・子育て支援事業計画の実 績評価	(8月発送準備、 9～10月調査期間、 11月～集計・分析)
第8回 (11月)	○区民、関係団体及び区の役割と推進体制 等		
第9回 (平成31年 2月)	○意見とりまとめ	○計画の方向性(理念、章立 て等) ○計画区域	○中間報告
第10回 (4月)	○検討結果報告書		○調査結果報告書
第11回 (6月)		○需要見込みと確保方策	
第12回 (7月)		○計画(たたき台)	
第13回 (9月)		○計画(素案) ○区民意見交換会の実施	
第4期第1回 (11月)		○計画(案) ○パブリック・コメント手続 の実施	
第2回 (平成32年 2月)		○子ども・子育て支援事業計 画の改定	

※保育施設の利用定員や認可への意見聴取は随時行う。