

平成29年度 第4回中野区入札監視委員会議事録概要

1 開催日時

平成30年3月27日(火) 15時～16時15分

2 会場

中野区役所4階 庁議室

3 出席者

委員 武藤 博己(委員長)、大谷 典孝(委員)、只腰 憲久(委員)

事務局 篠原 文彦(経営室長)、石橋 一彦(副参事 経理担当)

高田 班(副参事心得 施設担当)

4 議事

- (1) 平成29年12月から平成30年3月までの区発注工事等の入札及び契約手続きの運用状況等について

・・・・・・資料1

※(補足資料)平成29年度の工事請負契約集計について

・・・・・・資料2

- (2) 平成30年度の工事発注について

・・・・・・資料3

5 議事内容（主な意見等）

(1) 平成29年12月から平成30年3月までの区発注工事等の入札及び契約手続きの運用状況等について

委員の主な意見・質問等	区の説明・回答
—	資料1及び資料2に基づき、運用状況等を説明した。
資料2の1について、平成25年度から29年度にかけて各業種の落札率が同等の数値へ収れんしていくのはなぜか。	平成29年度は最低制限価格制度を国同様に、各業種とも統一の基準に改正したためであり、これが高いためである。また、労務単価の上昇や資材価格の高騰が影響しているものと推測できる。
最低制限価格制度の改正とは、どのようなものだったか。	予定価格の70～90%の範囲で、直接工事費の95%、共通仮設費の90%、現場管理費の90%、一般管理費の55%の合計額を最低制限価格とするものである。
事業者の積算能力が向上してきていることも一因なのではないか。	ここ5～6年の労務単価の上昇により、経営戦略上のコストダウンがしにくくなっていることも考えられる。
このことにもかかわらず、資料1の7番・8番・9番の解体工事は、最低制限価格未満の応札が目立つ。	この業種は最低制限価格未満の応札が多く、ダンピングの傾向があるといえる。事業者が産廃処分場を持っているか否かでも違うようだ。

<p>解体工事は成果物がなく、積算の多くが歩掛りで、安全品質等で過去の実績があれば評価点も高くできるだろうが、実際は価格で決まるという面が強い。また、物をつくるのではなく壊すわけだから、適正な積算というものもなかなか難しく、これだけ最低制限価格未達の応札が多いことを考えると、区の積算が高いのではないか。校庭を使用できること等の要素が見込まれていないのではないか。この業種は区内事業者がいないとのことなので、区民の立場に立てば、やはり安い方が良いのだから、積算方法等を検討してみてもどうか。</p>	<p>今後、積算の基準、最低制限価格の基準等を課題として認識し、検討していきたい。</p>
<p>7番・8番・9番の解体工事は、アスベストの除去はあるか。</p>	<p>ある。事前に調査しており、仕様書にうたっている。</p>
<p>産廃の処分はどのようにされるのか。</p>	<p>マニフェスト伝票で最終処理の工程まで管理されており、マニフェスト伝票のコピーを区でも徴取し、管理している。</p>
<p>18番の落札率は100%だが、プロポーザルでの価格競争の仕方はどういうものか。</p>	<p>プロポーザル時に参考基準価格を示し、これを超えないよう見積額を出させ、価格点として評価している。契約相手方となった事業者とは、特命随意契約を締結するおりに、あらかじめ見積合せを行う。ここに記されている予定価格は、見積合せの予定価格であるので、プロポーザルの参考基準価格ではない。</p>
<p>18番の基本設計のプロポーザルの参加者は1者だったということだが、なぜか。</p>	<p>同基本構想の事業者選定もプロポーザルで行ったが、これを請負った事業者の参加が見込まれたからだと思われる。</p>
<p>—</p>	<p>18番の基本設計のプロポーザル時の参考基準価格がわかったのでお伝えする。 266,328,000円である。</p>

(2) 平成30年度の工事発注について

—	資料3に基づき、説明した。 また、工事請負契約の総合評価方式に係る落札者の決定について、あらためて学識経験者の意見を求めず落札者を決定する扱いとすることを説明した。
中野区では、子どもの人口は増えているのか。	微増している。人口全体も微増である。
学校の新築、改築が多いが、予算はどう調達するのか。	基金を設けており、これで対応していく。
学校を建てることへの周辺住民の反対はないのか。	もともと学校があったところに建てることもあり、大きな反対はない。

平成29年12月～平成30年3月 区発注工事等の入札及び契約手続の運用状況等 (総括表)

資料 1

単位：千円

契約方法		区分	土木工事	建築工事	設備工事	造園工事	その他 工事	工事合計	工事監理 委託	工事設計 委託	測量委託	地質調査 委託	委託合計	総 計	
一般競争入札	価格競争	件数						0	1				1	1	
		予定価格						0						0	
		契約額						0	33,966					33,966	33,966
		落札率													
	総合評価 (制限付)	件数	1	1					2					0	2
		予定価格	42,466	76,036					118,502					0	118,502
		契約額	42,444	73,440					115,884					0	115,884
		落札率	99.9%	96.5%					97.7%						97.7%
	総合評価 (制限なし)	件数						3	3					0	3
		予定価格						835,844	835,844					0	835,844
		契約額						787,136	787,136					0	787,136
		落札率						94.1%	94.1%						94.1%
希望制指名 競争入札	件数	1	3				1	5	1	3			4	9	
	予定価格	13,488	27,530				5,641	46,659							
	契約額	12,960	26,892				5,087	44,939	22,248	45,122			67,370	112,309	
	落札率	96.0%	97.6%				90.1%	96.3%							
入札合計	件数	2	4				4	10	2	3			5	15	
	予定価格	55,954	103,567				841,485	1,001,006							
	契約額	55,404	100,332				792,223	947,959	56,214	45,122			101,336	1,049,296	
	落札率	99.0%	96.8%				94.1%	94.7%							
随意契約 (業者指定)	件数							0	1	2	2		5	5	
	予定価格							0							
	契約額							0	10,800	248,508	12,086		271,394	271,394	
	落札率														
総合計	件数	2	4	0	0		4	10	3	5	2	0	10	20	
	予定価格	55,954	103,567	0	0		841,485	1,001,006				0			
	契約額	55,404	100,332	0	0		792,223	947,959	67,014	293,630	12,086	0	372,731	1,320,690	
	落札率	99.0%	96.8%				94.1%	94.7%							

※ 予定価格及び契約額は、当初契約時の額。(消費税相当額を含む。また、完了検査申請手数料等がある場合は当該経費を含む。)

平成29年度 《平成29年12月～平成30年3月》 区発注工事等の入札及び契約手続きの運用状況等 (契約別詳細)

【 土木工事 2件 落札率 99% 】

番号	制限付	低入札	件名	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札率	当初契約日	当初契約額 (税込)	工期	契約方法	入札者数 (内区外)	入札回数	落札者	備考
1	○	○	妙正寺川ほか河川修繕工事	39,320,000	39,300,000	99.9%	2017/12/4	42,444,000	2018/3/30	総合評価 〈特別簡易型〉	3	3	○	2回目辞退2、不調随契
2	○		中野駅北口暫定広場等歩行者動線整備工事(工事第402号)	12,489,000	12,000,000	96.0%	2017/12/18	12,960,000	2018/3/16	希望制 指名競争入札	3	1	○	1回目最低制限未満1

【 建築工事 4件 落札率 96.8% 】

番号	制限付	低入札	件名	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札率	当初契約日	当初契約額 (税込)	工期	契約方法	入札者数 (内区外)	入札回数	落札者	備考
3	○	○	(仮称)沼袋三丁目保育室改修工事	70,404,000	68,000,000	96.5%	2017/12/5	73,440,000	2018/3/16	総合評価 〈特別簡易型〉	3	1	○	
4			軽井沢少年自然の家レクリエーションルーム天井改修工事	14,142,000	13,700,000	96.8%	2017/12/14	14,796,000	2018/3/16	希望制 指名競争入札	1 (1)	1		
5	○		中野中学校柔剣道場天井撤去工事	4,646,000	4,600,000	99.0%	2018/1/18	4,968,000	2018/3/14	希望制 指名競争入札	5	1	○	
6	○		緑野中学校小体育館天井撤去工事	6,703,000	6,600,000	98.4%	2018/1/18	7,128,000	2018/3/15	希望制 指名競争入札	4	2	○	2回目辞退3

【 その他工事 4件 落札率 94.1% 】

番号	制限付	低入札	件名	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札率	当初契約日	当初契約額 (税込)	工期	契約方法	入札者数 (内区外)	入札回数	落札者	備考
7		○	第十中学校校舎等解体工事	244,570,000	231,280,000	94.5%	議決日	249,782,400	2019/1/18	総合評価 〈簡易型〉	16 (16)	1		1回目最低制限未満7、1回目辞退2、1回目無効1
8		○	旧中野神明小学校校舎・体育館等解体工事	199,870,000	199,550,000	99.8%	議決日	215,514,000	2018/10/31	総合評価 〈簡易型〉	8 (8)	1		1回目最低制限未満5、1回目辞退1
9		○	旧大和小学校校舎・体育館等解体工事	329,490,000	298,000,000	90.4%	議決日	321,840,000	2018/11/30	総合評価 〈簡易型〉	12 (12)	1		1回目最低制限未満2、1回目辞退3
10			庁舎蓄電池改修工事	5,223,000	4,710,000	90.1%	2017/12/21	5,086,800	2018/3/16	希望制 指名競争入札	9 (8)	1	○	1回目最低制限未満2、1回目辞退3、1回目無効1

平成29年度 《平成29年12月～平成30年3月》 区発注工事等の入札及び契約手続きの運用状況等 (契約別詳細)

【 工事監理委託 3件 】

番号	制限付	低入札	件名	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札率	当初契約日	当初契約額 (税込)	工期	契約方法	入札者数 (内 準・外)	入札回数	落札者	備考
11		—	平和の森公園新体育館整備事業に伴う工事監理等業務委託		31,450,000		2017/12/6	33,966,000	2020/1/9	一般競争入札	1 (1)	1		
12		—	仮称弥生町六丁目公園整備工事監理業務委託		20,606,400		2018/1/31	22,248,000	2019/8/30	希望制 指名競争入札	7 (7)	1		1回目辞退5
13		—	東京都指定名勝哲学堂公園絶対城・三学亭修復工事に伴う工事監理等業務委託		10,000,000		2017/12/15	10,800,000	2018/8/14	業者指定	1 (1)	1		

【 工事設計委託 5件 】

番号	制限付	低入札	件名	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札率	当初契約日	当初契約額 (税込)	工期	契約方法	入札者数 (内 準・外)	入札回数	落札者	備考
14		—	中野駅新北口駅前広場基本設計業務委託		32,080,000		2018/1/11	34,646,400	2018/8/31	希望制 指名競争入札	8 (1, 7)	1		1回目最低制限未満2、1回目辞退2
15	○	—	温暖化対策推進オフィス再活用整備設計業務委託(第一期)		4,400,000		2018/3/5	4,752,000	2018/12/14	希望制 指名競争入札	8 (3, 0)	3	○	1回目辞退4、2回目辞退3、不調随契
16	○	—	旧南部すこやか福祉センター解体工事実施設計業務委託		5,300,000		2018/3/12	5,724,000	2018/10/19	希望制 指名競争入札	8 (3, 0)	1	○	1回目辞退4
17		—	大和町地区避難道路事業化検討業務委託(その2)		2,600,000		2018/1/11	2,808,000	2018/3/23	業者指定	1 (0, 1)	1		先行業務設計受託業者
18		—	中野区新庁舎整備基本設計等業務委託		227,500,000		2018/2/19	245,700,000	2019/3/28	業者指定	1 (0, 1)	1		プロポーザル

【 測量 2件 】

番号	制限付	低入札	件名	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札率	当初契約日	当初契約額 (税込)	工期	契約方法	入札者数 (内 準・外)	入札回数	落札者	備考
19		—	(仮称)あさひ保育園用地測量及び土地合筆・分筆登記業務委託		3,306,000		2017/12/14	3,570,480	2018/3/23	業者指定	1 (0, 1)	1		土地家屋調査士法上の公益法人
20		—	管理区域図等作成並びに境界コンクリート杭設置委託(単価契約)		7,885,080		2018/1/9	8,515,886	2018/3/19	業者指定	1 (0, 1)	1		先行業務設計受託業者

平成29年度 《平成29年12月～平成30年3月》 区発注工事等の入札及び契約手続きの運用状況等 (契約別詳細)

- (注1) 単価契約案件については、当初設計額、当初契約額をそれぞれ108/100で除した金額を、予定価格及び落札額として計上した。
- (注2) 制限付欄の「○」印について、工事件は区内業者の制限付を、委託案件は区内業者及び準区内業者の制限付を指す。
※区内業者:区内に本店を有する事業者をいう。 ※準区内業者:「中野区建設工事等競争入札参加者の準区内業者取扱基準」による準区内業者としての取扱いを受ける営業所をいう。
- (注3) 予定価格及び落札額は税抜本体価格を記す。契約金額は税込価格(完了検査申請手数料等がある場合は当該経費を含む。)を記す。
- (注4) 入札者数欄()の数字について、工事件は区外業者数を、委託案件は準区内業者数及び区外業者数を記す。ただし、JVIは除く。
- (注5) 落札者欄の「○」印は区内業者を、「◇」印は準区内業者を記す。

1 土木工事 (No.1 ~ 2)

1	2017004476 【制限付】妙正寺川ほか河川修繕工事				落札率 99.9%		総合評価落札方式 特別簡易型		(3社)
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 飛鳥 東京支店	不調随契	42,800,000	42,000,000	41,000,000		19.0	19.0
	中野区	北村建設 (株)	辞退	43,300,000					
	中野区	日本施工 (株)	辞退	43,680,000					

2	2017004729 【制限付】中野駅北口暫定広場等歩行者動線整備工事(工事第402号)				落札率 96.0%		希望制指名競争入札		(3社)
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 飛鳥 東京支店	落札	12,000,000					
	中野区	新栄興業 (株)		13,100,000					
	中野区	(株) 宏稜建設	最低制限未滿	10,500,000					

2 建築工事 (No.3 ~ 6)

3	2017004432 【制限付】(仮称)沼袋三丁目保育室改修工事				落札率 96.5%		総合評価落札方式 特別簡易型		(3社)
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 大日建設	落札	68,000,000			2.3	18.0	20.3
	中野区	進藤建設 (株)		73,000,000					
	中野区	(株) 堀野工務店		74,950,000					

4	2017004534 軽井沢少年自然の家レクリエーションルーム天井改修工事				落札率 96.8%		希望制指名競争入札		(1社)
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	佐久市	池田建設 (株)	落札	13,700,000					

5	2017004850 【制限付】中野中学校柔剣道場天井撤去工事				落札率 99.0%		希望制指名競争入札		(5社)
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	トータル建設 (株)		6,180,000					
	中野区	衆浩建設 (株)		6,460,000					
	中野区	依田建設 (株)		6,300,000					
	中野区	綜和建设 (株)		5,920,000					
	中野区	武蔵野建設産業 (株)	落札	4,600,000					

平成29年度 平成29年12月～平成30年3月 工事契約入札経過 《全入札》

6	2017004853 【制限付】緑野中学校小体育館天井撤去工事			落札率 98.4%	希望制指名競争入札			(4社)	
業者所在地	業者名		結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
中野区	トータル建設(株)		辞退	7,600,000					
中野区	衆浩建設(株)		辞退	8,000,000					
中野区	依田建設(株)		辞退	7,250,000					
中野区	綜和建设(株)		落札	6,900,000	6,600,000				

3 その他工事 (No.7 ~ 10)

7	2017004765 第十中学校校舎等解体工事			落札率 94.5%	総合評価落札方式 簡易型			(16社)	
業者所在地	業者名		結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
墨田区	東亜道路工業(株) 東京支店		最低制限未滿	218,000,000					
足立区	永島工業(株)			245,000,000					
北区	津久波工業(株)		辞退						
足立区	春日解体工業(株)			270,000,000					
立川市	(株) エコワス		最低制限未滿	160,000,000					
三鷹市	(株) 丸利根アペックス		最低制限未滿	143,000,000					
新宿区	(株) 内村工業			223,500,000			4.3	17.0	21.3
足立区	(株) 明世建設		最低制限未滿	219,000,000					
世田谷区	(株) 未来 世田谷支店		最低制限未滿	218,000,000					
北区	初谷建設(株) 東京支店		最低制限未滿	184,500,000					
港区	(株) 前田産業 東京支店		落札	231,280,000			2.7	20.0	22.7
江戸川区	(株) 村上工業 東京支店		無効						
練馬区	丸広土木(株)		最低制限未滿	154,500,000					
足立区	(株) 内山商事 東京支店			225,900,000			3.8	14.0	17.8
足立区	(株) クワバラ・パンぷキン 東京支店		辞退						
北区	(株) 高山工業			246,000,000					

8	2017004767 旧中野神明小学校校舎・体育館等解体工事			落札率 99.8%	総合評価落札方式 簡易型			(8社)	
業者所在地	業者名		結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
北区	津久波工業(株)		辞退						
台東区	(株) 永島建設工業 東京支店		最低制限未滿	167,000,000					
三鷹市	(株) 丸利根アペックス		最低制限未滿	117,000,000					
品川区	(株) 浦山工務店 東京営業所			217,318,000					
大田区	(株) 共栄興業		落札	199,550,000			0.0	11.0	11.0
台東区	(株) 東京解体工事工業所		最低制限未滿	163,000,000					

平成29年度 平成29年12月～平成30年3月 工事契約入札経過 《全入札》

業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
北区	初谷建設(株) 東京支店	最低制限未滿	121,500,000					
足立区	(株) 栄伸建設工業	最低制限未滿	128,250,000					
9	2017005303	旧大和小学校校舎・体育館等解体工事		落札率 90.4%	総合評価落札方式 簡易型			(12社)
業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
北区	津久波工業(株)		298,000,000			4.8	12.0	16.8
品川区	(株) 小林商店	最低制限未滿	224,000,000					
足立区	(株) 関口興業		378,000,000					
足立区	春日解体工業(株)	辞退						
三鷹市	(株) 丸利根アベックス		405,000,000					
新宿区	(株) 内村工業		316,800,000			1.9	15.0	16.9
足立区	(株) 明世建設		300,000,000			4.5	11.0	15.5
北区	初谷建設(株) 東京支店	最低制限未滿	238,400,000					
足立区	(株) 明幸	辞退						
港区	(株) 前田産業 東京支店		379,000,000					
足立区	(株) 内山商事 東京支店	落札	298,000,000			4.8	13.0	17.8
北区	(株) 高山工業	辞退						
10	2017004632	庁舎蓄電池改修工事		落札率 90.1%	希望制指名競争入札			(9社)
業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
渋谷区	(株) 石野電気	辞退						
中野区	森電機工業(株)	落札	4,710,000					
中央区	東京バッテリー(株)	辞退						
千代田区	(株) ホマレ電池	最低制限未滿	4,690,000					
文京区	宝電設工業(株)		8,751,000					
新宿区	神幸電設(株)	無効						
大田区	泉電池工業(株)	最低制限未滿	4,590,000					
世田谷区	旭防災設備(株)		6,420,000					
練馬区	緑水興業(株)	辞退						
4 工事監理委託 (No.11 ~ 13)								
11	2017004499	平和の森公園新体育館整備事業に伴う工事監理等業務委託			一般競争入札			(1社)
業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
千代田区	(株) 綜企画設計 東京支店	落札	31,450,000					

平成29年度 平成29年12月～平成30年3月 工事契約入札経過 《全入札》

12	2017005133	仮称弥生町六丁目公園整備工事監理業務委託	希望制指名競争入札						(7社)	
業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点		
世田谷区	(株) 緑の風景計画	辞退								
港区	(株) ティーネットジャパン 東京支社	辞退								
杉並区	(株) あい造園設計事務所		21,800,000							
世田谷区	(株) 虹設計事務所	辞退								
品川区	(株) フジランドスケープ	落札	20,520,000							
多摩市	(株) 三紀	辞退								
中央区	(株) アスコ大東 東京本社営業部	辞退								

13	2017004644	東京都指定名勝哲学堂公園絶対城・三学亭修復工事に伴う工事監理等業務委託	業者指定 業者指定						(1社)	
業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点		
千代田区	(株) 文化財保存計画協会	採用	10,000,000							

5 工事設計委託 (No.14 ~ 18)

14	2017004876	中野駅新北口駅前広場基本設計業務委託	希望制指名競争入札						(8社)	
業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点		
中央区	(株) 長大 東京支社		33,500,000							
豊島区	大日本コンサルタント (株)	最低制限未満	22,897,500							
文京区	(株) 日建設計シビル 東京事務所	最低制限未満	28,500,000							
中野区	(株) エイト日本技術開発 東京支社	辞退								
千代田区	国際航業 (株) 東京支店		33,750,000							
渋谷区	(株) トーニチコンサルタント	辞退								
目黒区	(株) オオバ 東京支店	落札	32,080,000							
中央区	(株) 復建エンジニアリング 本社		32,250,000							

15	2017005513	【制限付】温暖化対策推進オフィス再活用整備設計業務委託(第一期)	希望制指名競争入札						(8社)	
業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点		
中野区	(株) 五味建築設計事務所	辞退	6,750,000							
中野区	(株) 大誠建築設計事務所	辞退	7,900,000							
中野区	(株) 奥野設計 東京本社	辞退	25,000,000							
中野区	(株) エイト日本技術開発 東京支社	辞退								
中野区	(株) 構造計画研究所	辞退								
中野区	(株) 東総合設計事務所	不調随契	5,800,000	5,220,000	4,640,000					
中野区	(株) 設の社コンサルタント 中野区事務所	辞退								


平成29年度 平成29年12月～平成30年3月 工事契約入札経過 《全入札》

業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
中野区	(株) 建文	辞退						
16	2017005832	【制限付】旧南部すこやか福祉センター解体工事実施設計業務委託	希望制指名競争入札					(8社)
業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
中野区	(株) 構造計画研究所	辞退						
中野区	(株) 奥野設計 東京本社		14,000,000					
中野区	(株) エイト日本技術開発 東京支社	辞退						
中野区	(株) 大誠建築設計事務所		7,000,000					
中野区	(株) 五味建築設計事務所	落札	5,300,000					
中野区	(株) 建文	辞退						
中野区	(株) 東総合設計事務所		8,000,000					
中野区	(株) 設の杜コンサルタント 中野区事務所	辞退						
17	2017005034	大和町地区避難道路事業化検討業務委託(その2)	業者指定					(1社)
業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
荒川区	玉野総合コンサルタント (株) 東京支店	採用	2,600,000					
18	2017005680	中野区新庁舎整備基本設計等業務委託	業者指定					(1社)
業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
新宿区	(株) 日本設計	採用	227,500,000					
6 測量 (No.19 ~ 20)								
19	2017004654	(仮称)あさひ保育園用地測量及び土地合筆・分筆登記業務委託	業者指定					(1社)
業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
千代田区	一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会	採用	3,306,000					
20	2017004921	管理区域図等作成並びに境界コンクリート杭設置委託(単価契約)	業者指定					(1社)
業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
文京区	(株) 協振技建	採用	7,885,080					

平成 29 年度の工事請負契約集計

～ 平成 30 年 3 月現在 ～

1 業種別落札率の推移 (件数ベース)



2 工事請負契約件数の推移

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
造園	7	5	12	8	8
土木	14	9	12	18	16
建築	34	29	40	37	41
設備	44	45	33	55	27
その他	25	24	20	13	16
全体	124	112	117	131	108

※ 25～28年度は通年、29年度は3月22日現在

3 業種別落札率 99%以上の件数の割合の推移

	平成25年度			平成26年度			平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	比率	該当数	契約数												
造園	28.5%	2	7	20.0%	1	5	8.3%	1	12	12.5%	1	8	12.5%	1	8
土木	7.1%	1	14	22.2%	2	9	25.0%	3	12	11.1%	2	18	18.7%	3	16
建築	35.2%	12	34	20.6%	6	29	22.5%	9	40	21.6%	8	37	26.8%	11	41
設備	18.1%	8	44	22.2%	10	45	12.1%	4	33	29.0%	16	55	25.9%	7	27
その他	16.0%	4	25	25.0%	6	24	20.0%	4	20	15.3%	2	13	31.2%	5	16
全体	21.7%	27	124	22.3%	25	112	17.9%	21	117	22.1%	29	131	25.0%	27	108

※ 25～28年度は通年、29年度は3月22日現在

4 1者入札の落札率（金額ベース）

	平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	落札率	件数	落札率	件数	落札率	件数
造園	—	0	—	0	—	0
土木	—	0	98.2%	2	—	0
建築	—	0	99.6%	2	98.8%	2
設備	—	0	96.9%	1	—	0
その他	—	0	—	0	—	0
全体	—	0	99.4%	5	98.8%	2

※ 27～28年度は通年、29年度は3月22日現在

5 JV入札の落札率（金額ベース）

	平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	落札率	件数	落札率	件数	落札率	件数
造園	97.0%	2	—	0	97.6%	3
土木	98.4%	3	—	0	—	0
建築	—	0	99.1%	3	99.0%	2
設備	85.1%	3	98.2%	2	—	0
その他	—	0	—	0	—	0
全体	92.8%	8	99.0%	5	98.7%	5


※ 27～28年度は通年、29年度は3月22日現在

6 入札参加者数の推移

	制限付		平均	制限なし			平均	JV 平均	全体 平均
	総合評価	希望制		総合評価	希望制	一般競争			
	26年度	4.0者	4.2者	4.2者	5.5者	5.7者	3.0者	5.3者	
27年度	4.0者	4.4者	4.3者	5.9者	7.3者	11.0者	6.9者	2.4者	4.8者
28年度	2.9者	4.2者	3.8者	4.6者	7.7者	2.0者	5.9者	1.4者	4.2者
29年度	3.0者	4.5者	4.0者	7.3者	6.7者	2.0者	6.8者	2.0者	4.5者

※ 26～28年度は通年、29年度は3月22日現在

7 不調返戻の推移



平成30年度工事請負契約の発注見込み

	単位	27年度	28年度	29年度	30年度
合計	件	169	196	171	202
工事	件	106	130	94	136
設計	件	43	37	53	42
測量	件	12	20	19	15
監理	件	5	7	3	8
地質	件	3	2	2	1

平成30年度	総合評価 (簡易型) 一般競争	総合評価 (特別簡易型) 一般競争	一般競争	希望制 指名競争	業者指定	計
建築工事	10	18		34		62
電気工事	1	3		8	1	13
給排水衛生工事	1			9		10
空調工事	2	2		8	1	13
道路舗装一般土木工事		9		1		10
造園	1	2		10		13
その他工事	1	2		5	7	15
合計	16	36	0	75	9	136

平成29年度	総合評価 (簡易型) 一般競争	総合評価 (特別簡易型) 一般競争	一般競争	希望制 指名競争	業者指定	計
建築工事	1	14		21		36
電気工事		2	1	11		14
給排水衛生工事		1	1	1		3
空調工事				7		7
道路舗装一般土木工事		12		2		14
造園		1		4		5
その他工事	3	1		5	6	15
合計	4	31	2	51	6	94

平成30年度(2018年度) 中野区工事年間発注予定表

No.	コード	業種	工事件名	施工場所	発注時期 (四半期)	工期	概要	発注形態	地域要件	入札 希望時期
1	7	建築工事	向台小学校再編に伴う施設整備工事 (第二期)	中野区	第1	2018年10月	屋上防水、内装等改修、給食調理機器設置	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)		6月上旬
2	7	建築工事	緑野中学校小体育館特定天井落下対策 その他工事	中野区	第1	2018年9月	耐震天井、照明等改修(撤去済み)	希望制指名競争入札	○	7月中旬
3	7	建築工事	第八中学校体育館非構造部材耐震対策 等改修工事	中野区	第1	2018年11月	バスケットゴール等落下防止対策、壁・床等改修	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)	○	6月下旬
4	7	建築工事	塔山小学校総合防水改修その他工事 (第二期)	中野区	第1	2018年10月	総合防水、小荷物専用昇降機、照明器具等改修	希望制指名競争入札	○	6月上旬
5	7	建築工事	第四中学校体育館非構造部材耐震対策 等改修工事	中野区	第1	2018年11月	バスケットゴール等落下防止対策、壁・床等改修	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)	○	6月下旬
6	7	建築工事	第七中学校体育館非構造部材耐震対策 等改修工事	中野区	第1	2018年11月	バスケットゴール等落下防止対策、壁・床等改修	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)	○	6月下旬
7	7	建築工事	上高田小学校再編に伴う施設整備工事 (第一期)	中野区	第1	2018年10月	総合防水、内装、建具、アルミサッシ等改修	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)		5月中旬
8	7	建築工事	平和の森小学校給食室改修その他工事	中野区	第1	2018年10月	給食室・普通教室内装等改修	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)	○	5月下旬
9	7	建築工事	武蔵台小学校特別教室内装改修その他 工事	中野区	第1	2018年10月	少人数、コンピューター、視聴覚、音楽室内装等改修	希望制指名競争入札	解除	6月下旬
10	7	建築工事	中野中学校地下1階柔剣道場特定天井 落下対策工事	中野区	第1	2018年9月	耐震天井改修、設備機器脱着 (撤去済み)	希望制指名競争入札	○	7月中旬
11	7	建築工事	江原小学校体育館非構造部材耐震対策 等改修工事	中野区	第1	2019年1月	内装・外壁・サッシ等改修、バスケット ゴール等落下防止対策	一般競争入札 総合評価(簡易型)		5月中旬
12	7	建築工事	西中野小学校他1校体育館非構造部材 耐震対策等改修工事	中野区	第1	2018年9月	バスケットゴール等落下防止対策	希望制指名競争入札	○	6月上旬
13	7	建築工事	第二中学校屋上防水改修その他工事	中野区	第1	2018年9月	屋上防水・フェンス、内装、体育館 照明器具等改修	希望制指名競争入札	○	6月下旬
14	7	建築工事	啓明小学校総合防水改修その他工事	中野区	第1	2018年9月	総合防水、トイレ洋式化等改修	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)	解除	6月上旬
15	7	建築工事	桃園第二小学校他2校体育館非構造部 材耐震対策等改修工事	中野区	第1	2018年9月	バスケットゴール等落下防止対策	希望制指名競争入札	○	6月上旬
16	7	建築工事	北原小学校トイレ改修その他工事	中野区	第1	2018年10月	トイレ改修、小荷物専用昇降機、給 食室トイレ・冷房化等工事	希望制指名競争入札	○	6月上旬
17	7	建築工事	江古田小学校トイレ洋式化その他工事	中野区	第1	2018年9月	トイレ洋式化、教室内装、給食室換 気ファン等改修	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)	○	6月中旬
18	7	建築工事	第七中学校トイレ改修その他工事	中野区	第1	2018年10月	トイレ改修、昇降口扉、給食室トイレ、 放送システム等改修	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)	解除	6月下旬

No.	コード	業種	工事件名	施工場所	発注時期 (四半期)	工期	概要	発注形態	地域 要件	入札 希望時期
19	7	建築工事	桃花小学校普通教室内装改修その他 工事	中野区	第1	2018年9月	内装、給食室換気フード設置等 改修	希望制指名競争入札	○	6月下旬
20	7	建築工事	白桜小学校トイレ洋式化その他工事	中野区	第1	2018年9月	トイレ洋式化、教室内装等改修	希望制指名競争入札	○	6月下旬
21	7	建築工事	南中野中学校トイレ洋式化工事	中野区	第1	2018年9月	トイレ洋式化改修	希望制指名競争入札	○	6月下旬
22	7	建築工事	鷺宮体育館アリーナ天井改修その他工 事	中野区	第1	2019年3月	天井、可動床、エレベーター、空 調、電気設備等改修	一般競争入札 総合評価(簡易型)		5月中旬
23	7	建築工事	キッズ・プラザ江原整備工事	中野区	第1	2018年10月	床・壁・天井等内装改修	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)	○	5月中旬
24	7	建築工事	産業振興センター2階セミナールーム 内装改修その他工事	中野区	第1	2019年1月	セミナールーム内装等改修、照 明器具改修	希望制指名競争入札	○	8月上旬
25	7	建築工事	旧東中野区民活動センター内装解体工 事	中野区	第1	2018年10月	内装解体	希望制指名競争入札	○	6月中旬
26	7	建築工事	温暖化対策推進オフィス再活用に伴う 施設整備工事(第一期)	中野区	第1	2019年2月	防水、内装、キュービクル、冷暖 房設備等改修	希望制指名競争入札	○	7月下旬
27	7	建築工事	ひがしなかの幼稚園土砂災害防止応 急対応工事	中野区	第1	2018年8月	重量シャッター取付等改修	希望制指名競争入札	○	5月中旬
28	7	建築工事	大和区民活動センター大和中央通り拡 幅に伴う事前改修工事	中野区	第1	2018年10月	フェンス・門扉・舗装等外構改修	希望制指名競争入札	○	7月上旬
29	7	建築工事	中野東中学校等複合施設新築工事	中野区	第2	2021年2月	中野東中学校等複合施設新築	一般競争入札 総合評価(簡易型)		10月上旬
30	7	建築工事	平和の森小学校増築工事	中野区	第2	2020年2月	教室棟増築、プール機械室建替 え等	一般競争入札 総合評価(簡易型)		10月上旬
31	7	建築工事	上高田小学校体育館非構造部材耐震 対策等改修工事	中野区	第2	2019年1月	バスケットゴール等落下防止対 策、床・屋根塗装等改修	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)		9月中旬
32	7	建築工事	上鷺宮小学校プール遮音フェンス改修 工事	中野区	第2	2019年1月	遮音フェンス改修	希望制指名競争入札	○	11月上旬
33	7	建築工事	鷺宮体育館プール特定天井落下対策 工事	中野区	第2	2019年3月	天井等改修	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)	○	10月下旬
34	7	建築工事	白鷺保育園総合防水改修その他工事 (第一期)	中野区	第2	2019年3月	総合防水、園庭ゴムチップ舗装 等改修	希望制指名競争入札	○	10月中旬
35	7	建築工事	(仮称)哲学堂公園学習展示施設新築 その他工事	中野区	第2	2020年6月	学習展示施設新築、管理事務所 等解体	一般競争入札 総合評価(簡易型)		10月上旬
36	7	建築工事	城山ふれあいの家総合防水改修工事	中野区	第2	2018年12月	総合防水改修	希望制指名競争入札	○	8月中旬
37	7	建築工事	本庁舎静脈認証装置設置ドア改修工 事	中野区	第2	2018年12月	静脈認証装置ドア改修	希望制指名競争入札	○	9月中旬
38	7	建築工事	江古田区民活動センター内装・トイレ改 修その他工事	中野区	第2	2019年2月	内装・トイレ等改修	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)	○	10月中旬

No.	コード	業種	工事件名	施工場所	発注時期 (四半期)	工期	概要	発注形態	地域 要件	入札 希望時期
39	7	建築工事	桃園区民活動センター内装・トイレ改修 その他工事	中野区	第2	2019年3月	内装・トイレ等改修	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)	○	10月中旬
40	7	建築工事	鷺六高齢者会館トイレ改修工事	中野区	第2	2019年1月	トイレ改修	希望制指名競争入札	○	9月上旬
41	7	建築工事	白鷺高齢者会館トイレ改修その他工事	中野区	第2	2019年2月	トイレ、電気設備等改修	希望制指名競争入札	○	10月中旬
42	7	建築工事	若宮高齢者会館外部玄関前段差解消 工事	中野区	第2	2018年12月	段差解消、スロープ等改修	希望制指名競争入札	○	10月上旬
43	7	建築工事	江古田図書館トイレ改修工事	中野区	第2	2019年2月	トイレ改修	希望制指名競争入札	○	11月上旬
44	7	建築工事	社会福祉会館トイレ洋式化その他工事	中野区	第2	2019年3月	トイレ洋式化、舞台照明・音響設 備等改修	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)	○	10月中旬
45	7	建築工事	社会福祉会館スマイル歯科消毒機器 改修工事	中野区	第2	2018年10月	歯科消毒機器改修	希望制指名競争入札	○	8月下旬
46	7	建築工事	弥生保育園保育室アルミサッシ改修そ の他工事	中野区	第2	2019年2月	アルミサッシ、換気扇等改修	希望制指名競争入札	○	11月上旬
47	7	建築工事	特別養護老人ホーム小淀ホーム総合 防水改修工事	中野区	第2	2019年3月	総合防水改修	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)		10月中旬
48	7	建築工事	野方区民活動センター洋室可動間仕切 壁改修工事	中野区	第2	2018年12月	可動間仕切壁改修	希望制指名競争入札	○	10月中旬
49	7	建築工事	若宮いこいの家トイレ改修その他工事	中野区	第2	2018年12月	トイレ、電気設備等改修	希望制指名競争入札	○	10月中旬
50	7	建築工事	西中野児童館2階廊下・階段床改修そ の他工事	中野区	第2	2019年2月	床等改修	希望制指名競争入札	○	10月下旬
51	7	建築工事	みなみの小学校校舎新築工事	中野区	第3	2020年11月	校舎新築、校庭整備、外構	一般競争入札 総合評価(簡易型)		1月中旬
52	7	建築工事	美鳩小学校校舎新築工事	中野区	第3	2020年11月	校舎新築、校庭整備、外構	一般競争入札 総合評価(簡易型)		1月中旬
53	7	建築工事	中野第一小学校校舎新築その他工事	中野区	第3	2021年6月	校舎新築、校庭整備、外構、既 存校舎解体	一般競争入札 総合評価(簡易型)		1月中旬
54	7	建築工事	中野保育園2階ベランダオーニングテ ント改修工事	中野区	第3	2019年2月	オーニングテント改修	希望制指名競争入札	○	11月下旬
55	7	建築工事	野方保育園保育室・廊下床改修その他 工事	中野区	第3	2019年2月	床等改修	希望制指名競争入札	○	11月下旬
56	7	建築工事	歴史民俗資料館トイレ洋式化その他工 事	中野区	第3	2019年2月	トイレ洋式化、自動火災報知設 備等改修	希望制指名競争入札	○	11月中旬
57	7	建築工事	清掃事務所庁舎二段式駐輪場改修工 事	中野区	第3	2019年1月	二段式駐輪場設置	希望制指名競争入札	○	11月下旬
58	7	建築工事	緑野小学校体育館非構造部材耐震対 策等改修工事	中野区	第4	2019年6月	バスケットゴール等落下防止対 策	希望制指名競争入札	○	2月下旬

No.	コード	業種	工事件名	施工場所	発注時期 (四半期)	工期	概要	発注形態	地域 要件	入札 希望時期
59	7	建築工事	仮称弥生町六丁目公園体験学習センター新築工事	中野区	第1	2019年6月	体験学習センター新築工事	一般競争入札 総合評価(簡易型)		6月上旬
60	7	建築工事	哲学堂公園宇宙館・哲理門修復工事	中野区	第1	2019年3月	木工事、基礎工事、構造補強工事、左官工事、金物工事	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)	解除	6月上旬
61	7	建築工事	哲学堂公園学習展示施設展示空間整備工事	中野区	第3	2020年3月	哲学堂公園学習展示施設展示空間整備工事	一般競争入札 総合評価(簡易型)		10月中旬
62	7	建築工事	中野清掃事務所車庫解体工事(工事第401号)	中野区	第1	2018年9月	事務所、自動車整備場、洗車場の解体、樹木移植等	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)	○	4月下旬
63	8	電気工事	神田川街路灯設置工事	中野区	第2	2018年11月	街路灯設置工	希望制指名競争入札	○	8月上旬
64	8	電気工事	道路附属物街路灯柱修繕工事	中野区	第2	2019年2月	支柱取替修繕	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)	○	8月下旬
65	8	電気工事	上鷺宮小学校放送システム改修工事	中野区	第1	2018年9月	放送システム改修	希望制指名競争入札	○	6月下旬
66	8	電気工事	緑野中学校体育館照明器具改修工事	中野区	第1	2018年9月	照明器具等改修	希望制指名競争入札	○	6月中旬
67	8	電気工事	鷺宮小学校校舎照明器具改修工事(第二期)	中野区	第1	2018年10月	照明器具等改修	希望制指名競争入札	○	6月下旬
68	8	電気工事	江古田図書館低圧引込化工事	中野区	第1	2018年12月	低圧引込化	希望制指名競争入札	○	7月下旬
69	8	電気工事	本庁舎監視カメラ設置工事	中野区	第1	2018年10月	監視カメラ設置	希望制指名競争入札	○	5月上旬
70	8	電気工事	哲学堂公園弓道場非常用発電機改修工事	中野区	第2	2019年2月	非常用発電機改修	希望制指名競争入札	○	9月上旬
71	8	電気工事	(仮称)哲学堂公園学習展示施設新築に伴う電気設備工事	中野区	第2	2020年1月	新築に伴う電気設備工事	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)		12月上旬
72	8	電気工事	白鷺保育園他5施設非常通報装置更新工事	中野区	第2	2019年1月	非常通報装置改修	随意契約	対象外	10月下旬
73	8	電気工事	もみじ山文化センター電気設備改修工事	中野区	第2	2019年2月	監視カメラ、照明器具等改修	希望制指名競争入札	○	9月下旬
74	8	電気工事	中野東中学校等複合施設新築に伴う電気設備工事	中野区	第3	2021年2月	新築に伴う電気設備工事	一般競争入札 総合評価(簡易型)		1月中旬
75	8	電気工事	仮称弥生町六丁目公園体験学習センター新築に伴う電気設備工事	中野区	第1	2019年6月	体験学習センター新築工事に伴う電気設備工事	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)	○	7月中旬
76	9	給排水衛生工事	仮称弥生町六丁目公園体験学習センター新築に伴う機械設備工事	中野区	第1	2019年6月	体験学習センター新築工事に伴う機械設備工事	希望制指名競争入札	○	7月中旬
77	9	給排水衛生工事	中野本郷小学校他1校プールシャワー用給湯設備改修工事	中野区	第1	2018年6月	プールシャワー用給湯設備等改修	希望制指名競争入札	○	5月上旬
78	9	給排水衛生工事	緑野小学校水飲み栓直結化その他工事	中野区	第1	2018年9月	水飲み栓直結化、給食室床・排気フード設置等改修	希望制指名競争入札	○	6月下旬

No.	コード	業種	工事件名	施工場所	発注時期 (四半期)	工期	概要	発注形態	地域 要件	入札 希望時期
79	9	給排水衛生工事	武蔵台小学校水飲み栓直結化工事	中野区	第1	2018年9月	水飲み栓直結化改修	希望制指名競争入札	○	6月下旬
80	9	給排水衛生工事	谷戸小学校水飲み栓直結化その他工事	中野区	第1	2018年9月	水飲み栓直結化、床等改修	希望制指名競争入札	○	6月下旬
81	9	給排水衛生工事	第五中学校プールろ過機改修工事	中野区	第2	2019年2月	ろ過機改修	希望制指名競争入札	○	11月上旬
82	9	給排水衛生工事	武蔵台小学校プールろ過機改修工事	中野区	第2	2019年2月	ろ過機改修	希望制指名競争入札	○	11月上旬
83	9	給排水衛生工事	桃園第二小学校特別教室冷房化その他工事	中野区	第2	2018年11月	冷房化、消火栓ポンプ等改修	希望制指名競争入札	○	8月中旬
84	9	給排水衛生工事	第二中学校プール棟加圧給水ユニット更新工事	中野区	第2	2018年11月	加圧給水ユニット更新	希望制指名競争入札	○	9月上旬
85	9	給排水衛生工事	中野東中学校等複合施設新築に伴う給排水衛生設備工事	中野区	第3	2021年2月	新築に伴う給排水衛生設備工事	一般競争入札 総合評価(簡易型)		1月中旬
86	10	空調工事	特別養護老人ホームしらさぎホーム空調用熱源機改修工事	中野区	第1	2018年12月	冷暖房設備改修	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)		5月下旬
87	10	空調工事	中野本郷小学校給食室冷房化その他工事	中野区	第1	2018年9月	給食室冷房化、消火栓ポンプ等改修	希望制指名競争入札	○	6月下旬
88	10	空調工事	江原小学校給食室換気ファン改修工事	中野区	第1	2018年9月	給食室換気ファン改修	希望制指名競争入札	○	6月中旬
89	10	空調工事	啓明小学校他1校普通教室冷暖房改修工事	中野区	第1	2018年7月	冷暖房設備改修	希望制指名競争入札	○	5月中旬
90	10	空調工事	東部区民活動センター冷暖房設備改修工事	中野区	第1	2018年12月	冷暖房設備改修	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)	○	8月上旬
91	10	空調工事	若宮高齢者会館冷暖房設備改修工事	中野区	第1	2018年7月	冷暖房設備改修	希望制指名競争入札	○	5月上旬
92	10	空調工事	特別養護老人ホーム小淀ホーム冷温水発生機第1号機機能整備工事	中野区	第1	2018年6月	冷温水発生機機能整備	随意契約	対象外	5月上旬
93	10	空調工事	歴史民俗資料館特別収蔵庫パッケージエアコン改修工事	中野区	第1	2018年11月	冷暖房設備改修	希望制指名競争入札	○	7月上旬
94	10	空調工事	(仮称)哲学堂公園学習展示施設新築に伴う機械設備工事	中野区	第2	2020年1月	新築に伴う機械設備工事	一般競争入札 総合評価(簡易型)		10月上旬
95	10	空調工事	向台小学校特別教室冷房化工事	中野区	第2	2019年1月	冷房化改修	希望制指名競争入札	○	10月中旬
96	10	空調工事	第七中学校他1校特別教室冷房化工事	中野区	第2	2018年12月	冷房化改修	希望制指名競争入札	○	8月下旬
97	10	空調工事	やよいの園ファンコイル改修工事	中野区	第2	2018年12月	ファンコイル改修	希望制指名競争入札	○	8月下旬
98	10	空調工事	中野東中学校等複合施設新築に伴う空気調和設備工事	中野区	第3	2021年2月	新築に伴う空気調和設備工事	一般競争入札 総合評価(簡易型)		1月中旬

No.	コード	業種	工事件名	施工場所	発注時期 (四半期)	工期	概要	発注形態	地域 要件	入札 希望時期
99	1	道路舗装工事	道路補修工事(その1)	中野区	第1	2019年1月	排水工、舗装工、下水施設等	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)		5月上旬
100	1	道路舗装工事	道路補修工事(その2)	中野区	第1	2019年1月	排水工、舗装工、下水施設等	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)		5月上旬
101	1	道路舗装工事	道路補修及びバリアフリー改良整備工事	中野区	第1	2019年1月	街きよ改良(排水施設)、車道舗装、下水施設	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)		5月下旬
102	1	道路舗装工事	道路補修工事(その3)	中野区	第1	2019年2月	排水工、舗装工、下水施設等	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)		6月下旬
103	6	一般土木工事	通学路等交通安全対策工事	中野区	第2	2019年2月	防護柵建替、カラー舗装、法定外路面標示等	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)	○	8月下旬
104	6	一般土木工事	上高田四丁目道路擁壁修繕工事	中野区	第2	2019年2月	コンクリ擁壁及びコンクリ張出道路補強修繕	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)	○	8月下旬
105	6	一般土木工事	雨水浸透貯留施設整備工事	中野区	第2	2019年2月	プラスチック製特殊柵道路下設置	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)	○	8月下旬
106	6	一般土木工事	橋梁長寿命化修繕工事	中野区	第2	2019年3月	橋梁修繕	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)		9月下旬
107	6	一般土木工事	河川管理施設修繕工事	中野区	第3	2019年3月	転落防護柵建替、床張補修、通路舗装	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)	○	10月下旬
108	6	一般土木工事	中野駅北口暫定バスロータリー移設工事(工事第402号)	中野区	第2	2019年2月	自転車ラックの移設、暫定バスロータリーの整備等	希望制指名競争入札	○	8月下旬
109	27	造園	江古田小学校校庭前入口改修工事	中野区	第1	2018年9月	スロープ、L型等改修	希望制指名競争入札	○	7月中旬
110	27	造園	上鷺宮小学校外周フェンス改修工事(第一期)	中野区	第1	2018年9月	フェンス改修	希望制指名競争入札	○	6月下旬
111	27	造園	第七中学校校庭通路設置他工事	中野区	第1	2018年9月	通路設置、フェンス改修	希望制指名競争入札	○	6月下旬
112	27	造園	北原小学校外周フェンス改修工事	中野区	第2	2018年12月	フェンス改修	希望制指名競争入札	○	10月下旬
113	27	造園	平和の森小学校仮校庭整備工事	中野区	第2	2018年10月	校庭整備	希望制指名競争入札	○	8月下旬
114	27	造園	大和区民活動センター大和中央通り拡幅に伴う敷地整備工事	中野区	第2	2018年12月	縁石、舗装、案内板・給排水設備移設、撤去等改修	希望制指名競争入札	○	10月中旬
115	27	造園	仮称本町二丁目公園整備工事(第二期)	中野区	第1	2018年9月	基盤整備、敷地造成工、植栽工 A=0.62ha	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)		5月上旬
116	27	造園	哲学堂公園再整備工事	中野区	第1	2020年3月	基盤整備、施設整備、植栽	一般競争入札 総合評価(簡易型)		5月中旬
117	27	造園	弥生町三丁目公園整備工事	中野区	第2	2019年3月	基盤整備、敷地造成工、植栽工 A=0.13ha	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)	○	8月下旬
118	27	造園	公園施設長寿命化計画遊具改修工事	中野区	第3	2019年2月	遊具設置工、他	希望制指名競争入札	○	10月下旬

No.	コード	業種	工事件名	施工場所	発注時期 (四半期)	工期	概要	発注形態	地域 要件	入札 希望時期
119	27	造園	追分公園整備工事	中野区	第3	2019年2月	トイレ改修工、園路改修工、他	希望制指名競争入札	○	10月下旬
120	27	造園	大和中央通り拡幅整備に伴う公園改修工事	中野区	第3	2019年3月	入口改修工、園路改修工、他	希望制指名競争入札	○	10月下旬
121	27	造園	東中野桜景観整備工事	中野区	第3	2019年3月	植栽工、他	希望制指名競争入札	○	12月上旬
122	###	解体工事	仮称上高田五丁目公園整備に伴う宿舎解体工事	中野区	第2	2019年3月	宿舎解体工事	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)	その 都度	9月中旬
123	###	解体工事	旧南部すこやか福祉センター解体工事	中野区	第3	2019年10月	解体工事	一般競争入札 総合評価(特別簡易型)	その 都度	12月中旬
124	37	一般塗装	みなみ児童館2階ベランダ手摺他塗装改修工事	中野区	第2	2018年12月	塗装改修	希望制指名競争入札	その 都度	9月下旬
125	37	一般塗装	南中野中学校屋外階段塗装改修工事	中野区	第3	2019年3月	屋外階段塗装改修	希望制指名競争入札	その 都度	12月中旬
126	33	電話・通信	河川監視カメラリプレース工事	中野区	第2	2019年3月	老朽化した河川監視カメラの更新及び、新規観測拠点追加	随意契約	対象外	7月上旬
127	33	電話・通信	江古田小学校他15校非常通報装置更新工事	中野区	第1	2018年9月	非常通報装置更新	随意契約	対象外	7月上旬
128	33	電話・通信	同報系防災行政無線更新工事(第五期)	中野区	第1	2019年3月	同報系防災行政無線更新	随意契約	対象外	6月下旬
129	39	防水	職員研修センター外階段防水改修工事	中野区	第3	2019年2月	防水改修	希望制指名競争入札	その 都度	12月中旬
130	48	エレベーター	新井区民活動センターエレベーター改修工事	中野区	第1	2019年1月	エレベーター改修	随意契約	対象外	6月中旬
131	48	エレベーター	やよいの園エレベーター改修工事	中野区	第1	2019年1月	エレベーター改修	随意契約	対象外	7月下旬
132	48	エレベーター	旧温暖化対策推進オフィスエレベーター改修工事	中野区	第1	2018年12月	エレベーター改修	随意契約	対象外	6月上旬
133	48	エレベーター	社会福祉会館エレベーター改修工事	中野区	第1	2019年3月	エレベーター改修	随意契約	対象外	5月上旬
134	75	道路標示塗装	交通安全施設整備工事(単価契約)	中野区	第1	2019年2月	カラー舗装工、区画線工、道路反射鏡設置工等	随意契約	対象外	5月中旬
135	52	計装装置	水位計交換工事	中野区	第3	2019年2月	投込圧力式水位計交換	希望制指名競争入札	その 都度	10月中旬
136	28	運動場施設	中野上高田運動施設野球場改修工事	中野区	第2	2019年3月	人工芝工、防球ネット改修工、他	一般競争入札 総合評価(簡易型)		5月下旬