

中野区監査委員告示第2号

令和4年度定期（工事）監査の結果に関する報告の公表について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第9項の規定に基づき、
令和4年度定期（工事）監査の結果に関する報告を次のとおり公表します。

令和5年2月15日

中野区監査委員	高橋 信一
同	武藤 英一
同	高橋 ちあき
同	白井 ひでふみ

令和4年度定期（工事）監査結果報告

第1 監査の期間

令和4年9月20日(火)から令和5年2月15日（水）まで

第2 監査の対象

1 監査対象工事

契約金額が5千万円以上の工事（工事に関連した委託契約を含む。）で、以下の基準に該当する43件を対象とした。なお、監査対象工事は、別紙「令和4年度定期（工事）監査対象一覧」のとおりである。

- (1) 令和3年度に契約（変更契約を含む。）したもの
- (2) 令和2年度以前に契約したもので、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに工事が完了したもの

2 監査対象部（課）

- (1) 契約事務対象部（課）
総務部（経理課）
- (2) 工事事務対象部（課）
総務部（施設課）
都市基盤部（道路課、公園課）
まちづくり推進部（まちづくり事業課、中野駅周辺まちづくり課）

第3 監査の方法

1 書面監査

監査対象部に対し工事関係書類の提出を求め、監査事務局内で書面監査を行った。

2 実地監査

次の工事について、所管部や施工業者から工事概要や工事施工状況の説明を受け、監査委員による質疑応答を行った。また、法令等に定められた掲示物、現場備付書類等と工事施工状況の確認を行った。

- (1) 鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築関係
 - ①鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築その他工事
 - ②鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築に伴う機械設備工事
 - ③鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築に伴う電気設備工事
- (2) 明和中学校校舎新築その他工事

第4 監査の基本方針

工事に関する事務の執行（工事計画、設計、積算、契約、施工、検査等）が、適正かつ効率的に執行されているか、また、経済性や有効性についても留意し、検証した。

第5 監査の重点事項

工事の施工管理が適正に行われているかを重点事項とした。

第6 監査の結果

工事に関する事務の執行については、全般的にはおおむね適正に執行されていた。しかしながら、指摘に至らないものの、工事施工中の安全対策が不十分だったものや不適切な契約の変更を行っていたものがあり、監査委員の命を受けた監査事務局長を通じて、関係者に適正な処理を行うよう求めたところである。

令和4年度定期(工事)監査対象一覧

番号	工事件名	契約額 (円)	契約締結日	工期	担当部(課)
1	鷺宮小学校・西中野小学校統合新築校舎新築 その他工事	4,723,622,100	令和3年6月15日	令和6年1月19日	総務部施設課
2	南台小学校校舎新築その他工事	4,674,134,600	令和3年6月15日	令和6年12月6日	総務部施設課
3	明和中学校再編に伴う施設整備工事(第三期)	123,530,000	令和3年5月28日	令和3年10月6日	総務部施設課
4	第二中学校体育館棟トイレ改修その他工事	98,450,000	令和3年9月15日	令和4年1月28日	総務部施設課
5	明和中学校校舎新築その他工事	4,459,474,700	令和4年2月17日	令和6年12月6日	総務部施設課
6	(仮称)総合子どもセンター分室整備工事	585,684,700	令和2年6月16日	令和4年2月15日	総務部施設課
7	桃花小学校校舎棟増築その他工事	434,549,900	令和2年6月16日	令和3年7月30日	総務部施設課
8	武蔵台小学校体育館冷暖房化改修その他工事	257,605,700	令和3年3月23日	令和3年11月30日	総務部施設課
9	塔山小学校体育館冷暖房化改修その他工事	242,426,800	令和3年3月23日	令和3年11月30日	総務部施設課
10	令和小学校校舎新築その他工事	3,789,034,600	令和2年2月19日	令和4年6月30日	総務部施設課
11	中野区新庁舎整備事業 実施設計・施工業務	22,111,395,200	令和2年3月23日	令和6年2月29日	総務部施設課
12	中野東中学校等複合施設新築工事	6,771,437,000	平成30年12月14日	令和3年9月17日	総務部施設課
13	中野第一小学校校舎新築その他工事	3,941,014,700	平成31年2月20日	令和3年6月30日	総務部施設課
14	令和3年度まちづくり事業用地管理工事(単価 契約)	61,119,018	令和3年5月21日	令和4年3月31日	まちづくり推進部 まちづくり事業課
15	区道34-1520ほか道路補修工事	147,342,800	令和3年5月21日	令和3年12月7日	都市基盤部道路課
16	道路補修工事(工事第03207号)	139,752,800	令和3年9月24日	令和4年6月16日	都市基盤部道路課
17	道路補修工事(工事第03208号)	153,800,900	令和3年9月24日	令和4年6月9日	都市基盤部道路課
18	橋梁長寿命化修繕工事	80,625,600	令和3年9月24日	令和4年3月10日	都市基盤部道路課
19	道路補修工事(工事第03209号)	97,643,700	令和3年10月29日	令和4年7月29日	都市基盤部道路課
20	道路補修工事(工事第02207号)	179,957,800	令和2年9月28日	令和3年7月23日	都市基盤部道路課
21	道路補修工事(工事第02208号)	178,678,500	令和2年9月28日	令和3年7月7日	都市基盤部道路課
22	道路補修工事(工事第02209号)	176,028,600	令和2年9月28日	令和3年7月23日	都市基盤部道路課

番号	工事件名	契約額 (円)	契約締結日	工期	担当部(課)
23	特別養護老人ホームしらさぎホーム照明器具改修その他工事(第三期)	60,720,000	令和3年6月14日	令和4年3月14日	総務部施設課
24	特別養護老人ホーム小淀ホーム換気設備改修その他工事	83,710,000	令和3年6月30日	令和3年12月14日	総務部施設課
25	鷺宮小学校・西中野小学校統合新築校舎新築に伴う機械設備工事	828,300,000	令和3年12月10日	令和6年1月19日	総務部施設課
26	鷺宮小学校・西中野小学校統合新築校舎新築に伴う電気設備工事	507,735,800	令和3年12月10日	令和6年1月19日	総務部施設課
27	令和小学校校舎新築に伴う電気設備工事	449,073,900	令和2年6月16日	令和4年2月25日	総務部施設課
28	令和小学校校舎新築に伴う機械設備工事	715,000,000	令和2年6月16日	令和4年2月25日	総務部施設課
29	(仮称)総合子どもセンター分室整備に伴う電気設備工事	93,036,900	令和2年7月27日	令和4年2月15日	総務部施設課
30	(仮称)総合子どもセンター分室整備に伴う機械設備工事	109,385,100	令和2年7月27日	令和4年2月15日	総務部施設課
31	中野東中学校等複合施設新築に伴う電気設備工事	800,208,960	平成31年3月15日	令和3年9月17日	総務部施設課
32	中野東中学校等複合施設新築に伴う空気調和設備工事	1,190,432,800	平成31年3月15日	令和3年9月17日	総務部施設課
33	中野東中学校等複合施設新築に伴う給排水衛生設備工事	542,412,180	平成31年3月15日	令和3年9月17日	総務部施設課
34	南中野中学校校庭整備その他工事	122,155,000	令和3年6月18日	令和3年12月28日	総務部施設課
35	第二中学校校庭整備その他工事	53,990,200	令和3年6月23日	令和3年10月15日	総務部施設課
36	公園ユニバーサルデザイン改修工事	128,057,600	令和2年11月20日	令和3年6月30日	都市基盤部公園課
37	旧美鳩小学校校舎・体育館等解体工事	331,578,500	令和3年2月19日	令和3年12月10日	総務部施設課
38	鷺宮小学校・西中野小学校統合新築校舎新築その他工事に伴う工事監理等業務委託	115,500,000	令和3年7月5日	令和6年2月1日	総務部施設課
39	南台小学校校舎新築その他工事に伴う工事監理等業務委託	164,120,000	令和3年7月5日	令和6年12月19日	総務部施設課
40	明和中学校校舎新築その他工事に伴う工事監理等業務委託	132,000,000	令和4年3月22日	令和6年12月19日	総務部施設課
41	中野駅新北口駅前広場追加基本設計及び関係機関協議支援業務委託	52,745,000	令和3年6月10日	令和4年9月30日	まちづくり推進部 中野駅周辺まちづくり課
42	中野東中学校等複合施設新築工事に伴う工事監理等業務委託	149,869,000	平成31年1月16日	令和3年9月30日	総務部施設課
43	中野第一小学校校舎新築その他工事に伴う工事監理等業務委託	81,374,500	平成31年3月25日	令和3年7月13日	総務部施設課