
令和３年(2021 年)６月１８日

教 育 委 員 会 資 料

企 画 部 企 画 課

中野区区有施設整備計画（改定素案）について

中野区区有施設整備計画（素案）（以下「素案」という。）の内容を一部見直し、以下のと

おり、中野区区有施設整備計画（改定素案）（以下「改定素案」という。）を作成したので

報告する。

１ 素案に関する意見交換会等の実施結果について

⑴ 意見交換会

⑵ 区民から電子メール等で区に寄せられた意見

件数：２７件（内訳：電子メール９件、ファクス３件、窓口１５件）

⑶ 関係団体等からの意見聴取

団体数：６６団体（集会形式２７団体、電子メール等３９団体）

参加者数：３６４人

⑷ 素案に対する主な意見の概要及びそれに対する区の考え方

別紙１のとおり

開催日時 会場 参加者数

4月 3日（土）14時30分～   野方区民活動センター 29人

4月 5日（月）10時30分～   南中野区民活動センター 19人

4月 7日（水）14時30分～   江古田区民活動センター 9人

4月 9日（金）18時30分～   鷺宮区民活動センター 29人

4月11日（日）10時30分～   東部区民活動センター 29人

4月13日（火）18時30分～   中野区役所 33人

計 148人



２ 改定素案について

⑴ 素案から改定素案への主な変更点

○ 施設特性を踏まえた木材活用の考え方を追記（21ページ）

○ スポーツ・コミュニティプラザの配置の考え方を追記（31ページ）

○ 教育センター・保健所等の再編に係る施設配置・活用の考え方の整理、生活援護機

能の再編の追加（42・43ページ）

○ 地域子ども施設の展開・整備の考え方を整理、各中学校区における児童館、キッ

ズ・プラザ及び学童クラブの展開に係る１０年後に想定される配置を追記（46・47

ページ）

○ 未利用施設の活用に係る説明文の追記（48・49ページ）

○ 中野駅新北口駅前エリア再開発権利床の記述の変更（50ページ）

○ 今後１０年間の想定スケジュールの併設番号・備考欄の追記・修正（53～69ペー

ジ）

⑵ 中野区区有施設整備計画（改定素案）

別紙２のとおり

３ 意見交換会等の実施について

⑴ 意見交換会

意見交換会を「区民と区長のタウンミーティング」として、以下の日程において実

施する。なお、実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、

事前申込制とするとともに、各回に定員を設ける。また、出席者には、検温の実施や

マスクの着用を求めるなどの対策を講じる。

《意見交換会の日程》

⑵ 関係団体等からの意見聴取

意見交換会のほか、６月１４日（月）～７月２日（金）の期間において、関係団体

等への情報提供及び希望する関係団体等への意見聴取を実施する。

開催日時 会場 定員

6月27日（日）14時30分～16時  沼袋区民活動センター 20人

6月29日（火）18時30分～20時  南中野区民活動センター 50人

6月30日（水）18時30分～20時  中野区役所 50人



⑶ 意見募集

電子メール、ファクス、郵送で、７月２日（金）まで、区民等から意見を募集する。

⑷ 周知方法

なかの区報６月２０日号や中野区ホームページへの掲載等により周知する。

４ 今後のスケジュール（予定）

令和３年 ６月 改定素案に関する意見交換会等の実施

７月 案の作成

８月 案に関するパブリック・コメント手続の実施

１０月 策定



別紙１

（１）第１部　総論（１項目）

NO. 提出された意見の概要 区の考え方

1

　旧第六中学校跡地は、どうなるのか。区
有施設整備計画に示してほしい。

　東京都へ売却済みである。

（２）第２部　施設再編・管理の基本的な考え方（１６項目）

NO. 提出された意見の概要 区の考え方

2

　区有施設整備計画について、バランスに
応じた配置について、区民ニーズをどう捉
えていくのか。

　意見交換会やパブリック・コメント手続
を実施し、ご意見を伺いながら、施設配置
について検討する。

3

　新しくできた体育館を見学したところ、
点字の標記が一切なかった。新施設ではこ
のようなことがないようにしてほしい。

　体育館については、館内案内版やエレ
ベーター、多機能トイレ、手すりなどに点
字の標記をしている。今後整備する公共施
設についても安全・安心に利用できるよう
ユニバーサルデザインへの対応を進めてい
く。

4

　今後想定している施設数と面積が現状と
ほぼ変わらないが、デジタル化等の社会状
況が変化することを考慮すべきである。

　申請や手続の電子化などを進めることに
よる影響については、本計画には反映して
いない。そうした影響を踏まえ、将来的に
は、検討していく必要が出てくると考えて
いる。

5

　中野区で新しい施設を建てる際には、脱
炭素に配慮したものとしてほしい。

　基本計画P.296に記載のとおり、新区役所
は、自然エネルギーなどを活用するなど、
環境負荷の低減に配慮したものとして整備
する。また、区有施設整備計画において
は、P.21「適切な改修・保全の推進」の④
として、脱炭素社会の実現に向けた考え方
を記載している。区はゼロカーボンシティ
宣言に向けた検討を行っており、今後も、
脱炭素社会に向けた取組を推進していく。

6

　施設の整備だけではなく、区の各施設の
稼働状況を精査し、運用体制や利用時間、
利用状況をどう改善するか踏み込んで検討
してほしい。

　施設の有効活用、利用率の向上を図るた
め、運用方法も含め、検討していく。

7

　児童館、高齢者会館、区民活動センター
の高齢者集会室などを、乳幼児から高齢者
まで誰でも使える場としてほしい。

　ご意見として承る。だれもが気軽に利用
できる居場所や地域の交流促進に資する空
間の確保を検討していく。

素案に対する主な意見の概要及びそれに対する区の考え方

1



8

　施設の集約・効率化だけでなく、分散し
てほしい。空き家対策も兼ねてＮＰＯ等を
活用し、地元の人の居場所を整備する等、
施設のタイムシェアを進めてほしい。

　施設のタイムシェアや多世代交流は大切
だと思う。予約状況に応じた使用方法につ
いて、検討していく。

9

　昭和区民活動センター圏域においては、
昭和区民活動センターや新しいすこやか福
祉センター、桃園第二小学校といった施設
に関する課題が多い。地区の施設協議会を
立ち上げ、エリア全体を住民と行政が協議
してはどうか。

　地域住民の意見を踏まえた、地域住民に
使ってもらえる施設にしていきたい。ま
た、利用者や地域の意見を聞きながら今後
どのように進めていくか検討していきた
い。

10

　地域の居場所・交流促進の機能を持つ施
設については丁寧に配置していくことが大
切だと思う。また、未利用の土地について
は、将来活用しうる財産としてすぐに売却
しないでほしい。

　未利用となる土地・施設は、区の施策展
開や将来的なまちづくりの進展を見据え、
立地条件や規模などを考慮しながら区有施
設等用地としての活用のほか、民間への貸
付、売却を検討する。

11

　学校、区民活動センターや児童館は、地
域活動にとって大切な拠点となっている。

　ご意見として承る。だれもが気軽に利用
できる居場所や地域の交流促進に資する空
間の確保を検討していく。

12

　将来に向けより効果が出る対策を行う必
要があり、20年間だけではなく、現状の運
営を見直すなどを含め、再編・平準化策を
検討する必要があると思う。

　本計画期間よりも長期的な施設の再編等
については、より適切なサービス提供や効
率的な整備手法を踏まえた上で、施設の機
能や利用形態に応じた再編と施設更新経費
や維持管理コスト等の縮減を図ることを検
討していく。

13

　区有施設は、災害発生時に、防災拠点や
避難所等としての役割があるので、災害発
生時に必要となる施設の規模や機能を確保
することを前提条件に加えてほしい。

14

　首都直下地震等に備え、区有施設は、防
災性に特に配慮したものとしてほしい。

15

　区民の日常生活圏域等を踏まえた適正配
置について、中部や南部に主要な施設が集
まっていると感じる。障害者福祉会館は現
在の場所で良いと思う。

　公有地活用による施設整備は施設定員に
対する充足率や各学校卒業生の動向等を調
査し、圏域毎の施設数及び定員数を把握し
た上で、検討していく。

16

　区有施設再編・適正化の必要性は理解す
るが、基本計画にある「誰一人取り残され
ることのない支援体制」に沿うよう進めて
ほしい。

　基本構想、基本計画と整合を図りなが
ら、施設の再編について検討していく。

17

　施設の整備・改修について、計画段階と
施工後に、障害者を交えてバリアフリー
チェックを行ってほしい。

　障害のある方が利用する指定管理施設や
福祉作業施設等の公設施設においては、事
業者及び利用者等への事前説明を必ず実施
してきており、今後も継続する。

　ご意見として承る。区としても災害に備
えた防災機能、区民が憩い交流するための
空間は必要であると考えている。

2



（３）第３部　各施設の配置・活用の考え方に対する意見（７５項目）

NO. 提出された意見の概要 区の考え方

18

　区立図書館について、各中学校区につき1
か所ずつ地域図書館を設置してほしい。ま
た、東中野図書館や本町図書館の跡施設
は、地域の核となるような文化施設として
存続すべきだ。

　地域図書館の配置については、今後検討
していく。文化施設については、現在、な
かのZEROを中心とした文化施設を拠点とし
て、区の文化芸術活動を展開している。区
内の文化芸術振興のため、今後のまちづく
りの進展等をふまえ、文化芸術活動の場の
整備について検討していく。

19

　鷺宮図書館を改築する際には、地域の住
民の意見を聞き、地域図書館としての入り
やすさを重視してほしい。また、多機能で
はなく蔵書が充実した地域図書館にしてほ
しい。

20

　本町図書館跡は、民間施設の誘致を検討
するとのことだが、図書館の機能を残して
ほしい。本町図書館は、公園に近く乳幼児
親子や子どもも多く利用できる場所であ
る。

21

　本町図書館の跡地に民間施設の誘致を検
討するとある。児童福祉施設や介護施設が
必要だとは感じているが、施設の設置にあ
たっては、地域との協力・協調が必要だと
思うので地域住民の声を聞いてほしい。ま
た、跡地にできる施設には地域のコミュニ
ティスペースなど、地域の多世代が利用で
きる場を設けてほしい。

　地域には、しっかりと説明していく。ま
た、新しい施設には、地域の人が使えるス
ペースをつくるなど、検討していく。

22

　平和の森小学校について、施設の老朽化
やキャパシティの超過が生じていると思う
ので、早急に移転してほしい。

　平和の森小学校の新校舎の供用開始は令
和９年度中を想定している。引き続き、新
校舎の早期の供用開始に向け鋭意取り組
む。平和の森小学校新校舎開設までの期間
においては、学校の意見を十分に聞きなが
ら、適切な改修の実施や近隣施設の活用等
により、平和の森小学校校舎の教育環境の
充実を図っていきたい。

23

　平和の森小学校跡地は、子どもの運動場
や地域の交流拠点になるような場所（集会
所等）を確保し、区民サービスの向上に努
めてほしい。

24

　平和の森小学校については土地を売却す
るとのことだが、売却するとマンションに
なるのではないか。マンションになれば児
童数が増え、平和の森小学校を建て替えて
も入りきらないと思う。

図書館（４項目）

小・中学校、小・中学校用地利活用（１７項目）

　ご意見として承る。地域のご意見を伺い
ながら、検討を進めていく。

　平和の森小学校は、建替のために新たに
土地を取得しており、費用がかかったた
め、現在の土地は売却する必要がある。
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25

　統合新校では想定していた児童・生徒数
を超え、教室が不足している学校もあると
聞いた。想定を超え子どもが増えることも
あるので、学校跡の土地については、すぐ
に別の用途として活用するのではなく、し
ばらく残してほしい。

　統合新校の新しい校舎を建てる際には、
教室に余裕をもたせている。建替中の学校
や、今後、建て替える学校では教室が不足
することがないようにしたい。学校跡の土
地については、原則、区で活用することを
考えている。

26

　平和の森小学校の建替について、キッ
ズ・プラザの開設も含め、進捗が遅いと感
じる。

　平和の森小学校の新校舎の供用開始は令
和９年度中を想定している。引き続き、新
校舎の早期の供用開始に向け鋭意取り組
む。

27

　小・中学校の改築について、旧中野第一
小学校の校舎は中野本郷小学校及び第二中
学校の代替用地となるまでに空白の期間が
生じると思うが、その期間の校舎はどのよ
うな用途で使用するのか。

　施設に係る利活用や貸付、売却の方針が
決まり、実施されるまでの空白期間は、区
による閉鎖管理もしくは暫定利用を検討す
る。ただし、相当期間空くことが見込ま
れ、施設の安全性が確保できる場合、支障
のない範囲で別用途として貸し付ける暫定
貸付もできるものとして検討する。

28

　旧中野中学校の改修には多大な費用がか
かるため、長期的に代替校舎として使用す
べきだと思う。小中学校の改築にあたって
は、谷戸・塔山小学校も旧中野中学校を代
替校舎として活用すべきだ。

　谷戸小学校、塔山小学校の具体的な改築
整備時期は未定だが、区有施設整備全体の
スケジュールの中で旧中野中学校（旧第九
中学校）の代替校舎活用も含め、検討して
いく。

29

　西中野小学校跡地は民間施設誘致とある
が、福祉施設などを誘致した場合において
も、避難所機能は確保してほしい。

　具体的にどのような施設を誘致するか検
討中である。土地が広いので、複合施設と
することも考えられる。その際、防災の拠
点としての機能についても確保を検討して
いく。避難所について、避難所となる建物
を廃止した際には、近隣の避難所に振り分
けることとなるが、その場合は、事前に地
域住民に説明を行う。

30

　学校跡施設を美術館やリモートワークが
できる場所とするなど、活用してはどう
か。

　現在、なかのZEROを中心とした文化施設
を拠点として、区の文化芸術活動を展開し
ている。区内の文化芸術振興のため、今後
のまちづくりの進展等をふまえ、文化芸術
活動の場の整備について検討していく。　
公共施設等へのリモートワーク環境の整備
については、活用できる施設の状況や運用
方法、民間事業者の状況なども踏まえて検
討していく。

31

　旧新山小学校跡地は大半が国有地だった
と認識しているが、将来的には区はまちづ
くり用地として確保すべきである。

　旧新山小学校跡地は、ご指摘のとおり、
大部分が国有地である。南台4丁目について
は、防災上の課題があり、まちづくり用地
として活用したいと考えている。区が土地
を取得するか、借り続けたままとするか等
は、今後、検討する。

32

　北部すこやか福祉センターを旧沼袋小学
校跡地に移転予定とあるが、優先されるべ
きは校舎改築まであと6年という期間を要し
ている平和の森小学校の教育環境の改善だ
と思う。例えば、旧沼袋小学校を時限的に
平和の森小学校の分校とするなど、過密状
態の改善を検討してほしい。

　旧沼袋小学校校舎を平和の森小学校の分
校とする考えは無いが、平和の森小学校新
校舎開設までの期間においては、学校の意
見を十分に聞きながら、適切な改修の実施
や近隣施設の活用等により、平和の森小学
校校舎の教育環境の充実を図っていきた
い。
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33

　中野東中学校の跡地に整備される区有施
設等のあり方については、地域住民と十分
に対話し、要望を取り入れてほしい。

　意見交換会やパブリック・コメント手続
を実施し、ご意見を伺いながら、検討を進
めていく。

34

　旧中野中学校（旧第九中学校）跡地は、
避難所に指定されているので、避難所とし
ての機能を今後も確保してほしい。また、
プールを、地域に開放してほしい。

　旧中野中学校跡地については、代替校舎
として活用する予定であり、その間は避難
所機能を維持する予定である。

35

　鷺宮小学校の跡地について、複合施設の
新設よりも地域の憩いの場として、公園や
子ども向けの農園を整備してほしい。ま
た、体育館を残すのであれば、避難場所と
しての活用を検討してほしい。

　ご意見として承る。本計画においては、
地域事務所、高齢者会館等の公共施設の複
合化を検討している。また、まちづくりの
進捗にあわせた跡地活用を検討していく。

36

　明和中学校が新校舎へ移転後、跡地はど
うなるのか。

　改築工事を行う北原小学校の代替校舎と
して利用する予定である。その後の予定に
ついては、区有施設整備全体のスケジュー
ルの中で検討していく。

37

　旧沼袋小学校に移転整備する北部すこや
か福祉センターの施設には、障害等により
車で来所する利用者も想定されることか
ら、駐車場を整備してほしい。

　法令上施設に必要な駐車台数の確保はも
とより、地域の状況を踏まえ利用者用駐車
場の整備を検討していく。

38

　西中野小学校跡地について、特養ホーム
と合わせて、避難所・公園・高齢者会館を
整備してほしい。また、白鷺2・3丁目の西
住宅の広域避難場所は、公社西住宅の建替
と合わせて避難所を整備してほしい。

　西中野小学校跡地については、民間施設
誘致(児童福祉施設、介護・障害福祉施設)
及びまちづくりの進捗にあわせた跡地活用
を検討していく。
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39

　区立幼稚園2園を移転して、旧第三中学校
と鷺宮小学校の跡地に建て替えてはどう
か。その際には、他の民間の保育園等の子
どもも遊べる公園も併設してほしい。

　小中学校の跡地については、子どもや子
育て環境の充実も視野に入れながら、検討
していく。

40

　子どもの居場所が少ないので、現在18館
ある児童館を9館へ集約せずに、全館残して
ほしい。

　今後、キッズ・プラザ、学童クラブ、児
童館、中高生向け施設等の整備・再編や子
育てひろば事業の充実などを進め、地域の
中で安心して、子育て・子育ちができるた
めの環境を充実させていく。

41

　キッズ・プラザを整備するにあたって児
童館を廃止しないでほしい。また、児童館
の開館時間の延長を検討してほしい。乳幼
児親子の居場所を学校内に設けているとこ
ろもあるが、学校は入りにくい。児童館が
中学校区に1か所になると乳幼児親子は利用
しにくくなる。乳幼児親子の通えるところ
に、居場所を設けてほしい。

　新たな機能を備えた児童館の開館時間の
延長については、今後検討していく。乳幼
児の親子が利用できるスペースについて
は、児童館以外の場所でも、子育てひろば
事業を実施している。子育てひろばがない
地域もあるので、乳幼児親子の通いやすい
場所で実施していきたい。

42

　小学校区に1館の児童館の配置が必要だと
思う。児童館廃止後の施設については、乳
幼児親子の居場所をはじめ、一時保育など
を充実した施設として活用してほしい。

　廃止後の跡施設活用については、区有施
設整備のほか、地域交流、多世代交流や子
ども子育て家庭の居場所などの機能を備え
た民間の児童福祉・介護・障害福祉等施設
の誘致を検討する。

43

　児童館が減ることで、徒歩で行ける距離
にない子どもたちはどうするのか、実際の
利用状況を調査した上で検討してほしい。

　今後、キッズ・プラザ、学童クラブ、児
童館、中高生向け施設等の整備・再編や子
育てひろば事業の充実などを進め、地域の
中で安心して、子育て・子育ちができるた
めの環境を充実させていく。

44

　東部区民活動センター圏域は、14の町会
があり住民が多い。城山ふれあいの家は、
乳幼児親子から高齢者、中高生、町会の活
動の場となっている。ふれあいの家は児童
館とは別に考え、東部区民活動センター圏
域については、文園児童館と城山ふれあい
の家を残してほしい。

　廃止後の跡施設活用については、区有施
設整備のほか、地域交流、多世代交流や子
ども子育て家庭の居場所などの機能を備え
た民間の児童福祉・介護・障害福祉等施設
の誘致を検討する。それまでの期間は、地
域団体等への開放や民間事業者等への貸付
など暫定的な活用を検討する。

45

　高齢者会館機能のある城山ふれあいの家
やみずの塔ふれあいの家は、介護予防の重
要な拠点となっている。児童館とふれあい
の家とは、別に考えてほしい。

　今後、キッズ・プラザ、学童クラブ、児
童館、中高生向け施設等の整備・再編や子
育てひろば事業の充実などを進め、地域の
中で安心して、子育て・子育ちができるた
めの環境を充実させていく。

46

　人口減少に伴い区の施設を減らさねばな
らないことは理解するが、城山ふれあいの
家は幅広い世代に活用される複合施設とし
て地域にとって重要なので、残してほし
い。

　児童館は、子育て支援拠点や地域見守り
機能を強化した「新たな機能を備えた児童
館」に移行する。今後、キッズ・プラザ、
学童クラブ、児童館、中高生向け施設等の
整備・再編や子育てひろば事業の充実など
を進め、地域の中で安心して、子育て・子
育ちができるための環境を充実させてい
く。

幼稚園、児童館、キッズ・プラザ、学童クラブ、子ども・若者支援センター（２５項目）
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47

　新井薬師児童館が廃止され学童クラブ専
用施設となるとのことだが、新井薬師児童
館は地域活動とつながりが強く、乳幼児親
子の居場所となっている。また、公園内に
あり利用しやすいため、廃止しないでほし
い。

　新井薬師児童館は、公園内にあることに
より、乳幼児親子に魅力的な場所となって
いることは承知している。学童クラブ施設
においては、乳幼児親子が集える居場所を
確保していく考えである。

48

　中学校区に1か所残す児童館について、地
域の中で争いが生じないよう、配慮しなが
ら進めていってほしい。

地域に納得していただけるよう、丁寧に進
めいく。

49

　キッズ・プラザは、学校の敷地内にあ
り、親からすると良い面もあるが、低学年
に限られていると感じる。中高学年になる
と、キッズ・プラザでの遊び方には限界が
あり、利用しない人が多い。児童館では、
中高学年ものびのびと活動できている。中
高学年向けの居場所を検討してほしい。ま
た、西中野児童館を利用していた人は、廃
止されると児童館が遠くなってしまう。例
えば、西中野保育園の跡地に幅広い年代が
使える複合施設を作ってほしい。

　児童館は、子育て支援拠点や地域見守り
機能を強化した「新たな機能を備えた児童
館」に移行する。今後、キッズ・プラザ、
学童クラブ、児童館、中高生向け施設等の
整備・再編や子育てひろば事業の充実など
を進め、地域の中で安心して、子育て・子
育ちができるための環境を充実させてい
く。

50

　白桜小学校は児童数が増加しており、同
小学校内のキッズ・プラザは過密な状態で
ある。設置後にスペースが足りているか検
証してほしい。また、近隣にあったU18プラ
ザは廃止され、小学生の居場所が減った。
地域の10年後を見据え、必要な施設は残し
てほしい。

　キッズ・プラザについて、運営面からも
改善を図っていきたい。新たな機能を備え
た児童館において、多様な地域のニーズに
対応していきたい。

51

　上高田児童館に併設した学童クラブをな
くさないでほしい。

　学童クラブのニーズについては、ご意見
として受け止めたい。

52

　学校外の学童クラブは、児童館に併設し
てほしい。

　学童クラブ、キッズ・プラザ及び児童館
が連携しながら、子どもの安全、かつ、多
様な体験ができる居場所づくりを推進して
いく。

53

　学童クラブの待機児童数が増加する中、
区有施設整備計画において学童クラブの施
設数が減少しているのは逆行していると感
じる。定員を大幅に増やし小学3年生まで通
えるようにしてほしい。校庭にプレハブを
建て学童クラブとキッズ・プラザを利用で
きるスペースを確保する等、思い切ったや
り方で進めてほしい。

　学童クラブ待機児童の解消に向け、今
後、地域別の児童数の推計を見ながら、民
間学童クラブ誘致や定員の増加等をして対
応していきたいと考えている。

54

　新井薬師児童館は地域活動の拠点にも
なっており、地域と子育て家庭とのつなが
りを生んでいるので、児童館を廃止し、学
童クラブ専用施設としないでほしい。

　新井薬師児童館は、公園内にあることに
より、乳幼児親子に魅力的な場所となって
いることは承知している。
学童クラブ施設においては、乳幼児親子が
集える居場所を確保していく考えである。
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55

　児童館、キッズ・プラザ、学童クラブに
係る事業評価、子どもの生活圏域である小
学校区に1つの児童館を配置することや民営
化の検討は行ったのか。区有施設整備計画
には現在の児童館やキッズ・プラザを利用
している人数や年齢が示されておらず、児
童館の廃止や転用により、どのくらいの子
どもが利用できなくなるのか分からないの
で、明記してほしい。また、児童館がなく
なるエリアの児童館機能をどのように担保
していくのか、代替案について示してほし
い。

　学童クラブ保護者アンケートを実施する
など、各施設において、日々利用者の声を
いただいてている。児童館は、子育て支援
拠点や地域見守り機能を強化した「新たな
機能を備えた児童館」に移行することを想
定している。今後、キッズ・プラザ、学童
クラブ、児童館、中高生向け施設等の整
備・再編や子育てひろば事業の充実などを
進め、地域の中で安心して、子育て・子育
ちができるための環境を充実させていく。

56

　キッズ・プラザは対象が小学生とのこと
だが、乳幼児親子向けの施設は別に整備さ
れるのか。西中野・鷺宮地域は児童館がな
くなると、乳幼児親子の居場所もなくなっ
てしまうので、確保してほしい。

　乳幼児の居場所の空白地域が生まれない
よう、施設の配置を考えていきたい。

57

　桃園区民活動センター圏域にあったU18プ
ラザが廃止され、子どもたちの遊ぶ場所が
なくなったと感じるので、子どもたちが自
由に遊べる場所を確保してほしい。

　今後、キッズ・プラザ、学童クラブ、児
童館、中高生施設等の整備・再編や子育て
ひろば事業の充実などを進め、地域の中で
安心して、子育て・子育ちができるための
環境を充実させていく。

58

　小学生から中高生も集える児童館を各小
学校区に１館ずつ整備し、子どもが集える
安全な環境を整えてほしい。

　今後、キッズ・プラザ、学童クラブ、児
童館、中高生向け施設等の整備・再編や子
育てひろば事業の充実などを進め、地域の
中で安心して、子育て・子育ちができるた
めの環境を充実させていく。

59

　キッズ・プラザ（みなみの・美鳩）は、
児童のみが利用しており、乳幼児親子向け
の授乳室や乳幼児用のトイレ等があるが使
われていない。今後も乳幼児親子は利用で
きないのか。

　当初、キッズ・プラザ（みなみの・美
鳩）は乳幼児室ができる計画であったが、
学童クラブのニーズが高まったため、乳幼
児室を学童クラブ室に転用した。今後設計
を行う施設については、当初から学童利用
を前提とした設計とした。

60

　児童館の改築の際には、調理、音楽やダ
ンスのできる設備を備えるとともに、SNSを
活用し活動の様子を発信してほしい。児童
館の集約によって、圏域が広くなる中で、
遠くても行ってみようと思えるような施設
を整備し、その魅力を発信していく必要が
あると思う。

　現在、児童館の改築は計画されていない
が、音楽室や、子ども食堂ができるような
調理スペースの要望は、いただいており、
今後検討していく予定である。

61

　東部地域は高齢者が多いので、城山ふれ
あいの家は、子どもだけでなく高齢者の拠
点でもあるので、残してほしい。

　ご意見として承る。東部地域における、
高齢者の拠点として、城山ふれあいの家の
必要性は認識している。

62

　西中野児童館、旧西中野保育園跡地につ
いて、公園と散歩道を整備してほしい。公
園等の整備が難しい場合は、高齢者会館と
車道を整備してほしい。

　ご意見として承る。区有施設全体の配置
の中でニーズや地域バランスに応じて、配
置する機能を検討していく。

63

　子ども･若者支援センターは、中学校に隣
接する複合施設内に開設予定であるが、支
援が必要な子どもは多いと思うので、こう
した施設が区内に1か所では少ないと思う。

　子ども・若者に対する支援については、
子ども・若者支援センターを中心にすこや
か福祉センターや学校など関係機関が連携
して進めていく。
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64

　北部すこやか福祉センターは江原町辺り
からは現在地でもアクセスしにくい。沼袋
小学校跡地に移転する計画だが、交通手段
も考えてほしい。

　施設機能を適切に配置するため、地域の
活動拠点としての機能やモビリティ（移動
の利便性）の確保など、様々な観点から検
討していく必要があると考えており、アウ
トリーチ活動の推進や地域における交通の
あり方及びまちづくりの動向などを踏まえ
ながら、検討する。

65

　沼袋小学校跡地は、水害ハザードマップ
において1階の軒下まで水につかる想定であ
ることから、安全な避難所としての機能が
発揮できるものとして活用してほしい。

　現地及び周辺地域の状況を踏まえ、避難
所機能の設置を含め施設内容を検討してい
く。

66

　すこやか福祉センターは集約し、地域包
括支援センターを増やし、更にきめ細かい
支援体制を整えてほしい。

　区では日常生活圏域を5圏域に変更し、す
こやか福祉センターを5か所、地域包括支援
センターを9か所配置することを計画してい
る。このことによって、圏域・施設ごとの
人口規模などの平準化を図り、相談窓口の
充実をする予定である。

67

　すこやか福祉センターが５圏域に再編さ
れるとのことだが、東中野地域が含まれる
「北東部圏域」のすこやか福祉センター設
置の見通しを明らかにしてほしい。

　新たなすこやか福祉センターは、北東部
圏域の温暖化対策推進オフィス跡施設に開
設予定であるが、開設時期については現時
点で未定である。

68

　新しい鍋横区民活動センター及び鍋横区
民活動センターの現在の土地への民間施設
誘致について、具体的にどうなるのか。

　移転予定の鍋横区民活動センターの整備
内容については、地域の意見を踏まえて検
討していく。現在の鍋横区民活動センター
が移転した後の現在の敷地については、民
間施設誘致(児童福祉施設、介護・障害福祉
施設)を検討する。

69

　新しい鍋横区民活動センターに子育て支
援等の機能等、新たな考えを入れることは
できるか。建設にあたっては、現在の区民
活動センター跡地の活用も含め、計画とし
て決定する前に、地域と十分に話し合いを
行ってほしい。

　鍋横区民活動センターの整備内容につい
ては、地域の意見を踏まえて検討してい
く。基本方針で示した併設施設の見直しや
新たな機能を設けることについては今後の
計画を進める中で、検討していく。

70

　北部・鷺宮すこやか福祉センターを今後
移転整備する際に、商業施設等の民間施設
との併設など、地域住民の意見も取り入れ
ながら、区が利益を生み出す方法を検討し
てはどうか。

　施設に必要な建物規模と敷地に建築可能
な建物規模を比較検討し、周辺地域の状況
を踏まえ、地域の意見を聞きながら施設内
容及び整備手法を検討していく。

すこやか福祉センター、区民活動センター（７項目）
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71

　教育センターの跡地に保健所と生活援護
事務所を移転・複合化とあるが、生活援護
事務所は本庁舎にあるべきだと思う。新型
コロナウイルス感染症の影響が広がる中、
保健所機能はますます重要になっているの
で、教育センターの跡地は保健所のみ整備
すべきだ。

　生活援護課の体制は強化していく必要が
あり、新区役所には入りきらないと考えて
いる。一方、プライバシーの確保は必要だ
と思っており、今後、検討していきたい。
また、保健所のあり方についても、国の動
向も踏まえ、検討していきたい。

72

　旧商工会館について、「土地利活用によ
る民間施設を誘導」とあるが、中野駅周辺
エリアマネジメント協議会に参画できるノ
ウハウ等を持った民間事業者の関与が望ま
しいと考える。そのために、公募要件を整
え、参画趣旨や実績の内容を審査・評価で
きる方法で、施設整備に貢献してもらう仕
組みを構築してほしい。

73

　旧商工会館跡地の建替整備にあたって
は、民間活力の導入を基本とし、公募を前
提とした等価交換方式で整備しつつ、区が
取得・所有する床は、経済界がテナントで
入居するとともに、公共及び公益性の高い
スペースを確保し、残りのスペースは、民
間事業所等に委託し、商業施設等に転貸運
営を行っていってはどうか。その場合、官
民連携や官民共同事業としての位置づけを
明確に行い、事業化への動きを行う必要が
ある。

74

　児童館の廃止後の施設は、地域の人が誰
でも使えるものにしてほしい。

　今後の施設は、誰もが使えるようなもの
にしていきたい。例えば、民間の施設で
も、地域の人が交流できる部屋を備えて実
際に活動が行われているところもある。民
間の施設においても、そういった場が確保
できるよう、検討していく。

75

　保育園を誘致するにあたって区の土地を
売却したところもあるようだが、中野区に
とって貴重な土地だと思うので、売却はし
ないでほしい。

　原則、広い土地については、活用してい
く方針である。

76

　社会福祉会館の障害者支援機能は、どの
ような機能が拡充されるのか。

　中野区障害者地域自立生活支援センター
（つむぎ）で行っている高次脳機能障害、
発達障害に対する相談支援機能の拡充を
図っていくことを予定している。

77

　区有施設整備計画について、高齢者会館
や地域包括支援センターの施設数に変化が
なく、計画というには、意味の乏しい情報
に感じる。

　地域包括支援センターについては、現在
の８施設から９施設となる計画である。本
計画は、区が所有する施設に係る再編、整
備、利活用等の計画及び施設の更新・保全
の方針を示すものであるため、施設数に変
化がない施設も発生するものである。

本庁舎（１項目）

旧商工会館（２項目）

その他施設、未利用地・未利用施設（１９項目）

　旧商工会館跡地の建替については、民間
活力の活用を検討しており、今後、機能・
整備手法等を検討していく。
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78

　シルバー人材センター事務所機能の産業
振興センター施設への移転について、商工
会館跡地の民間整備時期と合わせて、でき
るだけ早期に実現してほしい。

　ご意見として承る。商工会館跡地の整備
については、早期に実施できるように取り
組んでいく。

79

　原則、区有施設の跡地は売却せず、有効
活用してほしい。

　未利用となる土地・施設は、区の施策展
開や将来的なまちづくりの進展を見据え、
立地条件や規模などを考慮しながら区有施
設等用地としての活用のほか、民間への貸
付、売却を検討する。

80

　車での出入りが多いので苦情に繫がらな
いよう、シルバー人材センターの移転にあ
たっては計画の段階から近隣住民への説明
会等で理解を深めてほしい。

　ご意見として承る。今後、区民意見交換
会やパブリック・コメント手続を実施し、
周知を図っていく。

81

　シルバー人材センターは高齢者が利用す
るので、新施設までの巡回バスを整備して
ほしい。

　ご意見として承る。巡回バスについて
は、要望があった旨バス事業者に対して情
報提供を行う。

82

　未利用施設の活用について、貸付等によ
り利益をあげる取組が必要だと思う。ま
た、多様なニーズに合った複合施設の整備
を検討する必要がある。さらに、街の活性
化に向け、美術館・記念館の誘致を検討し
てはどうか。不動産の利用が最適かどうか
検証する区民をメンバーとした委員会を立
ち上げると良いと思う。

　未利用となる土地・施設について、まち
づくりやにぎわいの創出等の将来を見通し
た新たな価値を生み出していくとともに、
適切な施設更新・保全を行う財源を確保す
るため、資産の有効活用を進めてくことと
している。

83

　保健所のある地域には、町会が行事等を
行うことのできる公園や広場がないため、
保健所跡地に、防災機能を併せ持つ公園を
整備してほしい。

　ご意見として承る。保健所跡地について
は、将来的に障害者福祉会館の移転用地と
して検討している。

84

　桃園第二小学校、昭和区民活動セン
ター、文園児童館の建て替えを別々の協議
会等で検討するのではなく、一体的に検討
できるようにしてほしい。

　昭和区民活動センター圏域の施設整備に
ついて、区民の意見を踏まえ、今後どのよ
うに進めていくか検討していきたい。

85

　教育センター跡施設において、教育セン
ターの時と同様に、住民活動の場として利
用できるようにしてほしい。

　ご意見として承る。教育センター跡施設
の住民活動の場については、今後検討を進
めていく。

86

　中野駅新北口駅前エリア再開発権利床に
ついて、中野区が建物の運営への関わりが
残せる形で権利床や土地の取得方法を検討
してほしい。

　中野駅新北口駅前エリアの区の資産につ
いては、一部を権利変換することにより、
資産を保有して保全するとともに、事業へ
の一定の関与を保持していく。

11



87

　中野セントラルパークの賃借床につい
て、文化・芸術の拠点として、ギャラリー
や子どもを対象としたワークショップを行
う場として、隣接する四季の森公園と一体
的に活用できる空間として位置付けてほし
い。

　中野四季の都市(まち)の特性などを踏ま
えた賑わいに資する機能を誘導するものと
し、現行の産業支援機能からの転換を検討
する。

88

　旧学校用地など、未利用施設の活用につ
いてより具体的に示してほしい。

　未利用となる土地・施設は、区の施策展
開や将来的なまちづくりの進展を見据え、
立地条件や規模などを考慮しながら区有施
設等用地としての活用のほか、民間への貸
付、売却を検討する。

89

　障害福祉施設について、区の北西部に多
機能作業所を設置してほしい。

　公有地活用による施設整備は施設定員に
対する充足率や各学校卒業生の動向等を調
査し、圏域毎の施設数及び定員数を把握し
た上で、検討していく。

90

　区有施設整備計画において、検討となっ
ている箇所については、どのようになるの
か。

　意見交換会等を行い、ご意見を伺いなが
ら施設配置について検討を進めていく。

91

　障害福祉施設について、多機能型通所施
設の新規整備を検討とあるが、10年後も施
設数が8のままとなっているので、今後ニー
ズが増えていくと思うので、増設してほし
い。

　施設整備については、各学校卒業生の動
向調査を毎年度実施し新規量見込み数を把
握しており、区内事業所の定員に対する利
用者の充足率から、今後の整備数及び時期
を計画している。

92

　旧あさひ保育園について、民間施設誘致
を検討とあるが、地域の子どもたちも利用
できる施設にしてほしい。複合施設でもよ
い。上高田本通りは車通りが激しいため、
通りよりも南の地域に子どもの遊び場が必
要だと思う。

　区有施設全体の配置の中でニーズや地域
バランスに応じて、誘致する機能を検討し
ていく。

【備考】
○区分整理の関係から、提出のあった意見については分割や統合、要約を行っている。
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第１部 総論

中野区区有施設整備計画（以下「本計画」といいます。）は、基本構想において

描く「１０年後に目指すまちの姿」と長期にわたる都市構造の変化を見据え、区が

所有する施設（道路、橋梁、公園及び自転車駐車場（自転車保管場所を含みます。）

を除きます。）に係る再編、整備、利活用等の計画及び施設の更新・保全の方針を

示したものであり、基本計画における施策展開にあたり、区有施設整備を財産経営

の観点からとりまとめた総合的な行政計画です。

計画的に財源を確保しながら、区民のニーズに応じたサービス提供のための適

正配置と安全・安心な施設利用のための更新・保全を行うことを目的としています。

また、本計画は、平成２５年（２０１３年）１１月に国が示した「インフラ長寿命化

基本計画」に基づく行動計画である「公共施設等総合管理計画」、公共施設等総合

管理計画に基づき個別施設ごとの具体の対応方針を定める計画である「個別施設

計画」の性格を有しており、平成２９年（２０１７年）３月に策定した中野区公共施設

総合管理計画（建物編）を改編・改定するものです。

本計画の位置づけ

※ 道路、橋梁、公園及び自転車駐車場（自転車保管場所を含みます）は、公共施設等総合管理計画及び個

別施設計画に相当する計画を別途策定しています（策定予定を含みます）。

区有施設整備計画の概要

１-１ 策定の目的

個別施設計画

公共施設等総合管理計画

地方自治体へ

策定要請

インフラ長寿命化基本計画
(国が策定)

小中学校施設

整備計画など

の関連する個

別計画
相当※整合

基本計画

基本構想
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中野区の公共施設等総合管理計画の全体像

※ 本計画は、以下の内容を踏まえて策定します。

・「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」（平成２６年（2014 年）４月２２日付総務大臣通知）

・「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」（平成２６年（2014 年）４月２２日付総務省通知、平成

３０年（2018 年）２月２７日改訂）

・「令和３年度までの公共施設等総合管理計画の見直しに当たっての留意事項について」（令和３年（２０２１年）

１月２６日付総務省通知）

本計画は、令和３年度（２０２１年度）から令和１２年度（２０３０年度）までの１０

年間を計画期間とし、社会経済情勢の動向を見定めながら、基本計画と整合を図り、

見直しを行います。策定にあたっては、今後概ね２０年間を見据え、新設・改築・

大規模改修等の施設を対象に検討を行いました。

計画期間

▍施設白書

(平成３１年（２０１９年）２月改定)
建物

▍

＝公共施設総合管理計画(建物編)

▍公園の維持管理等に関する基本的な考え方(平成３０年(2018年)１２月策定)

＝公共施設総合管理計画(公園施設編)

▍公園再整備計画(今後策定予定)

公園

▍道路附属物等維持管理計画・道路舗装維持管理計画(平成２７年(２015年)５月策定)

＝公共施設総合管理計画(道路編)
道路

現状・将来見通し 管理の基本的方針

▍橋梁長寿命化修繕計画(平成２５年(２013年)５月策定)

＝公共施設総合管理計画(橋梁編)
橋梁

１-２ 計画期間

年度 ２０２１
令和３

２０２２
令和４

２０２３
令和５

２０２４
令和６

２０２５
令和７

２０２６
令和８

２０２７
令和９

２０２８
令和１０

２０２９
令和１１

２０３０
令和１２

区有施設整備計画 １０年間

基本構想 （１０年後に目指すまちの姿）

基本計画 ５年間 次期基本計画 ５年間
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本計画の対象施設は以下のとおりとし、各施設の用途に応じて分類します。

各分類について、施設数の割合では２１．６％と幼児・児童施設が最も多く、延床

面積の割合では４２．３％と小・中学校が最も多くなっています。

計画の対象施設

※ 施設数（機能別）：令和３年（２０２１年）４月１日時点の機能（役割）別の施設数です。その他施設のうち、

括弧書きは閉鎖管理としている（暫定活用を含めて一切の活用を行っていない）施設を除いた数です。

施設数及び延床面積の割合

※ 令和３年（２０２１年）４月１日現在。端数処理の関係から、個々の数値の合計が一致しない場合があります。

 幼児・児童施設

　　    21.6%

小・中学校

11.8%

公営住宅等

10.2%

 庁舎等

9.8%

高齢福祉

 施設

9.4%

 保育園・
幼稚園

5.1%

その他

32.2%

施設数

255施設

小・中学校　　 

42.3%

庁舎等

9.9%

公営住宅等

7.7%

文化施設

4.8%

その他

35.2%
延床面積

468,054㎡

１-３ 計画の対象施設

文化施設 ４ 障害福祉施設 ８

図書館 １１ 子ども・若者支援センター ０

歴史民俗資料館 １ 療育施設、母子生活支援施設 ４

体育館、スポーツ・コミュニティプラザ ４ 保健所 １

産業系施設 １ すこやか福祉センター ４

小・中学校 ３0 社会福祉会館 １

教育センター １ 複合交流拠点 ０

軽井沢少年自然の家 １ 区役所本庁舎 １

保育園 １１ 地域事務所 ５

幼稚園 ２ 区民活動センター １９

児童館 １８ 清掃事務所・リサイクル展示室 ３

キッズ・プラザ １２ 職員研修センター １

学童クラブ ２５ 公営住宅等 ２６

高齢者会館 １６ 貸付施設等 １９

地域包括支援センター ８ その他施設 １8（８）

合計 ２５５（２４５）

分類
施設数

(機能別)※
分類

施設数
(機能別)※

(児童館、キッズ・プラザ、

学童クラブ)

(区役所本庁舎、

地域事務所、

区民活動センター)

(高齢者会館、

地域包括支援

センター)

(区役所本庁舎、

地域事務所、

区民活動センター)
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区有施設の再編、更新・保全は、区の財政運営に大きな影響を与える課題である

ことから、全庁的な取組の実施体制を構築する必要があります。区有施設に関する

情報を集約・共有化し、民間活力の活用も含めた活用のあり方を検討していくほか、

計画の進捗状況等を適切に把握し、利活用の適正化に向けた総合的かつ計画的な

ファシリティマネジメントを行っていく必要があります。

▍実施体制の構築

区有施設の再編は、プロジェクトが長期間に及び、関連する部署や関係者が複

数となることや財政運営面での調整、都市計画・建築・土木などの技術的知見、

権利関係調整や法務などの専門的業務を要することから、施設・土地などの区有

資産をマネジメントする専管組織を設置し、全体調整を図りながら推進していき

ます。また、更新・保全にあたっても、各所管と調整しながら計画的に実施して

いきます。ファシリティマネジメントに係る職員の専門的・技術的知識の習得を

図る研修を実施するなど、人材育成も進めていきます。

▍施設情報の適正管理

施設の維持管理や更新、再編などの基礎資料として活用するため、施設に関す

る基本情報（建築年月日、建物面積、土地面積、構造等）や利用状況、維持管理

経費、修繕・点検の履歴などの情報を蓄積し、公有財産台帳及び固定資産台帳と

併せて適正に管理します。

また、区有施設の現状、保有量（施設数、延床面積）、施設の利用状況等をとり

まとめた中野区施設白書を発行し、区民に対して現状を明らかにします。

▍区有施設の課題整理

現状分析にあたっては、新地方公会計による財務書類を用い、財政白書におけ

る有形固定資産減価償却率の分析や施設別財務書類の作成などの課題整理を踏ま

え、中長期的な施設の更新計画を見直し、適切な投資判断を行っていきます。

ファシリティマネジメント｜企業や団体等が組織活動のために施設とその環境を総合的に企画、管

理、活用する経営活動。

用語解説

１-４ 取組の実施体制及び進行管理
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第１部 総論

令和３年（２０２１年）４月１日現在の区有施設の総延床面積は４６８，０５４㎡です。

区有施設の一部廃止や民営化、小・中学校の再編を進めてきたことから、近年は総

延床面積が減少傾向にあります。また、区民一人あたりの公有財産（建物）面積は、

特別区の平均と比べて低い水準にあります。

今後は、大規模施設の新規整備に伴い、総延床面積の増加が見込まれます。

区有施設の総延床面積

※ 各年４月１日現在。平成２７年（２０１５年）以前の総延床面積には、自転車駐車場及び自転車保管場所の面

積を含みます。

※ 区役所新庁舎、総合体育館及び子ども・若者支援センター等複合施設の新規整備（区役所本庁舎及び中

野体育館の廃止を含む）等に伴い、総延床面積は増加する見込みです。

区民一人あたりの公有財産(建物)面積

※ 令和元年度特別区公共施設状況調査結果（東京都）より作成（公有財産は行政財産と普通財産の合計）

行政財産｜地方公共団体において行政上の特定の目的のために所有している財産。

普通財産｜行政財産以外の公有財産であり、行政上の特定の目的がなく所有している財産。

区有施設の現状

23.5 
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45.4 
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49.9 49.3 

43.3 
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用語解説

２-１ 区有施設の総延床面積

面積最大値

５２８，７８０㎡
(１９９９・２０００年) 見込み

中野区

１．４５㎡

特別区平均 １．８８㎡

現在の面積

４６８，０５４㎡
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｜参考｜ 土地（区有財産）の面積の推移

区有施設の用地及び公園等を併せた中野区の土地（区有財産）の面積は、

近年は微増傾向で推移しています。面積増加の主な要因としては、公園用地

及びまちづくり用地の取得が挙げられます。

土地(区有財産)の面積の推移

※ 中野区各会計歳入歳出決算書（各年度）より作成しています（㎡未満は四捨五入）。

土地面積変動の主な要因

※ 中野区公有財産台帳より作成しています。

1,013,216 

991,297 990,197 
993,492 

1,002,742 
1,005,598 1,004,579 

1,006,502 
1,009,577 1,010,253 

0

980,000㎡

990,000㎡

1,000,000㎡

1,010,000㎡

平成22
2010

年度

平成23
2011

年度

平成24
2012

年度

平成25
2013

年度

平成26
2014

年度

平成27
2015

年度

平成28
2016

年度

平成29
2017

年度

平成30
2018

年度

令和元
2019

年度

年度 要因 面積

平成２２(２０１０) 南台いちょう公園用地 +7,843.65 ㎡

平成２３(２０１１) 旧館山健康学園 －21,990.43 ㎡

平成２４(２０１２) 旧仙石原中野荘 －7,837.96 ㎡

平成２４(２０１２) 中野四季の森公園拡張用地 ＋5,780.31 ㎡

平成２４(２０１２) 南台いちょう公園用地 +2,191.47 ㎡

平成２６(２０１４) 旧第六中学校 －7,166.90 ㎡

平成２６(２０１４) 清掃事務所南中野事業所・広町みらい公園用地 +12,665.19 ㎡

平成２６(２０１４) 本二東郷やすらぎ公園用地 +6,238.61 ㎡

平成２７(２０１５) 旧桃丘小学校 －5,615.29 ㎡

平成２７(201５) 新区役所用地 ＋3,900.06 ㎡

平成２７(201５) 弥生町三丁目防災まちづくり用地 ＋3,087.15 ㎡

平成２８(２０１６) 旧東中野小学校 －3,998.03 ㎡

平成２８(２０１６) 平和の森公園拡張用地 +2,926.09 ㎡

平成２９(２０１７) 弥生町三丁目アパート +2,484.13 ㎡

平成３０(2018) (仮称)上高田五丁目公園用地 +2,702.21 ㎡
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区有施設の６割以上が建築後３０年を経過し、老朽化が進んでいます。また、延

床面積が１，０００㎡未満の小規模な施設が多く、約半数が単独施設であり、土地の

有効活用や施設の効率的な管理などの観点において課題となっています。

建築年数、規模及び複合化に関する施設数の割合

※ 令和３年（２０２１年）４月１日現在。複合施設は民間施設等との複合を含んでいます。

年度別整備面積

築30年未満

   37%

築30年以上50年未満 

36%

　　築50年以上

27%

建築年数

1,000㎡未満

61%

 1,000㎡

 以上

 5,000㎡
未満 

24%

 5,000㎡

以上 

15%

規模

複合施設

55%

単独施設 

45%
複合化

0

1万㎡

2万㎡

3万㎡

4万㎡

昭和24
1949

年度

昭和29
1954

年度

昭和34
1959

年度

昭和39
1964

年度

昭和44
1969

年度

昭和49
1974

年度

昭和54
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年度

昭和59
1984

年度

平成元
1989

年度

平成6
1994

年度

平成11
1999

年度

平成16
2004

年度

平成21
2009

年度

平成26
2014

年度

令和元
2019

年度

２-２ 区有施設の建築年数、規模及び複合化

築５０年以上

３５％

築３０年以上５０年未満

４０％

築３０年未満

２5％

もみじ山文化

センター(本館)等

区役所本庁舎等
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施設におけるライフサイクルコストの観点から見ると、建設費は一部であり、施

設の維持管理に要する経費が過半を占めます。今後は老朽化した施設が増えるこ

とで、維持補修に要する経費など、維持管理経費が増加することが予想されます。

施設の維持管理を適切に行うことにより施設の長寿命化を図ることができ、結果

として区有施設の維持管理費の縮減や財政負担の平準化を図ることができます。

区有施設におけるライフサイクルコストの参考モデル

※ 区有施設の決算額などを基に、建物の耐用年数を６０年として試算しています。なお、運営・保全費等は、

光熱水費・清掃・警備等の経費です。

区有施設の維持管理経費

ライフサイクルコスト｜施設の建設から解体撤去までに要する全ての経費。初期建設費であるイニ

シャルコストや、保全費等のランニングコストなどにより構成される。

維持管理｜施設、設備、構造物等の機能の維持のために必要となる点検・調査、補修などをいう。

建設費

52

施設改修費

43

運用・保全費等

19

解体費

5
119億円

0 20億円 40億円 60億円 80億円 100億円 120億円

延床面積

10,000㎡
以上

建設費

6

施設改修費

6

運用・保全費等

10

解体費

1
23億円

0 5億円 10億円 15億円 20億円 25億円 30億円

延床面積
1,000㎡

～1,500㎡

光熱水費

6.9

管理委託・維持補修等

17.7

指定管理料

11.1
35.7億円

0 10億円 20億円 30億円 40億円

2019年度
(令和元年度)

用語解説

２-３ 区有施設の維持管理経費

維持管理経費の算出条件

● 光熱水費、建物管理、清掃管理、機械警備、維持補修等に要した経費（土地・建物賃

借に係る経費及び人件費に相当する経費を除く）を積算しています。

● 「指定管理料」は、施設の維持管理に相当する経費のみ（事業運営費・人件費に相当

する経費は除く）を積算しています。
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算定方法：有形固定資産の減価償却累計額÷償却対象の有形固定資産取得価額

この指標は、学校や公園、図書館などの中野区で運営している公共施設がどれく

らい老朽化しているかを示しています。有形固定資産減価償却率が高いほど老朽

化が進んでいることを意味しており、近い将来に大規模な修繕や改修が必要にな

る可能性が高いといえます。

中野区の有形固定資産減価償却率は 66.6%となっており、特別区平均の

53.3%よりも大幅に高い水準であることがいえます。つまり、会計上の固定資産

の価値の減少（減価）が６割以上進んでおり、老朽化が進んでいる状況であるとい

えます。

ただし、あくまで財務書類上から見える老朽化であるため、実際の老朽化度合い

なども考慮した上で判断していくことが求められます。

中野区の有形固定資産減価償却率の推移 各区の有形固定資産減価償却率

主な区有施設の有形固定資産減価償却率（各施設合算）

※ このページは、中野区の財政白書（令和元年度決算の状況）から一部引用して作成しています。

66.1%
67.0% 67.4% 67.0% 66.6%
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中野区 66.6%

特別区平均 53.3%
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0 500万円 1,000万円 1,500万円

区民一人あたり有形固定資産

２-４ 有形固定資産減価償却率（資産の老朽化度合い）

施設名 運営形態 施設数 有形固定資産減価償却率

図書館 指定管理 ８ ７４．３％

区立保育園（民営は除く） 直営 １３ ７４．２％

区立幼稚園 直営 ２ ７９．９％

児童館 直営 １６ ７１．８％

キッズ・プラザ 委託 ９ ２２．２％

学童クラブ 委託 ２５ ー

すこやか福祉センター 直営 ４ ４２．７％

区民活動センター（分室含む） 委託 １９ ５６．５％

高齢者会館 委託 １６ ５６．３％

ふれあいの家 直営 ２ ６０．８％
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第１部 総論

区の人口は、昭和４７年（１９７２年）をピークに、平成１０年（１９９８年）に２９万

人台まで減少した後、再び増加傾向に転じており、令和３年（２０２１年）１月１日現

在で３３４，６３２人となっています。人口推計では、令和１７年（２０３５年）まで増

加を続けた後に減少へ転じると推計しています。

区の人口推移

※ 住民基本台帳人口（各年１月１日現在）より作成しています。同法の一部改正により、平成２５年

（２０１３年）から外国人人口を含んでいます。

区の将来人口推計（基本推計）

※ 現在検討中の中野区基本計画における推計値を基に作成しています。

区の人口
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令和３年（２０２１年）１月１日現在の年齢区分別の人口割合を町丁別にみると、特

に区北部において、６５歳以上人口の割合が高い傾向にあります。また、人口推計

では、１５～６４歳人口の割合が減少し、６５歳以上人口の割合が増加します。

年齢区分別人口の特徴【町丁別比較】

※ 住民基本台帳人口（令和３年（２０２１年）１月１日現在）より作成しています。

年齢区分別人口【区全体】 男性 女性

令和３年（２０２１年）

令和２２年（2040 年）

※ 令和３年（２０２１年）は住民基本台帳人口（１月１日現在）、令和２２年（２０４０年）は現在検討中の中野区

基本計画における推計値を基に作成しています。端数処理の関係から、個々の数値の合計が一致しない

場合があります。

0～14 歳人口が 1０%以上 15～64 歳人口が 7２%以上 65 歳以上人口が 2２%以上
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３-２ 年齢区分別人口
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第２部 施設再編・管理の基本的な考え方

基本構想に描く「１０年後に目指すまちの姿」を実現するためには、持続可能な

区政運営が不可欠です。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、社会

経済情勢の先行きの不透明感、区財政見通しの厳しさが増す中、施策・施設・組織

の再編といった区政構造改革に取り組まなければなりません。

区有施設の６割以上が建設後３０年を経過しており、施設の更新時期が集中し、

今後の区財政に大きな影響を及ぼすことが想定されます。区有施設においては、効

率的かつ効果的に区民サービスが提供されるよう、配置と規模の適正化に向けた

再編を進めていく必要があります。

区有施設の再編や更新にあたっては、集約化や複合化、長寿命化、整備工程調整、

民間活力の活用、未利用地及び未利用施設の貸付や売却など、ファシリティマネジ

メントの観点から施設の状況に応じた整備手法を選択することが必要です。

また、施設機能を適切に配置するため、地域の活動拠点としての機能やモビリテ

ィ（移動の利便性）の確保など、様々な観点から検討していく必要があります。

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による「新しい生活様式」の

定着や行政サービスにおけるデジタルシフト、中野駅周辺や西武新宿線沿線など

区内各地で行われているまちづくりの進展による都市構造の変化を見据えながら、

区有施設の再編・更新を進める必要があります。

集約化｜機能が同じ施設を集めて一つの施設とすること。

複合化｜機能が異なる施設を集めて一つの施設とすること。

長寿命化｜計画的に修繕・大規模改修を行い、建物の耐用年数を延ばすこと。

区有施設整備の課題

用語解説

１-１ 区有施設再編の必要性

１-２ 施設の状況に応じた整備手法検討の必要性

１-３ 今後の地域・社会の変化への対応
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第２部 施設再編・管理の基本的な考え方

区有施設の再編及び更新・保全を進めるための基本方針を定め、取組を進めてい

きます。

区有施設の再編及び更新・保全の基本方針

様々な区民サービスのデジタル化やオンライン化が進展する中にあっても、区

民がサービスを享受するための施設機能、災害に備えた防災機能、区民が憩い交流

するための空間は欠かせません。今後の施策展開や施設配置にあたっては、身近な

地域や交通至便な場所で適切にサービスを提供するための地域展開が必要です。

区有施設の再編にあたっては、対象となる区民が歩いて暮らせるコミュニティ

レベルを想定した日常生活圏域の視点から、地理的条件、人口、交通事情その他の

社会的条件を総合的に勘案するほか、施設の用途や機能に応じて区有施設を配置

します。

広域的、機能集約的にサービス提供を行う区全域を対象とする施設は、中野駅周

辺や主要駅周辺など、都市機能の集積や交通アクセス等を勘案して配置します。

区有施設の再編及び更新・保全の基本方針

２-１ 区民の日常生活圏域等を踏まえた適正配置

基本方針

区民の日常生活圏域等を踏まえた適正配置

機能に応じた施設の再編

効果的、効率的な施設整備の推進

適切な改修・保全の推進

資産の有効活用
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施設配置における圏域の考え方

日常生活圏域

※ 令和元年（２０１９年）１０月７日中野区議会厚生委員会資料より作成しています。圏域の境界は今後の検

討において変更となる可能性があります。

南部圏域
2.96km2

中部圏域
2.54km2

北東部圏域
2.66km2

北部圏域
3.59km2鷺宮圏域

3.84km2

南中野、弥生、鍋横

区民活動センター圏域

東部、桃園

区民活動センター圏域

東中野、昭和、上高田、新井

区民活動センター圏域

江古田、沼袋、野方

区民活動センター圏域

大和、鷺宮、上鷺宮

区民活動センター圏域

圏域 考え方 主な施設

日常生活圏域

介護サービス基盤整備における考

え方を準用し、今後予定する日常

生活圏域の再設定にあわせた５圏

域を基本とする。

すこやか福祉センター、

区民活動センター など

子どもの

日常生活圏域

中学校区及び小学校区を子どもの

日常生活圏域とし、「中野区立小中

学校再編計画」に基づく再編後の

小学校２０学校区、中学校９学校区

を基本とする。

児童館、

キッズ・プラザ、

小・中学校 など

区全域
区全域を対象とする。

区役所本庁舎、

スポーツ施設、

文化施設 など

その他 ニーズや地域バランスに応じて配

置する。

保育園、介護施設、

障害者施設 など

日常

子ども

全域

その他
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区有施設の再編にあたっては、より適切なサービス提供や効率的な整備手法を

検討していく必要があります。施設の機能や利用形態などに応じた再編の考え方

は以下のとおりです。

▍多機能拠点化 ･･･ 文化施設や区役所など全圏域で一般の利用者を対象とする

施設は、サービスの多機能拠点化に向けて複合化や集約化を検討します。

▍専門性強化 ･･･ 子ども・若者支援センターや障害者福祉会館など全圏域で特定

の利用者を対象とする施設は、専門的な相談支援を行うための体制構築を視野

に入れた整備を検討します。

▍居場所・交流促進 ･･･ 区民活動センターや地域図書館など日常生活圏域で一般

の利用者を対象とする施設は、だれもが気軽に利用できる居場所や地域の交流

促進に資する空間を確保するための機能の再編を検討します。

▍需給バランス ･･･ 保育園や介護施設など日常生活圏域で特定の利用者を対象

とする施設は、サービスの需要と供給のバランスに配慮しながら、用地貸付など

による民間整備の誘導等を検討します。

２-２ 機能に応じた施設の再編

整備中・完了施設 今後検討する施設・機能

● 区役所新庁舎

● 総合体育館

● 中野東図書館

など

● 産業振興センターを転用した施設

● 学校再編後の小中学校跡地を活用した施設

● もみじ山文化センター西館の更新

● デジタルシフトに対応した窓口機能 など

整備中・完了施設 今後検討する施設・機能

● 子ども・若者支援センター

など

● 保健所（移転後）

● 障害者福祉会館（移転後）

● 生活困窮者自立支援機能 など

整備中・完了施設 今後検討する施設・機能

● キッズ・プラザ

など

● 区民活動センター

● 地域図書館

● 児童館・高齢者会館 など

整備中・完了施設 今後検討する施設・機能

● 保育園

● 中野三丁目高齢者施設

など

● 児童養護施設

● 認知症高齢者グループホーム

● 都市型軽費老人ホーム など
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｜参考｜ 機能に応じた施設の再編のイメージ図

機能に応じた施設の再編の検討にあたっては、

① 主な施設の圏域及び施設利用者の対象範囲を踏まえてマップ化

② ４つの象限における施設の再編の方向性を概念化

しました。今後の施設再編にあたっては、こうしたイメージを参考にしながら検討

を進めていきます。

一般の利用者

特定の利用者

全
圏
域

日
常
生
活
圏
域

区民活動センター

すこやか福祉
センターキッズ・プラザ

児童館

スポーツ・コミュ
ニティプラザ

図書館

総合体育館

文化施設

高齢者会館

自立支援機能

介護・障害者施設

子ども・若者
支援センター

学童クラブ

保育園

居場所・交流促進 多機能拠点化

専門性強化需給バランス

区役所
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今後の施設整備にあたっては、区民サービスの向上とともに、区の財政負担を軽

減するため、効果的、効率的な整備手法を検討していきます。また、区民が安全・

安心に利用できるよう、ユニバーサルデザインへの対応やバリアフリー改修を進

めていきます。

ユニバーサルデザイン｜年齢、性別、個人の属性や考え方、行動の特性等にかかわらず、全ての人

が利用しやすいようあらかじめ考慮して都市及び都市環境を設計すること。（中野区ユニバーサ

ルデザイン推進条例）

ＰＰＰ｜Public Private Partnership の略で、民間資金やノウハウを活用した施設整備。

Ｐ ＦＩ ｜Private Finance Initiative の略で、公共施設等の建設、維持管理、運営等に民間の資

金、経営能力及び技術的能力を活用し、効率化やサービスの向上を図る手法。

用語解説

２-３ 効果的、効率的な施設整備の推進

①

将来的なサービス需要の変化等を踏まえるとともに、将来的な供給量、提

供手法等を精査し、これらを踏まえた適正な施設の規模・標準単価等の基

準を設定して、施設整備を進めます。

②

施設更新にあたっては、更新経費等の初期費用のみでなく、今後の改修経

費等を含めた将来的なライフサイクルコストを勘案し、施設整備の内容を

決定します。

③

国・都の補助金等の特定財源の活用を図るとともに、民間活力を活用した

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入も検討し、効果的かつ効率的に施設を整備することに

より、費用対効果に優れた良好なサービスの提供を図ります。

④

新たな施設サービスの実施にあたり施設整備が必要な場合は、他の施設と

の併設、機能廃止した施設の転用等を検討します。また、施設整備に伴い

新たな土地を購入する場合は、保有する土地の売却や貸付などによる財源

確保を検討します。

⑤

誰もが利用しやすいという視点から、ユニバーサルデザインに対応した施

設整備を行います。また、あわせて、既存施設についてのバリアフリー化

を進め、ユニバーサルデザインに近づけていくための整備を行います。
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｜参考｜ 区有施設整備における民間活力活用の主な手法

ＢＴＯ｜Ｂｕｉｌｄ Transfer Ｏｐｅｒａｔｅ（建設-移転-運営）の略。

ＢＯＴ｜Ｂｕｉｌｄ Ｏｐｅｒａｔｅ Ｔｒａｎｓｆｅｒ（建設-運営-移転）の略。

ＤＢＯ｜Ｄｅｓｉｇｎ Ｂｕｉｌｄ Ｏｐｅｒａｔｅ（設計-建設-運営）の略。

用語解説

方式 内容 土地所有 建物所有 イメージ

従来

区が資金調達し、設計・施

工・維持管理を行う。（業務

委託、工事請負発注を含む）

区 区

建物

土地

定期借地

(賃借)

民間事業者が資金調達し、

区が貸し付けた土地を活用

して設計・施工・維持管理を

行う。区は建物の一部又は

全部を賃借。

区

定期借地

で貸付

民間

建物

土地

区分所有

民間事業者が資金調達し、設

計・施工を行う。建物は区と

民間事業者が区分して所有。

土地は区と民間事業者が区

分して所有または共有。

区＋民間 区＋民間

建物

土地

ＰＦＩ

(ＢＴＯ)

民間事業者が資金調達し、

設計・施工・維持管理を行

う。建設後、建物の所有権を

区へ移転し民間事業者が運

営。

区

区

建設中は

民間

建物

土地

ＰＦＩ

(ＢＯＴ)

民間事業者が資金調達し、

設計・施工・維持管理を行

う。契約期間終了後に建物

の所有権を区へ移転。

区

民間

事業終了後

に区へ移転

建物

土地

ＤＢＯ

区が資金調達し、民間事業

者が設計・建設・維持管理・

運営を一括して行う。

区 区

建物

土地

区所有

区所有

区所有

区所有

民間所有
(事業終了後は区所有)

区賃借

区所有

区所有
(建設中は民間所有)

民間賃借

区所有

民間所有

区所有 民間所有

区所有

民間所有

区所有

民間(定期借地)

区賃借
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区有施設の６割以上が建設後３０年を経過し、施設の老朽化が進んでいます。施

設の改修や保全に伴う経費を最小限とするため、予防型の保全を進めていきます。

改築・改修スケジュールのイメージ（目標耐用年数６０年の場合）

２-４ 適切な改修・保全の推進

①
適切な改修・保全により長寿命化を図り、施設の更新時期を分散させるこ

とで、財政負担の平準化を図ります。

②

施設の改修部位・設備ごとに、安全性・利便性を確保できる範囲で考えら

れる目標耐用年数を定めるとともに、法定点検・日常点検をすべての施設

について実施して劣化状況を把握し、計画的な予防型の保全を進めます。

③

規模の大きな施設については、建築後２０年及び３０年の周期で大規模改修

を実施することとし、複数部位をまとめて改修します。規模の小さな施設

については、劣化状況を踏まえ、部位・設備ごとの改修を行います。

④

脱炭素社会実現のため、高断熱化・高気密化を図るとともに、再生可能エ

ネルギー設備や高効率設備機器の導入を検討します。また、中野区公共建

築物等における木材利用推進方針に基づき、施設の特性を踏まえて、木材

の使用を推進します。

⑤

日常業務に係る経費縮減を図るため、清掃・点検等の業務について、委託

仕様書の標準化による見直しや複数施設による包括委託の推進など、民間

活力の効果的な活用を図ります。

竣工 5
年

10
年

15
年

20
年

25
年

30
年

35
年

40
年

45
年

50
年

55
年

60
年

小規模施設
計画的な保全

(劣化状況を踏まえて、部位・設備ごとに改修)

改
築

大規模施設

計画的な保全

改
築

● ●
大規模改修① 大規模改修①

■
大規模改修②
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未利用となる土地・施設について、まちづくりやにぎわいの創出等の将来を見通

した新たな価値を生み出していくとともに、適切な施設更新・保全を行う財源を確

保するため、資産の有効活用を進めていきます。

空白期間活用のイメージ

サウンディング型市場調査｜事業検討の段階や事業者公募前の段階で、公募により民間事業者と直

接対話する場を設け、アイデア等を把握したり、参入しやすい公募条件の設定を行うとともに、

地域課題等を事前に伝え、より優れた事業提案を促す手法。

公募型プロポーザル｜企画提案公募型方式といい、契約の目的である業務の実施方法等に係る企画

を公募により募集し、当該募集に応じた者（応募者）から提案された内容及び応募者について審

査及び評価を行い、最も優れている応募者を契約の相手方として選定する方法。

用語解説

２-５ 資産の有効活用

①

未利用となる土地・施設は、区の施策展開や将来的なまちづくりの進展を

見据え、立地条件や規模などを考慮しながら区有施設等用地としての活用

のほか、民間への貸付、売却を検討します。

なお、当該施設に係る利活用や貸付、売却の方針が決まり、実施されるま

での空白期間は、区による閉鎖管理もしくは暫定利用とします。ただし、

相当期間空くことが見込まれ、施設の安全性が確保できる場合、支障のな

い範囲で別用途として貸し付ける暫定貸付もできるものとします。

②

未利用となる土地・施設について、民間活力の活用を最大限図るため、土

地・施設等の情報を公開し、民間事業者等との対話の機会（サウンディン

グ型市場調査）や提案募集などを行います。また、貸付などの実施にあた

っては、公募型プロポーザルを基本とします。

③
再開発などにより取得した権利床は、公共公益性や立地条件、保有コスト

などを勘案し、行政サービスの財源確保を目的とした利活用も検討します。

施設廃止
暫定貸付

区として活用

民間貸付・売却

閉鎖管理・暫定利用
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第２部 施設再編・管理の基本的な考え方

計画的に財源を確保し、適切に更新・保全を進めていくために、これに必要とな

る更新経費を試算するとともに、長期的な視点を持ちながら、区有施設の延床面積

の適正化を図ります。

施設のライフサイクル期間（建物が竣工後から解体撤去されるまでの期間）を踏

まえ、更新経費（建物の改築、改修及び保全に係る経費）の試算を行いました。

施設更新経費及び延床面積の考え方

３-１ 施設更新経費の将来推計

施設更新経費の試算条件

■ 基本的な考え方は、以前の試算（中野区施設白書（平成３１年（２０１９年）２月））と同

様に、「地方公共団体の財政分析などに関する調査研究会報告書」（一般財団法人自治

総合センター）を参考としています。

● 建築後３０年で大規模改修（大規模改修期間２年間）、建築後６０年で建替（建替期間３年間）

● 更新年数経過後に現在と同じ延床面積で更新すると仮定し、延床面積に更新単価を乗じ

て更新経費を試算する

■ 本計画では、より実勢に近い試算とするため、以下の条件を追加しました。

● 小・中学校は、１校あたりの更新経費を５２億円（設計・解体費込）とし、単年度の過度

な財政負担を避けるため、改築工事着手は各年度１校程度とする

● 更新（建替え）や大規模改修の時期が決まっている施設は、上記にかかわらず、計画内

容（経費）を試算に反映する

● 改築等にあたっては、可能な限り民間活力の活用を図るなど財政負担の軽減を図り、改

築後の施設は、施設の状況により建築後７０～８０年で建替を基本とする

■ 上記に基づき、施設の再編及び財政負担の平準化の有無に分けて試算を行いました。

更
新
単
価

建物用途 更新(建替え) 大規模改修

市民文化系施設、社会教育系施設、産業系施設、行政系施設 ４０万円／㎡ ２５万円／㎡

スポーツ・レクリエーション系施設、保健・福祉施設 ３６万円／㎡ ２０万円／㎡

子育て支援施設 ３３万円／㎡ １７万円／㎡

公営住宅 ２８万円／㎡ １７万円／㎡

その他 ３６万円／㎡ ２０万円／㎡

再編・平準化を行う 再編・平準化を行わない

施設の再編

本計画で示す施設の再

編及び売却・貸付等の利

活用を試算に反映する

本計画で示す施設の再編及び売却・貸付等の

利活用は行わず、現在の施設をそのまま保有

し建替を行う

財政負担の

平準化

小・中学校と区営住宅

は、建築後７０年で建替

を基本とする

小・中学校は「中野区立小中学校施設整備計

画（平成２９年（２０１７年）１０月改正）」に基

づき、建築後５０年で建替を基本とする



24

施設の再編及び財政負担の平準化を考慮したうえで、今後２０年間に必要となる

施設更新経費は１，９37 億円、１年平均９7 億円となることが見込まれます。

また、今後２０年間の施設更新経費について、本計画で示す施設の再編及び財政

負担の平準化を行う場合の効果額の試算結果は以下のとおりです。

※ 令和２年度（２０２０年度）以降は推計、令和元年度（２０１９年度）以前は実績です。端数処理の関係から、

個々の数値の合計が一致しない場合があります。

29

54

30

56

33

49
64

51

87

121

173

145

94

170

217

48

83
989095

726559

86
78

65
78

61
70

9099
81

5153

8383

52

363731

76

104

51

97

173

132

40

53

7675

0

50億円

100億円

150億円

200億円

250億円

平成22

2010
年度

平成27

2015
年度

令和2

2020
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2025
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2030
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2035
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2040
年度

令和27

2045
年度

令和32

2050
年度

令和37

2055
年度

29

54

30

56

33

49
64

51

87

121

177

153

98

176

230

67

142

175

152

171

126

68

123137

87

30
45

2019283217172538
46

25343332

76

111

56
67

174
160

58

86
9489

0

50億円

100億円

150億円

200億円

250億円

平成22
2010

年度

平成27
2015

年度

令和2
2020

年度

令和7
2025

年度

令和12
2030

年度

令和17
2035

年度

令和22
2040

年度

令和27
2045

年度

令和32
2050

年度

令和37
2055

年度

(１)再編・平準化を行う (２)再編・平準化を行わない 効果額 (２)－(１)

1,9３７億円 2,223 億円 ２８６億円

(1) 再編・平準化を行う

(2) 再編・平準化を行わない

今後４０年平均

８５億円/年

過去１０年平均

５７億円/年

過去１０年平均

５７億円/年

今後４０年平均

８７億円/年

今後２０年平均

9７億円/年

今後２０年平均

１１１億円/年

４０年間合計 ３，４９４億円

２０年間合計 ２，２２３億円

2020 2039 2059

４０年間合計 ３，４１９億円

２０年間合計 １，９３７億円

2020 2039 2059
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施設更新経費を踏まえた 10 年間の財政フレーム（一般財源ベース）の見込みは

以下のとおりです。投資的な事業に係る経費について、その財源を明確にするため、

歳出を一般財源ベース（事業費から国や都の補助金等を除いた額）で算定し、その

財源対策分として歳入に基金の繰入額と特別区債の発行額を加えています。

一般財源ベースの財政フレーム（単位：億円）

※ 現在検討中の中野区基本計画における財政フレームです。表の数値は、表示単位未満を四捨五入してい

るため、表示している数値から算出した合計値と合計欄の値は異なる場合があります。

2021-2022

令和３-令和４

年度

2023-2025

令和５-令和７

年度

2026-2030

令和８-令和１２

年度

合計

歳入

特別区税 672 1,026 1,724 3,421

特別区交付金 658 1,094 1,949 3,701

その他一般財源 152 235 412 799

基金繰入金 284 476 554 1,313

特別区債 193 438 318 949

財産収入等 46 315 239 600

歳入合計 2,005 3,585 5,195 10,785

歳出

義務的経費 790 1,430 2,201 4,420

人件費 416 601 943 1,960

公債費 38 295 315 647

扶助費 336 534 943 1,813

繰出金 185 283 492 960

一般事業費 424 633 1,055 2,112

新規・拡充等事業

(うち施設関連経費)

479

(261)

917

(489)

873

(407)

2,270

(1,157)

基金積立 127 321 574 1,022

財政調整基金 52 109 101 261

減債基金 9 90 143 243

特定目的基金 66 122 330 518

歳出合計 2,005 3,585 5,195 10,785

財政フレーム策定の前提条件（抜粋）

● このフレームは、歳入・歳出額を一般財源ベースで推計したものです。試算にあたっ

ては、現時点で想定される歳入・歳出の増減要素を加味し、把握できる税財政制度改

正の影響額について反映しました。
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施設整備に関連する基金の積立・繰入計画

基金の計画的な積立と繰入を行い、基金の持つ財源の年度間調整機能を活用していきま

す。各期の基金の積立、繰入及び当該期末基金残高の見込みは以下のとおりです。

（単位：億円）

※残高は、各期末見込を記載しています。

施設整備に関連する起債の活用計画

起債の活用は、原則として後年度の負担が大きい公共施設の建設整備・除却、防災基盤

の整備及び公共用地の取得に限定して行います。起債の活用計画は以下のとおりです。

■発行額（一般会計） （単位：億円）

■公債費負担比率（中野区方式）の推計 （単位：億円・％）

※実質公債費＝元利償還金＋減債基金積立金－減債基金繰入金

※ ２０２３年度（令和５年度）から２０２５年度（令和７年度）において、中野駅新北口駅前エリア再整備事業の

スキームに基づき、区有資産の活用により得られる見込みの転出補償金を財源に、新区役所整備にかかる

借入金の繰上げ償還を想定しているため、公債費負担比率について 13.1%と高率な値になっています。

※ 表の数値は、表示単位未満を四捨五入しているため、表示している数値から算出した合計値と合計欄の値

は異なる場合があります。

種別 区分

2021-2022

令和３-令和４

年度

2023-2025

令和５-令和７

年度

2026-2030

令和８-令和１２

年度

財政調整基金

積立 52 109 101

繰入 127 198 126

残高 203 114 89

義務教育施設整備基金

積立 4 15 91

繰入 69 35 76

残高 97 77 92

社会福祉施設整備基金

積立 0 0 7

繰入 7 3 19

残高 25 22 10

区分（目的）

2021-2022

令和３-令和４

年度

2023-2025

令和５-令和７

年度

2026-2030

令和８-令和１２

年度

計

学校関連 71 188 182 441

保健福祉・子ども施策 7 － 12 19

区有施設・総務 41 123 － 164

区分

2021-2022

令和３-令和４

年度

2023-2025

令和５-令和７

年度

2026-2030

令和８-令和１２

年度

計

一般財源総額 A 1,488 2,364 4,100 7,952

実質公債費※B 37 310 307 655

公債費負担比率 B/A（%） 2.5 13.1 7.5 8.2
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基本計画の施策の展開に対応し必要となる区民サービス（機能）は、区有施設（直

営）及び民間施設（区有施設の民営化）により確保します。区有施設（直営）につ

いても、集約化・複合化などによって延床面積や維持管理コストの縮減を図ること

を基本とします。

区有施設の総延床面積は、新たな行政需要に対応するため、子ども・若者支援セ

ンター等複合施設、総合体育館、区役所新庁舎等を新たに整備するなど、特に直近

５年間で大幅に増加する見込みです。

その後も施設更新期を迎える施設が数多くありますが、改築に当たっては、原則

として従来施設から延床面積を増加させない、また、未利用施設（土地を含む）は

速やかに売却や貸付を検討するなど、総延床面積の増加を抑制していきます。

長期的には、区の人口が減少に転じ、人口構成も変化していくことから、区有施

設の見直しや再編を行っていく必要があります。

総延床面積の見込みと人口推計

※ 人口推計は、現在検討中の中野区基本計画における推計値を基に作成しています。

33.5 34.6 35.1 35.2 35.1 35.0 34.7 34.1 33.2 

43.3 

50.6 49.4 48.3 48.2
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総
延
床
面
積
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年

令和12

2030
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年

令和42
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年
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34万人
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人
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推
計

人口推計

総延床面積
(見込み)

３-２ 総延床面積の考え方

総延床面積の縮減を図る
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｜ ｜

施設分類ごとの配置の考え方 ······················ 29

主な施設の配置・活用の考え方 ····················42

２-１ 教育センター・保健所等の再編

２-２ 社会福祉会館・区役所新庁舎における生活援護機能の再編

２-３ 旧商工会館・産業振興センター等の再編

２-４ 北部すこやか福祉センターの整備

２-５ 小・中学校の改築

２-６ 地域子ども施設の整備・展開

２-７ 未利用施設の活用

２-８ 権利床等の活用

１

2
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第３部 各施設の配置・活用の考え方

施設再編・管理の基本的な考え方を踏まえ、各施設について機能（役割）と建物

に分けて検討を行ったうえで、施設分類ごとの配置の考え方を示します。

今後想定する区有施設数

● 複合施設（例：地域事務所及び区民活動センターが同一建物）の場合、機能別では

２施設、建物別では１施設と計上しています。

● 未利用施設のうち、閉鎖管理としている（暫定活用を含めて一切の活用を行っていな

い）施設については、区有施設数から除外しています。

施設分類ごとの配置の考え方

現在
(令和３年４月１日)

５年後
(令和８年４月１日)

１０年後
(令和１３年４月１日)

区有施設数(機能別) ２４5 ２36 ２38

区有施設数(建物別) 168 163 159

各ページの見方

▍施設の名称

本計画における施設分類の名称(本計

画４ページ参照)を記載しています。

▍施設の目的

施設の設置目的を記載しています。

▍配置・活用の考え方

・概ね１０年間の考え方を記載していま

す。現在の配置で引き続き活用する場

合は、“ー"としています。

・圏域の考え方(本計画１６ページ参照)

を記載しています。

▍施設数(機能別)

「現在」は令和３年４月１日現在、

「５年後」は令和８年４月１日現在、

「１０年後」は令和１３年４月１日現在

の機能別施設数を記載しています。

その他全域子ども日常
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文化施設

[文化センター]

中野区の文化の振興と区民

の生涯学習の推進を図る。

[区民ホール・芸能小劇場]

区民に文化活動及び芸能鑑

賞等の場を提供し、地域文

化の振興を図る。

ー

現 在：４施設

５年後：４施設

１０年後：４施設

※もみじ山文化センタ
ーは本館と西館で建
築竣工年度が異なる
ため２施設で計上

図書館

図書、記録その他必要な資

料を収集し、整理し、保存し

て、一般公衆の利用に供し、

その教養、調査研究、レクリ

エーション等に資する。

[新設]

中野東図書館

中央図書館分室（みなみ

の小学校、美鳩小学校、

中野第一小学校）

[廃止]

本町図書館

東中野図書館

※地域開放型学校図書館（中央
図書館分室）については、３館
開設し、運用状況を検証する。

現 在：１1 施設

５年後：１0 施設

１０年後：１0 施設

歴史民俗資料館

主として中野区の歴史、民

俗等に関する資料及び考古

資料の収集、展示等を行う

ことにより、区民の教養の

向上及び学術・文化の発展

に寄与する。

ー

現 在：１施設

５年後：１施設

１０年後：１施設

全域

全域 日常

全域

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数(機能別)

施設配置図
(令和３年４月１日現在)
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体育館

スポーツ・コミ

ュニティプラザ

[体育館]

区民の体育及びレクリエー

ションの振興並びに福祉の

増進に寄与する。

[スポーツ・コミュニティプラザ]

スポーツを通じた健康づく

りを推進するための拠点と

する。

ー
※スポーツ・コミュニティプラ

ザは、総合体育館とともに区

全域を対象とする施設とし

て、現在の配置で引き続き活

用する。

現 在：４施設

５年後：４施設

１０年後：４施設

産業系施設

[産業振興センター]

中小企業者の事業活動に必

要な支援を行うことによ

り、中小企業者の事業活動

の活性化、創業及び新たな

産業の創出の促進並びに勤

労者の福祉の向上を図り、

併せて、区民に対する就労

の支援を推進し、もって区

内産業の振興を図る。

産業振興機能は、商工会館

跡地に誘導する民間施設

の一部に移転。その後、産

業振興センター跡施設は

他の用途に転用

現 在：１施設

５年後：１施設

１０年後：１施設

全域

全域

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数(機能別)

施設配置図
(令和３年４月１日現在)
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小・中学校

[小学校]

心身の発達に応じて、義務教

育として行われる普通教育

のうち基礎的なものを行う。

[中学校]

小学校における教育の基礎

の上に、心身の発達に応じ

て、義務教育として行われ

る普通教育を行う。

小中学校再編計画に基づ

く再編整備を行うととも

に、学校施設の改修及び改

築を進める

現 在：３０施設

５年後：２９施設

１０年後：２９施設

教育センター
中野区における学校教育の

充実及び振興を図る。

令和３年度に子ども・若者

支援センター等複合施設

へ移転。跡施設は区事務室

として活用

現 在：１施設

５年後：１施設

１０年後：１施設

軽井沢少年自然

の家

自然に親しむ機会の少ない

区内の少年が大自然の中で

の集団生活を通じて体験的

かつ創造的な活動を実践す

る機会を提供することによ

り少年の健全な心身の育成

を図るとともに、区民の生

涯学習に関する活動を促進

する。

ー

現 在：１施設

５年後：１施設

１０年後：１施設

※少年自然の家は

区外に所在

子ども

全域

その他

(小)：小学校

(中)：中学校 施設配置図
(令和３年４月１日現在)

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数(機能別)
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保育園

保護者の就労等の事由によ

り、保育が必要な乳幼児を

保育する。
計画済みの民設民営化を

順次行う

現 在：１１施設

５年後：１０施設

１０年後：１０施設

幼稚園

義務教育及びその後の教育

の基礎を培うものとして、

幼児を保育し、幼児の健や

かな成長のために適当な環

境を与えて、その心身の発

達を助長する。

[建替]

ひがしなかの幼稚園

かみさぎ幼稚園

※区立幼稚園については、当分
の間、現在の幼稚園運営を継
続するが、様々なライフスタ
イルに対応できる認定こど
も園についての検討も引き
続き行う。

現 在：２施設

５年後：２施設

１０年後：２施設

その他

その他

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数(機能別)

施設配置図
(令和３年４月１日現在)
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放課後児童健全育成事業｜小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家

庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を

与えて、その健全な育成を図る事業をいう。

用語解説

児童館
(ふれあいの家を含

む)

[児童館]

児童に健全な遊びを与え、

健康を増進し、情操を豊か

にする。

[ふれあいの家]

子どもやお年寄り等地域の

人々が互いにふれあいながら

明るく健やかな生活を営む。

[集約]９施設

新たな機能を備えた児童

館として、各中学校区１施

設に集約

[転用]９施設

学童クラブ施設など

現 在：１８施設

５年後：１１施設

１０年後：１０施設

キッズ・プラザ

小学校の授業の終了後等に

おいて、小学校の施設を活

用し、子どもに安全な遊び

場を提供するとともに、子

どもを心身ともに健やかに

育成する。

全小学校に配置すること

とし、統合新校整備や校舎

建替の中で整備

現 在：１２施設

５年後：１４施設

１０年後：１８施設

学童クラブ

放課後児童健全育成事業を

行うことにより、児童に生

活の場を与え、集団活動を

通して児童の健全育成を図

る。

キッズ・プラザ併設型を基

本に整備。需要が大幅に上

回る場合には、民間誘致ま

たは閉館した児童館を転用

現 在：２５施設

５年後：２３施設

１０年後：２３施設

子ども

子ども

子ども

(児)：児童館

(学)：学童クラブ
施設配置図

(令和３年４月１日現在)

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数(機能別)
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高齢者会館

高齢者の地域における交

流・自主的な活動の促進、ま

た健康づくりや介護予防事

業の拠点とする。
ー

現 在：１６施設

５年後：１６施設

１０年後：１６施設

地域包括支援セ

ンター

地域の高齢者の心身の健康

の保持及び生活の安定のた

めに必要な援助を行うこと

により、その保健医療の向

上及び福祉の増進を包括的

に支援する。

各日常生活圏域に２施設

の設置を基本とし、すこや

か福祉センターの施設数

に併せて新規整備

現 在：８施設

５年後：８施設

１０年後：９施設

※民間施設におけ

る設置分を含む

日常

日常

施設配置図
(令和３年４月１日現在)

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数(機能別)
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障害福祉施設
(障害者福祉会館、

かみさぎこぶし園、

弥生福祉作業所、仲

町就労支援事業所、

知的障害者生活寮、

精神障害者地域生

活支援センター、歯

科診療所)

[障害者通所施設]

一般就労が困難な障害のあ

る人に、作業・生活・就労支

援等の支援を行い、自立へ

の援助を図ることなど。

[知的障害者生活寮]

福祉作業所等に通所し、又

は就労している知的障害者

に対し生活の場を提供し、

地域社会での自立生活を助

長するとともに、在宅障害

者の緊急一時保護を行う。

[精神障害者地域生活支援

センター]

精神障害のある人の地域に

おける暮らしを支援し、安

心してくつろげる場を提供

する。

[歯科診療所]

一般の歯科医療機関での診

察が困難な障害のある人等

の歯科診療、歯科保健指導、

摂食指導及び相談事業を行

う。

多機能型通所施設の新規

整備を検討

現 在：８施設

５年後：８施設

１０年後：８施設

その他

施設配置図
(令和３年４月１日現在)

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数(機能別)



37

子ども・若者支

援センター
(児童相談所機能を

含む)

子ども・若者及びその家庭

に対する支援を総合的に実

施し、子ども・若者が健やか

に成長できる環境を整備す

る。

令和３年度に開設

現 在：０施設

５年後：１施設

１０年後：１施設

※分室含む

療育施設
(療育センターアポ

ロ園、障害児通所支

援施設、南部障害児

通所支援施設)

母子生活支援施

設

[療育施設]

障害や発達に課題のある児

童、重度・重複障害のある児

童に対し、児童の特性に応

じて発達を支援することに

より、当該児童及びその家

族の福祉の向上を図る。

[母子生活支援施設]

配偶者のない女子又はこれ

に準ずる事情にある女子及

びその者の監護すべき児童

を入所させて、これらの者

を保護するとともに、これ

らの者の自立の促進のため

にその生活を支援し、あわ

せて退所した者について相

談その他の援助を行う。

ー

現 在：４施設

５年後：４施設

１０年後：４施設

全域

全域

施設配置図
(令和３年４月１日現在)

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数(機能別)
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保健所

地域における公衆衛生の向

上及び増進を図るととも

に、地域住民の多様化かつ

高度化する保健、公衆衛生、

生活環境等に関する需要に

的確に対応することによ

り、地域住民の健康の保持

及び増進に寄与する。

教育センター跡地に整備

する合同庁舎へ移転

現 在：１施設

５年後：１施設

１０年後：１施設

すこやか福祉セ

ンター

子ども、高齢者、障害者、妊

産婦等が住み慣れた地域で

安心して暮らすことができ

るよう、区民と連携した地

域活動の推進並びに、保健、

福祉及び子育てに関する総

合的な支援を行う。

[新設]

温暖化対策推進オフィス

跡施設内

[移転]

北部すこやか福祉センター

現 在：４施設

５年後：４施設

１０年後：５施設

社会福祉会館

社会福祉に関する区民の自

主的活動を支援するととも

に、障害者の福祉の向上を

図る。

生活保護窓口を配置

障害者支援機能を拡充

現 在：１施設

５年後：１施設

１０年後：１施設

複合交流拠点 ー
産業振興センター跡施設を

転用し開設を検討

公益活動や中高生の交流ス

ペースとしての活用を検討

現 在：０施設

５年後：１施設

１０年後：１施設

全域

日常

全域

全域

施設配置図
(令和３年４月１日現在)

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数(機能別)
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区役所本庁舎

災害時及び通常時の行政活

動の拠点、区議会、総合窓口

や区民のための多目的スペ

ースを整備する。

新庁舎へ移転。跡地は再開

発事業用地

現 在：１施設

５年後：１施設

１０年後：１施設

地域事務所

出張所として、住民基本台

帳法事務、証明書の発行、収

納業務など各種行政サービ

スを提供する。
ー

現 在：５施設

５年後：５施設

１０年後：５施設

区民活動センタ

ー

地域の課題の解決に向けた

地域住民の自主的かつ主体

的な取組を促進するため、

地域住民による地域自治の

活動の拠点とする。

[移転]鍋横区民活動センター

[廃止]鍋横区民活動センター

分室

[建替]昭和区民活動センター

現 在：１９施設
※分室４施設含む

５年後：１８施設
※分室３施設含む

１０年後：１８施設
※分室３施設含む

清掃事務所・リ

サイクル展示室

[清掃事務所]

ごみの収集運搬や動物死体

の処理（区道を除く）につい

ての相談、区所有清掃車両

の運行・管理等を行う。

[リサイクル展示室]

ごみ減量・資源化に関する情

報発信、リユース品の展示・

提供、使用済小型家電・蛍光

管等の拠点回収などを行う。

ー

現 在：３施設

５年後：３施設

１０年後：３施設

職員研修センタ

ー

主として中野区職員の研修

を実施する。
区役所新庁舎の整備後に

廃止。研修機能は、区役所

新庁舎の会議室等を活用。

現 在：１施設

５年後：０施設

１０年後：０施設

全域

全域

日常

その他

その他

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数(機能別)

施設配置図
(令和３年４月１日現在)
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公営住宅等

[区営住宅]

住宅に困窮している所得が

一定基準以下の世帯向けの

住宅の供給。

[高齢者福祉住宅]

住宅に困窮している所得が

一定基準以下の高齢者向け

の住宅の供給。

[障害者福祉住宅]

住宅に困窮している所得が

一定基準以下の身体障害者

向けの住宅の供給。

[まちづくり事業住宅]

中野区におけるまちづくり

事業を推進するため、事業

施行地内の従前住宅の居住

者に供給する。

ー

現 在：２６施設

５年後：２６施設

１０年後：２６施設

その他

施設配置図
(令和３年４月１日現在)

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数(機能別)
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※ 旧沼袋小学校及び温暖化対策推進オフィス跡施設は未利用施設の一部を貸し付けているため、「貸付施設

等」及び「その他施設」にそれぞれ掲載しています。

※ その他施設のうち、閉鎖管理としている（暫定活用を含めて一切の活用を行っていない）未利用施設につ

いては、施設数(機能別)から除外しています。

貸付施設等

公共的事業の用に供するた

め行政財産として使用許可

等を行うほか、施設の有効

活用を図るため一部の施設

について普通財産として民

間事業者に貸付を行ってい

る。

旧沼袋小学校を活用した

民間学童クラブは、平和の

森小学校新校舎へのキッ

ズ・プラザ整備に伴い廃

止。旧東中野保育園を活用

した民間保育園への貸付

は令和６年度に終了

現 在：１９施設

５年後：１８施設

１０年後：１７施設

その他施設 ー 未利用施設は貸付や売却

等を検討

現 在：８施設

５年後：１０施設

１０年後：８施設

その他

その他

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数(機能別)

施設配置図
(令和３年４月１日現在)

(小)：小学校

(中)：中学校
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第３部 各施設の配置・活用の考え方

所管：健康福祉部

主な施設の配置・活用の考え方

２-１ 教育センター・保健所等の再編

▍教育センター (野方１-３５-３)

令和３年度に子ども・若者支援センター等

複合施設 (中央１-４１-２) へ移転する。当

面は区事務室として活用し、将来的には、

跡地に保健所を主体とした合同庁舎を整

備する。

▍保健所 (中野２-１７-４)

施設更新期の到来に併せて、教育センタ

ー跡地に整備する合同庁舎へ移転する。

跡地は障害者福祉会館の移転とともに、

障害者福祉施設の複合施設の整備を検討

する。

再編の手法

保健所

合同庁舎

(保健所等)

建替・複合化

保健所

現在
令和
６年度
以降

施設
再編後

保健所

建替・複合化

障害者

福祉会館

＋

障害福祉

施設等

区事務室

活用

教育

センター
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所管：健康福祉部

２-２ 社会福祉会館・区役所新庁舎における生活援護機能の再編

▍社会福祉会館(スマイルなかの)(中野５-６８-７)

区役所新庁舎 (中野４-１１)

区役所本庁舎 (中野４-８-１)

● 社会福祉会館内の社会福祉協議会の

うち、本部機能は区役所新庁舎に、ボラ

ンティアセンターは複合交流拠点（産

業振興センター跡施設）に移転する。

● 多様化・複雑化する生活相談に対応す

るため、生活相談・自立支援窓口は区役

所新庁舎に配置し、庁内窓口や社会福

祉協議会、すこやか福祉センター等と

の連携強化を図る。

● また、生活保護受給者の増加に伴うケ

ースワーカーの増員に対応するため、

生活保護窓口は社会福祉会館に配置す

る。

再編の手法

社会福祉会館

区役所新庁舎

現在
令和
６年度
以降

施設
再編後

社会福祉会館

区役所本庁舎

生活援護機能
の一部

社会福祉会館

区役所新庁舎

生活相談

自立支援 自立支援

生活保護

社会福祉協議会

社会福祉協議会

生活保護 生活保護

生活相談

自立支援

生活相談

社会福祉協議会
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所管：区民部、子ども教育部・教育委員会事務局、地域支えあい推進部

所管：地域支えあい推進部、総務部

オープンスペース｜公園・広場・緑地・街路・河川敷・公開空地（民有地内で周辺住民等の利用が

可能な公開性のあるまとまった空地）などの建築物に覆われていない空間の総称。

用語解説

２-３ 旧商工会館・産業振興センター等の再編

▍旧商工会館 (新井１-９-１)

土地利活用による民間整備を誘導し、施設の

一部は、産業振興の総合的支援機能の強化を

図るものとし、産業振興センターの経営支援

機能及び経済団体事務所を移転する。

▍産業振興センター (中野２-１３-１４)

経営支援機能及び経済団体事務所は、商工

会館跡地に誘導する民間施設内へ移転す

る。跡施設は公益活動を主体とした複合交

流拠点に転用し、シルバー人材センター及

びボランティアセンター等の移転を検討

する。また、中高生の交流・活動支援の場

としての活用を検討する。

再編の手法

２-４ 北部すこやか福祉センターの整備

▍北部すこやか福祉センター (江古田４-３１-１０)

沼袋小学校跡地に移転・整備する。移転後

の跡地は売却する。

▍旧沼袋小学校 (沼袋３-１３-２)

避難所機能を含む北部すこやか福祉セン

ター及びオープンスペースを整備する。

整備の手法

複合交流拠点

売却

オープンスペース

北部すこやか

福祉センター

＋

避難所機能

移転・複合化

転用

産業振興

センター

民間活力活用
産業振興

センター機能

を含む

民間施設

商工会館跡地

○ 施設整備は民間

事業者が行う

○ 区は用地の利活

用により財政負

担を軽減

北部すこやか

福祉センター

沼袋小学校跡地

経営支援機能等
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所管：子ども教育部・教育委員会事務局

２-５ 小・中学校の改築

▍旧中野第一小学校（旧向台小学校）(弥生町１-２５-１)

中野本郷小学校・第二中学校改築中の代

替校舎として活用する。

▍令和小学校（旧上高田小学校）(上高田５-３５-３)

第七中学校等改築中の代替校舎として活

用する。

▍明和中学校（旧第四中学校）(若宮１-１-１８)

明和中学校が新校舎へ移転後、北原小学校

等改築中の代替校舎として活用する。

▍旧みなみの小学校（旧新山小学校）(南台４-４-１)

南台小学校改築中の代替校舎として活用

する。

▍旧中野中学校（旧第九中学校）(中野１-５７-１２)

桃園第二小学校・桃花小学校等改築中の

代替校舎として活用する。

代替校舎を活用した整備の手法

○ 小・中学校の改築を計画的に実

施し、財政負担の平準化を図る。

○ 改築時期の集中化を避けるた

め、既存校舎は適切な改修を計

画的に進める。

小・中学校

代替校舎

学校跡地

小・中学校

現地建替
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所管：子ども教育部・教育委員会事務局

２-６ 地域子ども施設の整備・展開

子どもの成長に応じた保育や居場所・交流、相談支援のニーズに対応するため、

地域子ども施設の整備を行う。また、施設間の連携により包括的展開を図る。

▍キッズ・プラザ

●キッズ・プラザは、全小学校に配置

することとし、統合新校整備や校

舎建替の中で整備していく。

▍新たな機能を備えた児童館

●児童館は、令和４年度より子どもの

居場所・交流等の基本機能に加え、

子育て支援や地域の見守り、ネット

ワーク支援機能を強化した、新たな

機能を備えた児童館とする。

●各中学校区に１施設の配置を基本

とし、各小学校へのキッズ・プラザ

等の設置に併せて順次集約する。

●閉館する児童館は学童クラブ施設

への転用のほか、未利用地活用や

跡施設における子育て支援・地域

交流機能の確保を検討する。

▍学童クラブ

●学童クラブは、キッズ・プラザ併設

型を基本に整備していく。

●需要が大幅に上回る場合には、学区

域内に整備することとし、民間誘致

または閉館した児童館を転用して活

用する。

▍子育てひろば事業

●乳幼児親子の地域参加や交流を充実

させるため、すこやか福祉センターや

民間施設のほか、学童クラブ施設に転

用する児童館において事業を行う。

▍中高生居場所・活動場所支援

●中高生の利用を想定した児童館の改

修を検討する。

●産業振興センター跡の複合交流拠点を

活用した交流・活動支援を検討する。

子どもの成長に応じた地域子ども施設・事業の展開イメージ

は、地域子ども施設・事業

乳幼児

小学生低学年

中高生

居場所・交流保育・教育 相談支援

キッズ・

プラザ

交流・活動支援の場

(複合交流拠点)

子育て

ひろば事業

学童

クラブ

保育園・幼稚園

す
こ
や
か
福
祉
セ
ン
タ
ー

連携

乳幼児

親子支援

遊
び
場

中高生の

交流・活動

見
守
り
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援

新
た
な
機
能
を

備
え
た
児
童
館

小学生高学年 学
校

子
ど
も
・
若
者
支
援
セ
ン
タ
ー

教
育
セ
ン
タ
ー

令和４年度以降
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■：併設のキッズ・プラザ □：併設の学童クラブ （仮）：仮称

（学）：学童クラブ施設に転用する児童館・子育てひろば事業

各中学校区における児童館、キッズ・プラザ及び学童クラブの展開

中学校
現在（令和３年(２０２１年)４月１日） １０年後（令和１３年(２０３１年)４月１日）

小学校 児童館 小学校 児童館 転用等※

南中野

南台
■新山 □新山

みなみ
□多田

南台
■(仮)南台 □(仮)南台

南中野
みなみ児童館

2024 年度閉館みなみの
■みなみの □みなみの

南中野
みなみの
■みなみの □みなみの

第二

中野本郷
宮の台
□中野本郷

中野本郷
■(仮)中野本郷 □中野本郷

宮の台

(学)朝日が丘
□桃園

弥生児童館

2021 年度閉館

中野第一
■中野第一 □中野第一

朝日が丘
□桃園

弥生

中野第一
■中野第一 □中野第一

第七

江古田
■江古田 □江古田

江古田
■江古田 □江古田 みずの塔

ふれあいの家江原
■江原 □江原

みずの塔ふ
れあいの家

江原
■江原 □江原

第五
令和

上高田
□上高田

新井薬師
□新井

令和
■(仮)令和 □(仮)令和 上高田

(学)新井薬師
□新井

白桜
■白桜 □白桜

白桜
■白桜 □白桜

中野東
城山
ふれあいの家

文園児童館

2027年度閉館

塔山
■塔山 □塔山

塔山
■塔山 □塔山

谷戸
■谷戸 □谷戸

城山ふれあ
いの家

谷戸
■谷戸 □谷戸

桃園第二
文園
□桃園第二

桃園第二
■(仮)桃園第二 □桃園第二

中野 野方
桃花
■桃花 □桃花

桃花
■桃花 □桃花

平和の森
野方
□平和の森

平和の森
■(仮)平和の森 □平和の森

緑野 北原
緑野
■緑野 □緑野

緑野
■緑野 □緑野

北原
北原
□北原

北原
■(仮)北原 □北原

明和

美鳩
■美鳩 □美鳩

若宮
大和西
□大和

美鳩
■美鳩 □美鳩

若宮

大和
□啓明

(学)大和西
□大和

鷺宮児童館

西中野児童館

2023 年度閉館

鷺宮
鷺宮
□鷺宮

鷺宮・西中野小統合新校
■(仮)鷺宮・西中野

□(仮)鷺宮・西中野西中野
西中野
□西中野

啓明
大和
□啓明

啓明

北中野
上鷺宮 かみさぎ

□かみさぎ
上鷺宮

かみさぎ
□かみさぎ武蔵台

■武蔵台 □武蔵台

武蔵台
■武蔵台 □武蔵台

※転用等：閉館する児童館は学童クラブ施設への転用のほか、未利用地活用や跡施設における子育て支援・地域交

流機能の確保を検討する。
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施設配置図
(令和３年４月１日現在)

(小)：小学校

(中)：中学校

用途廃止等による未利用施

設・跡地は、大規模施設の整

備・誘導、公共施設の移転、集

約化・複合化、防災まちづくり、

まちづくり用地・公園等の活

用のほか、貸付又は売却の検

討を行います。

検討にあたっては、誘致対

象となる施設や関係機関に対

するヒアリング、民間事業者

等を対象としたサウンディン

グ型市場調査等を実施し、よ

り有効な活用を図ります。

▍区有施設等整備を検討

立地条件や規模などを考慮し、区有施設等用地としての活用を検討します。

▍売却/貸付を検討(まちづくり用地としての活用検討を含む)

財源確保を見据えた売却または貸付を検討します。

２-７ 未利用施設の活用

● 中野東中学校(旧第三中学校)

● 鷺宮小学校

● 旧沼袋小学校

● 旧中野福祉作業所

● 教育センター

● 温暖化対策推進オフィス跡施設

● 閉館する児童館

● 平和の森小学校

● 北部すこやか福祉センター

● 職員研修センター

● 旧北部教育相談室

● 旧鷺宮すこやか福祉センター

(旧鷺宮保健福祉センター)

※ 暫定利用中の施設及び今後未利用となる施設を含みます

売却を検討 貸付を検討
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▍民間施設誘致を検討

児童福祉施設（保育園、児童養護施設など）、介護・障害福祉施設（グループホ

ーム、老人ホームなど）のニーズを踏まえ誘致を検討します。

活用にあたっては、子育て支援や地域交流機能の確保を検討します。

▍医療機関誘致を検討

区が目指す地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域における適切な医療提

供体制を確保するため、今後改訂が予想される東京都地域医療構想及び令和６年

度に改定される第８次東京都保健医療計画で示される医療提供のあり方を踏まえ

て、関係機関との協議を行い、医療機関誘致について検討を進めていきます。

▍民間活力活用を検討

土地利活用による民間事業者整備を誘導するなど、民間活力の活用を検討しま

す。活用検討にあたっては、民間事業者との対話の機会（サウンディング型市場

調査）を設けるなど、事業手法の妥当性や事業参入の可能性等を把握した上で事

業化を行います。

● 本町図書館

● 東中野図書館・旧東中野保育園

● 西中野小学校

● 鍋横区民活動センター

● 旧西中野保育園

● 旧あさひ保育園

● 閉館する児童館

● 今後未利用となる学校跡地

● 旧商工会館
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中野駅周辺は、区全体を持続可能な活力あるまちへけん引する区の中心拠点、多

様な都市機能が集積した「新たな活力とにぎわいのシンボル」となることを目指し、

先進的なまちづくりが進められています。各地区の再開発に伴って区が取得する

権利床等については、中野駅至近の利便性を活かした区民サービスの向上に資す

る活用方法のほか、民間活力の活用も視野に入れ、検討を行います。

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の 1

地形図を利用して作成したものである。

（承認番号）2 都市基交著第 44 号

▍中野二丁目地区再開発権利床 (中野２-２４)

自転車駐車場の整備のほか、民間施設への貸付と併せて、公共公益に資する取組

への提案の誘導を検討します。

▍囲町東地区再開発権利床 (中野４丁目地内)

中野駅周辺自転車駐車場整備計画（平成２９年１月策定）において再開発施設内に

自転車駐車場を設けることとしており、具体的な内容について検討します。

▍中野駅新北口駅前エリア再開発権利床 (中野４丁目地内)

権利変換により保有する資産については、権利床（土地及び床）として取得する

ものとし、民間事業者への貸付など行政サービスの財源確保を目的とした資産の

有効活用を図ります。

▍中野セントラルパークの賃借床 (中野４-１０-１、中野４-１０-２)

中野四季の都市の特性などを踏まえた賑わいに資する機能を誘導するものとし、
ま ち

現行の産業支援機能からの転換を検討します。

２-８ 権利床等の活用

中野駅

２０２１年度

２０２２年度

２０２３年度

２０２４年度

２０２５年度

２０２６年度

２０２７年度

２０２８年度

２０２１年度

２０２２年度

２０２３年度

２０２４年度

２０２５年度

２０２１年度

２０２２年度

２０２３年度

２０２４年度

建築工事

竣工

権利変換計画認可

着工

建築工事

竣工

利用開始予定

都市計画決定

着工

建築工事

竣工

各事業の想定スケジュ

ールは、今後変更となる

可能性があります。

事業認可

権利変換計画認可

都市計画手続き等

利用開始予定
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｜ ｜

今後１０年間の想定スケジュール ·················· 5２
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第４部 今後１０年間の想定スケジュール

今後１０年間の想定スケジュール

各ページの見方 令和３年４月１日現在の施設及び今後整備する（予定を含みます）

施設について記載しています。ただし、東京都が所有・管理する

施設、民間施設を区が賃借している施設は除いています。

○ [年度]

主たる建物の建築竣工年度を記載しており、建

物の共用開始年度とは異なる場合があります。

○スケジュール（年度）

（2021～2022、2023～2025、2026～2030、備考）

今後の施設活用について、設計・整備の

ほか以下の分類に基づき記載していま

す。空白は引き続き活用を指します。

・新設：新規開設

・“ー"：開設前

・“×"：廃止後

・改築：建物に対し改築事業を実施する

（建築後 60 年を目安）

・改修：建物に対し大規模改修事業を実

施する（建築後 30 年を目安）

・集約：同一用途の建物を一つの建築物

内に集める集約化を行う

・転用：建物を他の用途に変更して活用

・廃止：施設の現用途の廃止を行う

・移転：集約・複合とならない他の土地・

建築物への移動を行う

・検討：施設のあり方等の検討や外部と

の調整を要する

・その他：備考欄にその内容を記載

○ 併設

併設施設の番号を記載しています。ただし、今後整

備する施設は整備時点、今後移転や現地建替を行う

施設等は現時点の併設施設の番号としています。

○ 延床・土地

・延床面積及び土地面積(単位：㎡)を記載してい

ます(小数点以下四捨五入)。整備予定の施設な

どで面積が未確定の場合は“ー"としています。

・複合施設は、土地面積を主たる併設施設に記載

しています。

○ [圏域]

当該施設の所在地を含

む日常生活圏域の名称

を記載しています。

[鷺宮]：鷺宮圏域

[北部]：北部圏域

[北東部]：北東部圏域

[中部]：中部圏域

[南部]：南部圏域
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番号 分類
施設名称

配置の考え方

[圏域]

所在地

延床
土地
[年度]

併設
2021
～
2022

2023
～
2025

2026
～
2030

備考

1|文化施設

もみじ山文化セン
ター(本館)

[中部]

中野

2-9-7

13,752

9,099

[1993]

5 改修

2|文化施設

もみじ山文化セン
ター(西館)

[中部]

中野

2-9-7

6,589

－

[1972]

改修

3|文化施設
野方区民ホール

[北部]

野方

5-3-1

1,644

ー

[1993]

189

204
改修 改修

4|文化施設
なかの芸能小劇場

[北東部]

中野

5-68-7

566

ー

[1994]

167

168

182

改修

5|図書館
中央図書館

[中部]

中野

2-9-7

4,480

ー

[1993]

1 改修

6|図書館
本町図書館

[南部]

本町

2-13-2

453

503

[1967]

廃止

・

その他

2021年度閉館、

民間施設誘致

検討

7|図書館
南台図書館

[南部]

南台

3-26-18

557

531

[1978]

8|図書館
鷺宮図書館

[鷺宮]

鷺宮

3-22-5

697

－

[1972]

190

206
その他

鷺宮小学校跡地

での複合化を検

討

9|図書館
野方図書館

[北部]

野方

3-19-5

1,460

1,335

[1969]

改築

10|図書館
東中野図書館

[中部]

東中野

1-35-5

1,304

ー

[1966]

245 廃止 × その他

2021年度閉館、

民間施設誘致

検討

11|図書館
江古田図書館

[北部]

江古田

2-1-11

716

669

[1985]

12|図書館
上高田図書館

[北東部]

上高田

5-30-15

775

ー

[1987]

82

125

13|図書館
中野東図書館

[中部]

中央

1-41

4,028

ー

[2021]

51

61

169

新設
2021 年度

開設

14|図書館

中央図書館みなみ
の小学校分室

[南部]

弥生町

4-27-11

198

ー

[2020]

38

103

113

新設
2021 年度

開設

15|図書館

中央図書館美鳩小
学校分室

[鷺宮]

大和町

4-26-5

148

ー

[2020]

34

104

137

新設
2021 年度

開設

16|図書館

中央図書館中野第
一小学校分室

[南部]

本町

3-16-1

128

ー

[2021]

32

105

117

新設
2021 年度

開設

全域

全域

全域

全域

全域

全域

全域

全域

全域

全域

全域

全域

全域

日常

日常

日常
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番号 分類
施設名称

配置の考え方

[圏域]

所在地

延床
土地
[年度]

併設
2021
～
2022

2023
～
2025

2026
～
2030

備考

17|博物館等
歴史民俗資料館

[北部]

江古田

4-3-4

2,448

2,902

[1988]

18|

体育館、スポー

ツ・コミュニテ

ィプラザ

総合体育館
[北東部]

新井

3-37-78

12,491

6,112

[2020]

19|

体育館、スポー

ツ・コミュニテ

ィプラザ

鷺宮スポーツ・コミ
ュニティプラザ

[鷺宮]

白鷺

3-1-13

4,595

3,345

[1987]

20|

体育館、スポー

ツ・コミュニテ

ィプラザ

中部スポーツ・コミ
ュニティプラザ

[中部]

中央

3-19-1

1,134

1,171

[1968]

156

166

176

21|

体育館、スポー

ツ・コミュニテ

ィプラザ

南部スポーツ・コミ
ュニティプラザ

[南部]

弥生町

5-11-26

2,625

ー

[2015]

158

179

186

22|
産業系施

設

産業振興センター
[中部]

中野

2-13-14

3,778

4,480

[1983]

改修

・

その他

複合交流拠点

へ転用

23|
産業系施

設

(仮称)新商工会館
[北東部]

新井

1-9-1

ー

ー

ー

その他 新設

2024 年度竣工想定

(民間活力の活用に

よる整備を検討)

24|
小・中学

校

桃園第二小学校
[北東部]

中野

6-13-1

5,337

8,093

[1963]

設計

・

改築

改築

2027年度

新校舎整備予

定

25|
小・中学

校

塔山小学校
[中部]

中央

1-49-1

5,907

8,300

[1969]

94

120

26|
小・中学

校

谷戸小学校
[中部]

中野

1-26-1

6,118

6,304

[1995]

101

119

27|
小・中学

校

中野本郷小学校
[南部]

本町

4-27-3

5,022

11,175

[1963]

設計

設計

・

改築

改築

2026年度

新校舎整備予

定

28|
小・中学

校

江古田小学校
[北部]

江古田

2-13-28

6,046

8,899

[1976]

97

129

29|
小・中学

校

令和小学校
(旧上高田小学校)

[北東部]

上高田

5-35-3

5,717

7,756

[1974]

その他その他その他

2021年度は令和小学校

校舎、2022年度以降は

代替校舎として活用

30|
小・中学

校

令和小学校
(新校舎)

[北東部]

新井

4-19-1

ー

ー

ー

106

126
新設

2022 年度

新設予定

(旧新井小学校位置)

31|
小・中学

校

啓明小学校
[鷺宮]

大和町

1-18-1

5,648

9,554

[1969]

32|
小・中学

校

中野第一小学校
[南部]

本町

3-16-1

ー

ー

[2021]

16

105

117

新設
2021 年度

新設

全域

全域

全域

全域

全域

全域

全域

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども
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番号 分類
施設名称

配置の考え方

[圏域]

所在地

延床
土地
[年度]

併設
2021
～
2022

2023
～
2025

2026
～
2030

備考

33|
小・中学

校

北原小学校
[北部]

野方

6-30-6

4,628

6,855

[1968]

設計

設計

・

改築

2029年度

新校舎整備予

定

34|
小・中学

校

美鳩小学校
[鷺宮]

大和町

4-26-5

9,413

10,886

[2020]

15

104

137

35|
小・中学

校

江原小学校
[北部]

江原町

1-39-1

6,587

11,858

[1976]

102

128

36|
小・中学

校

南台小学校
(旧新山小学校)

[南部]

南台

4-4-1

4,947

8,374

[1963]

95

116
その他その他その他

代替校舎・ま

ちづくり用地

として活用

37|
小・中学

校

南台小学校
(新校舎)

[南部]

南台

3-44-9

ー

ー

ー

108

115
改築 新設

2025 年度新

設予定

(旧多田小学校位置)

38|
小・中学

校

みなみの小学校
[南部]

弥生町

4-27-11

9,040

9,077

[2020]

14

103

113

39|
小・中学

校

武蔵台小学校
[鷺宮]

上鷺宮

5-1-1

5,914

12,611

[1978]

99

138

設計

・

改築

北中野中学校と一

体的な整備手法に

よる改築を検討

40|
小・中学

校

鷺宮小学校
[鷺宮]

鷺宮

3-31-4

4,920

9,027

[1960]

廃止 その他
複合施設整備

を検討

41|
小・中学

校

西中野小学校
[鷺宮]

白鷺

3-9-2

5,300

10,591

[1962]

廃止 その他

まちづくりの

進捗に併せて

活用検討

42|
小・中学

校

鷺宮・西中野小学校
統合新校

[鷺宮]

鷺宮

4-7

ー

ー

ー

107

136
ー 新設

2024 年度新

設予定

(旧第八中学校位置)

43|
小・中学

校

上鷺宮小学校
[鷺宮]

上鷺宮

1-24-36

5,186

11,849

[1978]

44|
小・中学

校

桃花小学校
[中部]

中央

5-43-1

7,338

11,375

[1971]

98

122

設計

・

改築

2031年度以降

新校舎整備予

定

45|
小・中学

校

白桜小学校
[北東部]

上高田

1-2-28

4,700

8,930

[1970]

96

124

46|
小・中学

校

平和の森小学校
[北部]

新井

3-29-1

6,303

8,515

[1957]

その他
新校舎へ移転

後に売却

47|
小・中学

校

平和の森小学校
(新校舎)

[北部]

新井

3-37

ー

ー

ー

110

131
設計

設計

・

整備

新設
2027 年度

新設予定

48|
小・中学

校

緑野小学校
[北部]

丸山

1-17-1

5,815

13,521

[1973]

100

140

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども
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番号 分類
施設名称

配置の考え方

[圏域]

所在地

延床
土地
[年度]

併設
2021
～
2022

2023
～
2025

2026
～
2030

備考

49|
小・中学

校

第二中学校
[南部]

本町

5-25-1

9,869

11,922

[1960]

設計

・

改築

2030 年度新校

舎整備予定

50|
小・中学

校

中野東中学校
(旧第三中学校)

[北東部]

東中野

5-12-1

5,811

9,006

[1960]

移転

・

その他

その他その他

新校舎へ移転

後、特別支援

学校へ貸付

51|
小・中学

校

中野東中学校
(新校舎)

[中部]

中央

1-41

ー

ー

ー

13

61

169

新設

2021 年度

新設

(旧第十中学校位置)

52|
小・中学

校

明和中学校
(旧第四中学校)

[鷺宮]

若宮

1-1-18

6,614

13,425

[1975]

その他その他その他

明和中学校校舎と

して活用後、代替

校舎として活用

53|
小・中学

校

明和中学校
(新校舎)

[鷺宮]

若宮

3-53

ー

ー

ー

ー 新設

2025年度以降

新設予定

(旧美鳩小学校位置)

54|
小・中学

校

第五中学校
[北東部]

上高田

4-28-6

6,892

12,545

[1975]

55|
小・中学

校

第七中学校
[北部]

江古田

2-9-11

6,299

9,085

[1962]

設計 改築

2028年度

新校舎整備予

定

56|
小・中学

校

北中野中学校
[鷺宮]

上鷺宮

5-7-1

6,247

13,231

[1959]

設計

・

改築

武蔵台小学校と一

体的な整備手法に

よる改築を検討

57|
小・中学

校

緑野中学校
[北部]

丸山

1-1-19

7,416

16,035

[1976]

58|
小・中学

校

南中野中学校
[南部]

南台

5-22-17

6,537

9,507

[1975]

59|
小・中学

校

中野中学校
[北東部]

中野

4-12-3

12,432

10,782

[2013]

60|
教育セン

ター

教育センター
[北部]

野方

1-35-3

1,574

749

[1982]

その他

・

改修

その他その他

区事務室として

活用後、跡地に

合同庁舎を整備

61|
教育セン

ター

(新)教育センター
[中部]

中央

1-41

ー

ー

[2021]

13

51

169

新設
2021 年度

新設

62|

軽井沢少

年自然の

家

軽井沢少年自然の
家 [ー]

軽井沢町

3,221

17,198

[1981]

改修

63|保育園
沼袋保育園

[北部]

沼袋

1-34-14

987

1,377

[1994]

147

249
改修

64|保育園
中野保育園

[南部]

弥生町

2-6-3

697

1,242

[1977]

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

全域

全域

その他

その他

その他
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番号 分類
施設名称

配置の考え方

[圏域]

所在地

延床
土地
[年度]

併設
2021
～
2022

2023
～
2025

2026
～
2030

備考

65|保育園
白鷺保育園

[鷺宮]

白鷺

3-3-24

938

879

[1996]

改修

66|保育園
本町保育園

[中部]

本町

3-29-17

952

1,172

[1995]

改修

67|保育園
昭和保育園

[北東部]

中野

6-2-11

388

901

[1967]

その他 改築検討

68|保育園
野方保育園

[北部]

野方

1-35-8

676

856

[1969]

259 その他
隣接地とあわ

せ検討

69|保育園
鍋横保育園

[南部]

本町

5-47-13

476

ー

[1970]

193 その他 改築検討

70|保育園
丸山保育園

[北部]

丸山

2-27-16

513

918

[1970]

その他 改築検討

71|保育園
弥生保育園

[南部]

弥生町

5-4-8

604

828

[1974]

72|保育園
江原保育園

[北部]

江原町

1-10-16

764

1,420

[1976]

73|保育園
大和東保育園

[鷺宮]

若宮

1-1-2

ー

ー

ー

廃止 × ×

2022 年 4 月民営

化予定(所在地は

仮設園舎のもの)

74|幼稚園
かみさぎ幼稚園

[鷺宮]

上鷺宮

4-8-12

622

1,497

[1968]

その他 改築検討

75|幼稚園

ひがしなかの幼稚
園

[北東部]

東中野

5-8-21

639

987

[1969]

その他 改築検討

76|児童館
南中野児童館

[南部]

弥生町

4-36-15

599

ー

[1987]

162 その他

2022年度から新た

な機能を備えた児

童館へ移行予定

77|児童館
みなみ児童館

[南部]

南台

5-15-3

363

835

[1975]

114 その他 廃止 検討

2022 年度から新たな機

能を備えた児童館へ移行

予定、2024年度閉館予定

78|児童館
弥生児童館

[南部]

弥生町

1-14-6

462

862

[1980]

廃止 検討 検討

2021年度閉館、

利活用方法を検

討

79|児童館
朝日が丘児童館

[南部]

本町

2-32-14

348

493

[1987]

118 転用

2022年度に学童

クラブ施設へ転

用予定

80|児童館
宮の台児童館

[南部]

本町

4-8-16

500

1,347

[1993]

121 その他

2022年度から新た

な機能を備えた児

童館へ移行予定

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども
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番号 分類
施設名称

配置の考え方

[圏域]

所在地

延床
土地
[年度]

併設
2021
～
2022

2023
～
2025

2026
～
2030

備考

81|児童館
文園児童館

[北東部]

中野

6-10-6

326

634

[1977]

123 その他

2022 年度から新たな機

能を備えた児童館へ移行

予定、2027年度閉館予定

82|児童館
上高田児童館

[北東部]

上高田

5-30-15

391

1,208

[1987]

12

125
その他

2022年度から新た

な機能を備えた児

童館へ移行予定

83|児童館
新井薬師児童館

[北東部]

新井

5-4-17

237

ー

[2008]

127 転用

2022年度に学童

クラブ施設へ転

用予定

84|児童館
北原児童館

[北部]

野方

6-35-13

428

747

[1994]

130 その他

2022年度から新た

な機能を備えた児

童館へ移行予定

85|児童館
野方児童館

[北部]

新井

2-48-10

386

938

[1983]

131 その他

2022年度から新た

な機能を備えた児

童館へ移行予定

86|児童館
大和児童館

[鷺宮]

大和町

2-8-12

424

538

[1992]

133 その他

2022年度から新た

な機能を備えた児

童館へ移行予定

87|児童館
大和西児童館

[鷺宮]

大和町

4-14-9

304

1,047

[1976]

132 転用

2022年度に学童

クラブ施設へ転

用予定

88|児童館
鷺宮児童館

[鷺宮]

鷺宮

3-40-13

344

821

[1975]

134 その他 廃止 検討

2022 年度から新たな機

能を備えた児童館へ移行

予定、2023年度閉館予定

89|児童館
西中野児童館

[鷺宮]

白鷺

3-15-5

345

1,053

[1975]

135 その他 廃止 検討

2022 年度から新たな機

能を備えた児童館へ移行

予定、2023年度閉館予定

90|児童館
若宮児童館

[鷺宮]

若宮

3-54-7

497

1,350

[1978]

その他

2022年度から新た

な機能を備えた児

童館へ移行予定

91|児童館
かみさぎ児童館

[鷺宮]

上鷺宮

3-9-19

436

714

[1982]

139 その他

2022年度から新た

な機能を備えた児

童館へ移行予定

92|児童館

みずの塔ふれあい
の家

[北部]

江古田

1-9-24

775

837

[1984]

その他

2022年度から新た

な機能を備えた児

童館へ移行予定

93|児童館
城山ふれあいの家

[中部]

中野

1-20-4

1,099

1,299

[1995]

その他

2022年度から新た

な機能を備えた児

童館へ移行予定

94|
キッズ・

プラザ

キッズ・プラザ塔山
[中部]

中央

1-49-1

126

ー

[1970]

25

120

95|
キッズ・

プラザ

キッズ・プラザ新山
[南部]

南台

4-4-1

149

ー

[1975]

36

116
廃止 ×

2024 年度

閉館予定

96|
キッズ・

プラザ

キッズ・プラザ白桜
[北東部]

上高田

1-2-28

103

ー

[1969]

45

124

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども
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番号 分類
施設名称

配置の考え方

[圏域]

所在地

延床
土地
[年度]

併設
2021
～
2022

2023
～
2025

2026
～
2030

備考

97|
キッズ・

プラザ

キッズ・プラザ江古
田

[北部]

江古田

2-13-28

143

ー

[1970]

28

129

98|
キッズ・

プラザ

キッズ・プラザ桃花
[中部]

中央

5-43-1

537

ー

[2011]

44

122

99|
キッズ・

プラザ

キッズ・プラザ武蔵
台

[鷺宮]

上鷺宮

5-1-1

301

ー

[2011]

39

138

設計

・

改築

武蔵台小学校校

舎の改築整備に

併せて改築予定

100|
キッズ・

プラザ

キッズ・プラザ緑野
[北部]

丸山

1-17-1

291

ー

[2011]

48

140

101|
キッズ・

プラザ

キッズ・プラザ谷戸
[中部]

中野

1-26-1

207

ー

[2013]

26

119

102|
キッズ・

プラザ

キッズ・プラザ江原
[北部]

江原町

1-39-1

472

ー

[2019]

35

128

103|
キッズ・

プラザ

キッズ・プラザみな
みの

[南部]

弥生町

4-27-11

700

ー

[2020]

14

38

113

104|
キッズ・

プラザ

キッズ・プラザ美鳩
[鷺宮]

大和町

4-26-5

556

ー

[2020]

15

34

137

105|
キッズ・

プラザ

キッズ・プラザ中野
第一

[南部]

本町

3-16-1

ー

ー

[2021]

16

32

117

新設
2021 年度

新設

106|
キッズ・

プラザ

(仮)キッズ・プラザ
令和

[北東部]

新井

4-19-1

ー

ー

ー

30

126
新設

2022 年度

新設予定

107|
キッズ・

プラザ

(仮)キッズ・プラザ
鷺宮・西中野

[鷺宮]

鷺宮

4-7

ー

ー

ー

42

136
ー 新設

2024 年度

新設予定

108|
キッズ・

プラザ

(仮)キッズ・プラザ
南台

[南部]

南台

3-44-9

ー

ー

ー

37

115
ー 新設

2025 年度

新設予定

109|
キッズ・

プラザ

(仮)キッズ・プラザ
中野本郷

[南部]

本町

4-27-3

ー

ー

ー

27

121
(移転後)

ー ー 新設
2026 年度

新設予定

110|
キッズ・

プラザ

(仮)キッズ・プラザ
平和の森

[北部]

新井

3-37

ー

ー

ー

47

131
(移転後)

ー ー 新設
2027 年度

新設予定

111|
キッズ・

プラザ

(仮)キッズ・プラザ
桃園第二

[北東部]

中野

6-13-1

ー

ー

ー

24

123
(移転後)

ー ー 新設
2027 年度

新設予定

112|
キッズ・

プラザ

(仮)キッズ・プラザ
北原

[北部]

野方

6-30-6

ー

ー

ー

33

130
(移転後)

ー ー 新設
2029 年度

新設予定

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども
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番号 分類
施設名称

配置の考え方

[圏域]

所在地

延床
土地
[年度]

併設
2021
～
2022

2023
～
2025

2026
～
2030

備考

113|
学童クラ

ブ

みなみの学童クラ
ブ

[南部]

弥生町

4-27-11

ー

ー

[2020]

14

38

103

114|
学童クラ

ブ

多田学童クラブ
[南部]

南台

5-15-3

68

ー

[1975]

77 廃止 ×
2024 年度

閉館予定

115|
学童クラ

ブ

(仮)南台学童クラ
ブ

[南部]

南台

3-44-9

ー

ー

ー

37

108
ー 新設

2025 年度

新設予定

116|
学童クラ

ブ

新山学童クラブ
[南部]

南台

4-4-1

76

ー

[1975]

36

95
廃止 ×

2024 年度

閉館予定

117|
学童クラ

ブ

中野第一学童クラ
ブ

[南部]

本町

3-16-1

ー

ー

[2021]

16

32

105

新設
2021 年度

新設

118|
学童クラ

ブ

桃園学童クラブ
[南部]

本町

2-32-14

122

ー

[1987]

79

119|
学童クラ

ブ

谷戸学童クラブ
[中部]

中野

1-26-1

99

ー

[2013]

26

101

120|
学童クラ

ブ

塔山学童クラブ
[中部]

中央

1-49-1

95

ー

[1970]

25

94

121|
学童クラ

ブ

中野本郷学童クラ
ブ

[南部]

本町

4-8-16

89

ー

[1993]

80 移転

2026 年度に(仮)キッ

ズ・プラザ中野本郷の整

備に併せて移転予定

122|
学童クラ

ブ

桃花学童クラブ
[中部]

中央

5-43-1

121

ー

[2011]

44

98

123|
学童クラ

ブ

桃園第二学童クラ
ブ

[北東部]

中野

6-10-6

83

ー

[1977]

81 移転

2027 年度に(仮)キッ

ズ・プラザ桃園第二の整

備に併せて移転予定

124|
学童クラ

ブ

白桜学童クラブ
[北東部]

上高田

1-2-28

95

ー

[1969]

45

96

125|
学童クラ

ブ

上高田学童クラブ
[北東部]

上高田

5-30-15

100

ー

[1987]

12

82
廃止 × ×

2021 年度

閉館予定

126|
学童クラ

ブ

(仮)令和学童クラ
ブ

[北東部]

新井

4-19-1

ー

ー

ー

30

106
新設

2022 年度

新設予定

127|
学童クラ

ブ

新井学童クラブ
[北東部]

新井

5-4-17

ー

ー

[2008]

83

128|
学童クラ

ブ

江原学童クラブ
[北部]

江原町

1-39-1

ー

ー

[2019]

35

102

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども
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番号 分類
施設名称

配置の考え方

[圏域]

所在地

延床
土地
[年度]

併設
2021
～
2022

2023
～
2025

2026
～
2030

備考

129|
学童クラ

ブ

江古田学童クラブ
[北部]

江古田

2-13-28

80

ー

[1970]

28

97

130|
学童クラ

ブ

北原学童クラブ
[北部]

野方

6-35-13

121

ー

[1994]

84 移転

2029 年度に(仮)キッ

ズ・プラザ北原の整備

に併せて移転予定

131|
学童クラ

ブ

平和の森学童クラ
ブ

[北部]

新井

2-48-10

126

ー

[1983]

85 移転

2027 年度に(仮)キッ

ズ・プラザ平和の森の整

備に併せて移転予定

132|
学童クラ

ブ

大和学童クラブ
[鷺宮]

大和町

4-14-9

104

ー

[1976]

87

133|
学童クラ

ブ

啓明学童クラブ
[鷺宮]

大和町

2-8-12

101

ー

[1992]

86

134|
学童クラ

ブ

鷺宮学童クラブ
[鷺宮]

鷺宮

3-40-13

96

ー

[1975]

88 廃止 ×
2023 年度

閉館予定

135|
学童クラ

ブ

西中野学童クラブ
[鷺宮]

白鷺

3-15-5

96

ー

[1975]

89 廃止 ×
2023 年度

閉館予定

136|
学童クラ

ブ

(仮)鷺宮・西中野
学童クラブ

[鷺宮]

鷺宮

4-7

ー

ー

ー

42

107
ー 新設

2024 年度

新設予定

137|
学童クラ

ブ

美鳩学童クラブ
[鷺宮]

大和町

4-26-5

ー

ー

[2020]

15

34

104

138|
学童クラ

ブ

武蔵台学童クラブ
[鷺宮]

上鷺宮

5-1-1

104

ー

[2011]

39

99

設計

・

改築

武蔵台小学校校

舎の改築整備に

併せて改築予定

139|
学童クラ

ブ

かみさぎ学童クラ
ブ

[鷺宮]

上鷺宮

3-9-19

108

ー

[1982]

91

140|
学童クラ

ブ

緑野学童クラブ
[北部]

丸山

1-17-1

88

ー

[2011]

48

100

141|
高齢者会

館

南部高齢者会館
[南部]

南台

5-27-24

199

281

[1978]

142|
高齢者会

館

本一高齢者会館
[南部]

本町

1-7-6

241

462

[2013]

143|
高齢者会

館

宮園高齢者会館
[中部]

中央

2-18-21

395

ー

[1983]

187

196

144|
高齢者会

館

昭和高齢者会館
[北東部]

東中野

3-19-18

200

363

[1983]

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

日常

日常

日常

日常
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番号 分類
施設名称

配置の考え方

[圏域]

所在地

延床
土地
[年度]

併設
2021
～
2022

2023
～
2025

2026
～
2030

備考

145|
高齢者会

館

上高田高齢者会館
[北東部]

上高田

2-8-11

239

396

[1984]

146|
高齢者会

館

上高田東高齢者会
館

[北東部]

上高田

4-17-3

370

410

[1998]

147|
高齢者会

館

沼袋高齢者会館
[北部]

沼袋

1-34-14

360

ー

[1998]

63

249

148|
高齢者会

館

野方高齢者会館
[北部]

野方

2-29-12

199

323

[1979]

149|
高齢者会

館

東山高齢者会館
[北部]

野方

4-41-7

343

398

[1987]

150|
高齢者会

館

鷺六高齢者会館
[鷺宮]

鷺宮

6-25-8

202

396

[1982]

151|
高齢者会

館

白鷺高齢者会館
[鷺宮]

白鷺

2-8-5

348

440

[1988]

152|
高齢者会

館

鷺宮高齢者会館
[鷺宮]

若宮

3-58-10

237

ー

[1985]

155

180
その他

鷺宮小学校跡地

での複合化を検

討

153|

地域包括

支援セン

ター

東中野地域包括支
援センター

[中部]

東中野

1-5-1

272

169

[1980]

154|

地域包括

支援セン

ター

上鷺宮地域包括支
援センター

[鷺宮]

上鷺宮

3-17-4

ー

ー

[1979]

232

155|

地域包括

支援セン

ター

鷺宮地域包括支援
センター

[鷺宮]

若宮

3-58-10

ー

ー

[1985]

152

180

156|

地域包括

支援セン

ター

中野地域包括支援
センター

[中部]

中央

3-19-1

ー

ー

[1968]

20

166

176

157|

地域包括

支援セン

ター

中野北地域包括支
援センター

[北部]

松が丘

1-32-10

ー

ー

[1991]

238

158|

地域包括

支援セン

ター

南中野地域包括支
援センター

[南部]

弥生町

5-11-26

ー

ー

[2015]

21

179

186

159|

地域包括

支援セン

ター

江古田地域包括支
援センター

[北部]

江古田

4-31-10

ー

ー

[1962]

177 移転

(新)北部すこやか

福祉センターの整

備に併せて移転

160|

地域包括

支援セン

ター

(新)地域包括支援
センター

[北東部]

中野

5-4-7

ー

ー

[1997]

181

246

260

ー ー 新設

温暖化対策推進

オフィス跡施設

内に整備

日常

日常

日常

日常

日常

日常

日常

日常

日常

日常

日常

日常

日常

日常

日常

日常
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番号 分類
施設名称

配置の考え方

[圏域]

所在地

延床
土地
[年度]

併設
2021
～
2022

2023
～
2025

2026
～
2030

備考

161|
障害者福

祉施設

障害者福祉会館
[北部]

沼袋

2-40-18

2,651

2,035

[1979]

203

162|
障害者福

祉施設

弥生福祉作業所
[南部]

弥生町

4-36-15

1,653

1,471

[1987]

76

163|
障害者福

祉施設

やまと荘
[鷺宮]

大和町

3-18-2

219

ー

[1970]

235 その他
民間事業者に

よる建替誘導

164|
障害者福

祉施設

やよい荘
[南部]

弥生町

2-5-11

302

266

[1992]

233 改修
法内化を検

討

165|
障害者福

祉施設

かみさぎこぶし園
[鷺宮]

上鷺宮

1-21-30

1,262

1,478

[1994]

改修

166|
障害者福

祉施設

仲町就労支援事業
所

[中部]

中央

3-19-1

668

ー

[1968]

20

156

176

167|
障害者福

祉施設

歯科診療所
[北東部]

中野

5-68-7

435

ー

[1994]

4

168

182

改修

168|
障害者福

祉施設

精神障害者地域生
活支援センター

[北東部]

中野

5-68-7

440

ー

[1994]

4

167

182

改修

169|

子ども・

若者支援

センター

子ども・若者支援
センター

[中部]

中央

1-41

3,076

ー

[2021]

13

51

61

新設
2021 年度

新設

170|

子ども・

若者支援

センター

子ども・若者支援
センター分室 [ー]

ー

ー

ー

[2022]

新設
2022 年度

新設

171|

療育施設、

母子生活支

援施設

母子生活支援施設 [ー]

ー

1,751

1,286

[2010]

172|

療育施設、

母子生活支

援施設

療育センターアポ
ロ園

[北部]

江古田

4-43-25

1,000

680

[2010]

173|

療育施設、

母子生活支

援施設

療育センターゆめ
なりあ

[南部]

弥生町

5-5-2

1,100

ー

[2016]

191

174|

療育施設、

母子生活支

援施設

障害児通所支援施設
(たんぽぽ・みずいろ)

[北部]

丸山

1-17-2

1,096

ー

[1996]

175|保健所
中野区保健所

[中部]

中野

2-17-4

2,086

1,652

[1973]

176|

すこやか

福祉セン

ター

中部すこやか福祉
センター

[中部]

中央

3-19-1

2,954

5,301

[1968]

20

156

166

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

全域

全域

全域

全域

全域

全域

全域

日常
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番号 分類
施設名称

配置の考え方

[圏域]

所在地

延床
土地
[年度]

併設
2021
～
2022

2023
～
2025

2026
～
2030

備考

177|

すこやか

福祉セン

ター

北部すこやか福祉
センター

[北部]

江古田

4-31-10

1,080

1,334

[1962]

159

移転

・

売却

(新)北部すこや

か福祉センター

整備後に売却

178|

すこやか

福祉セン

ター

(新)北部すこやか
福祉センター

[北部]

沼袋

3-13-2

ー

ー

ー

159 ー ー 新設
旧沼袋小学校

跡地に整備

179|

すこやか

福祉セン

ター

南部すこやか福祉
センター

[南部]

弥生町

5-11-26

3,210

5,919

[2015]

21

158

186

180|

すこやか

福祉セン

ター

鷺宮すこやか福祉
センター

[鷺宮]

若宮

3-58-10

784

1,176

[1985]

152

155
その他

鷺宮小学校跡地

での複合化を検

討

181|

すこやか

福祉セン

ター

(新)すこやか福祉
センター

[北東部]

中野

5-4-7

ー

ー

[1997]

160

246

260

ー ー 新設

温暖化対策推進

オフィス跡施設

内に整備

182|
社会福祉

会館

社会福祉会館
[北東部]

中野

5-68-7

2,879

648

[1994]

4

167

168

改修

生活保護窓口を

配置、障害者支

援機能を拡充

183|
複合交流

拠点

複合交流拠点
[中部]

中野

2-13-14

3,778

4,480

[1983]

ー 新設
産業振興センタ

ー跡施設活用

184|
区役所本

庁舎

区役所本庁舎
[中部]

中野

4-8-1

25,820

8,744

[1968]

移転 ×
2024 年度

廃止予定

185|
区役所本

庁舎

区役所新庁舎
[北東部]

中野

4-11

47,000

8,557

[2023]

ー 新設
2024 年度

開設予定

186|
地域事務

所

南中野地域事務所
[南部]

弥生町

5-11-26

ー

ー

[2015]

21

158

179

187|
地域事務

所

東部地域事務所
[中部]

中央

2-18-21

ー

ー

[1983]

143

196

188|
地域事務

所

江古田地域事務所
[北部]

江原町

2-3-15

ー

ー

[1983]

202

189|
地域事務

所

野方地域事務所
[北部]

野方

5-3-1

ー

ー

[1993]

3

204
改修 改修

190|
地域事務

所

鷺宮地域事務所
[鷺宮]

鷺宮

3-22-5

ー

ー

[1972]

8

206
その他

鷺宮小学校跡地

での複合化を検

討

191|
区民活動

センター

南中野区民活動セ
ンター

[南部]

弥生町

5-5-2

1,452

1,931

[2016]

173

192|
区民活動

センター

弥生区民活動セン
ター

[南部]

弥生町

1-58-14

1,380

ー

[1980]

日常

日常

日常

日常

日常

全域

全域

全域

全域

全域

全域

全域

全域

全域

日常

日常
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番号 分類
施設名称

配置の考え方

[圏域]

所在地

延床
土地
[年度]

併設
2021
～
2022

2023
～
2025

2026
～
2030

備考

193|
区民活動

センター

鍋横区民活動セン
ター

[南部]

本町

5-47-13

1,375

1,377

[1970]

69 移転
民間施設誘

致検討

194|
区民活動

センター

鍋横区民活動セン
ター分室

[南部]

本町

4-44-3

163

187

[1949]

廃止 集約

(新)鍋横区民

活動センター

へ集約

195|
区民活動

センター

(新)鍋横区民活動
センター

[南部]

本町

4-44

ー

ー

ー

ー ー 新設

196|
区民活動

センター

東部区民活動セン
ター

[中部]

中央

2-18-21

1,124

1,546

[1983]

143

187

197|
区民活動

センター

桃園区民活動セン
ター

[中部]

中央

4-57-1

1,412

1,407

[1988]

198|
区民活動

センター

昭和区民活動セン
ター

[北東部]

中野

6-16-20

513

1,224

[1970]

改築

199|
区民活動

センター

東中野区民活動セ
ンター

[北東部]

東中野

5-27-5

1,212

1,300

[2017]

200|
区民活動

センター

上高田区民活動セ
ンター

[北東部]

上高田

2-11-1

1,592

1,447

[1993]

201|
区民活動

センター

新井区民活動セン
ター

[北東部]

新井

3-11-4

1,518

1,237

[1987]

202|
区民活動

センター

江古田区民活動セ
ンター

[北部]

江原町

2-3-15

1,531

1,610

[1983]

188

203|
区民活動

センター

沼袋区民活動セン
ター

[北部]

沼袋

2-40-18

1,140

ー

[1979]

161

204|
区民活動

センター

野方区民活動セン
ター

[北部]

野方

5-3-1

1,907

1,120

[1993]

3

189
改修 改修

205|
区民活動

センター

大和区民活動セン
ター

[鷺宮]

大和町

2-44-6

1,254

687

[1985]

206|
区民活動

センター

鷺宮区民活動セン
ター

[鷺宮]

鷺宮

3-22-5

1,032

786

[1972]

8

190
その他

鷺宮小学校跡地

での複合化を検

討

207|
区民活動

センター

上鷺宮区民活動セ
ンター

[鷺宮]

上鷺宮

3-7-6

996

2,255

[1975]

208|

清掃事務

所・リサイ

クル展示室

清掃事務所
[北東部]

松が丘

1-6-3

2,096

1,894

[1968]

210 その他 建替検討

日常

日常

日常

日常

日常

日常

日常

日常

日常

日常

日常

日常

日常

日常

日常

全域
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番号 分類
施設名称

配置の考え方

[圏域]

所在地

延床
土地
[年度]

併設
2021
～
2022

2023
～
2025

2026
～
2030

備考

209|

清掃事務

所・リサイ

クル展示室

清掃事務所南中野
事業所

[南部]

弥生町

6-1-3

1,716

2,103

[2017]

210|

清掃事務

所・リサイ

クル展示室

リサイクル展示室
[北東部]

松が丘

1-6-3

530

ー

[1993]

208 その他 建替検討

211|
職員研修

センター

職員研修センター
[北東部]

新井

2-8-13

251

434

[1964]

244 廃止 売却

212|
公営住宅

等

上鷺宮三丁目アパ
ート

[鷺宮]

上鷺宮

3-14

1,095

1,559

[1983]

213|
公営住宅

等

鷺宮六丁目アパー
ト

[鷺宮]

鷺宮

6-14

1,477

2,135

[1982]

214|
公営住宅

等

弥生町三丁目アパ
ート

[南部]

弥生町

3-35

1,155

2,484

[1975]

215|
公営住宅

等

弥生町五丁目アパ
ート

[南部]

弥生町

5-9

1,729

1,973

[1985]

216|
公営住宅

等

南台三丁目アパー
ト

[南部]

南台

3-26

2,686

2,018

[1976]

217|
公営住宅

等

野方一丁目アパー
ト

[北部]

野方

1-10 他

2,701

4,455

[1974]

218|
公営住宅

等

江古田二丁目アパ
ート

[北部]

江古田

2-21

1,279

2,632

[1978]

219|
公営住宅

等

野方六丁目アパー
ト

[北部]

野方

6-35

1,810

1,946

[1969]

220|
公営住宅

等

江原町二丁目アパ
ート

[北部]

江原町

2-9

4,010

5,484

[1973]

221|
公営住宅

等

江原町アパート
[北部]

江原町

2-7

2,844

3,427

[1968]

222|
公営住宅

等

沼袋三丁目アパー
ト

[北部]

沼袋

3-23

2,479

2,288

[1989]

223|
公営住宅

等

江古田四丁目アパ
ート

[北部]

江古田

4-10

1,337

1,241

[1993]

224|
公営住宅

等

江古田一丁目アパ
ート

[北部]

江古田

1-34

1,637

2,085

[1996]

全域

全域

全域

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他
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番号 分類
施設名称

配置の考え方

[圏域]

所在地

延床
土地
[年度]

併設
2021
～
2022

2023
～
2025

2026
～
2030

備考

225|
公営住宅

等

高齢者福祉住宅ふ
じみ苑

[南部]

弥生町

5-2-19

404

466

[1992]

242

226|
公営住宅

等

高齢者福祉住宅の
がた苑

[鷺宮]

野方

6-53-8

941

508

[2002]

243

227|
公営住宅

等

南台まちづくり住
宅

[南部]

南台

3-1-15

2,560

605

[1996]

改修

228|
貸付施設

等

東部シルバーワー
クプラザ

[中部]

中央

2-22-10-101

378

ー

[1970]

234

229|
貸付施設

等

鷺宮シルバーワー
クプラザ

[鷺宮]

若宮

3-15-12

344

ー

[1996]

改修

230|
貸付施設

等

南部シルバーワー
クプラザ

[南部]

本町

6-17-12

241

194

[1994]

改修

231|
貸付施設

等

江古田シルバーワ
ークプラザ

[北部]

江古田

4-14-11

526

955

[1992]

改修

232|
貸付施設

等

かみさぎ特別養護
老人ホーム

[鷺宮]

上鷺宮

3-17-4

6,313

3,578

[1979]

154

233|
貸付施設

等

弥生福祉作業施設
[南部]

弥生町

2-5-11

156

ー

[1992]

164 改修

234|
貸付施設

等

東部福祉作業施設
[中部]

中央

2-22-10-101

224

ー

[1970]

228

235|
貸付施設

等

大和福祉作業施設
[鷺宮]

大和町

3-18-2

291

472

[1970]

163 その他
民間事業者に

よる建替誘導

236|
貸付施設

等

谷戸福祉作業施設
[中部]

中野

1-6-12

620

656

[1984]

237|
貸付施設

等

旧沼袋小学校(学
童クラブ部分)

[北部]

沼袋

3-13-2

350

ー

[1969]

264 貸付 貸付

貸付

・

廃止

238|
貸付施設

等

旧松が丘高齢者福祉センタ
ー(松が丘シニアプラザ)

[北部]

松が丘

1-32-10

1,499

891

[1991]

157

239|
貸付施設

等

旧弥生高齢者福祉セ
ンター(やよいの園)

[南部]

弥生町

3-33-8

1,142

905

[1990]

240|
貸付施設

等

特別養護老人ホー
ムしらさぎホーム

[鷺宮]

白鷺

2-51-5

5,076

3,408

[1994]

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他
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番号 分類
施設名称

配置の考え方

[圏域]

所在地

延床
土地
[年度]

併設
2021
～
2022

2023
～
2025

2026
～
2030

備考

241|
貸付施設

等

特別養護老人ホー
ム小淀ホーム

[中部]

中央

1-18-3

3,776

2,237

[1995]

242|
貸付施設

等

老人デイサービス
センターふじみ苑

[南部]

弥生町

5-2-19

294

ー

[1992]

225

243|
貸付施設

等

野方デイサービス
センター

[鷺宮]

野方

6-53-8

472

ー

[2002]

226

244|
貸付施設

等

新井福祉作業施設
[北東部]

新井

2-8-13

216

ー

[1964]

211 移転

245|
貸付施設

等

旧東中野保育園
[中部]

東中野

1-35-5

505

1,146

[1966]

10 貸付

貸付

・

検討

貸付終了後、保

育需要に応じて

利活用検討

246|
貸付施設

等

温暖化対策推進オフィ
ス跡施設(保育園部分)

[北東部]

中野

5-4-7

491

ー

[1997]

160

181

260

貸付 貸付 貸付

247|
その他施

設

鍋横区民活動セン
ター地下文書庫

[南部]

本町

5-47-13

83

ー

[1987]

248|
その他施

設

哲学堂弓道場
[北部]

松が丘

1-34

895

ー

[1994]

改修 哲学堂公園内

249|
その他施

設

中野区職員沼袋住
宅

[北部]

沼袋

1-34-14

432

ー

[1994]

63

147
改修

250|
その他施

設

中野区職員宮の台
住宅

[南部]

本町

4-7-1

255

316

[1996]

改修

251|
その他施

設

旧商工会館
[北東部]

新井

1-9-1

1,276

832

[1965]

その他その他その他
(仮称)新商工

会館整備誘導

252|
その他施

設

旧中野第一小学校
(旧向台小学校)

[南部]

弥生町

1-25-1

5,865

6,628

[1973]

その他その他その他
代替校舎とし

て活用

253|
その他施

設

旧南台小学校
(旧多田小学校)

[南部]

南台

3-44-9

5,744

11,323

[1976]

改築 改築

2025 年度に南

台小学校新校

舎整備予定

254|
その他施

設

旧美鳩小学校
(旧若宮小学校)

[鷺宮]

若宮

3-53-16

5,811

13,283

[1967]

改築 改築

2025年度以降に

明和中学校新校

舎整備予定

255|
その他施

設

旧第八中学校
[鷺宮]

鷺宮

4-7-3

5,528

12,263

[1966]

その他その他その他

鷺宮・西中野小

学校統合新校

新校舎整備

256|
その他施

設

旧中野中学校
(旧第九中学校)

[中部]

中野

1-57-12

7,461

9,997

[1966]

その他その他その他
代替校舎とし

て活用

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

子ども

子ども

子ども

子ども

その他
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番号 分類
施設名称

配置の考え方

[圏域]

所在地

延床
土地
[年度]

併設
2021
～
2022

2023
～
2025

2026
～
2030

備考

257|
その他施

設

旧鷺宮すこやか福祉センター
(旧鷺宮保健福祉センター)

[鷺宮]

鷺宮

3-18-15

560

497

[1969]

その他その他その他
まちづくり用

地として活用

258|
その他施

設

旧北部教育相談室
[北部]

野方

5-33-7

373

363

[1974]

その他その他その他
まちづくり用

地として活用

259|
その他施

設

旧中野福祉作業所
[北部]

野方

1-35-8

750

ー

[1969]

68 検討 検討 検討 利活用検討

260|
その他施

設

温暖化対策推進オ
フィス跡施設

[北東部]

中野

5-4-7

1,641

572

[1997]

160

181

246

改修 その他

(新)すこやか福祉セン

ター、(新)地域包括支

援センター整備

261|
その他施

設

旧西中野保育園
[鷺宮]

白鷺

3-15-21

584

840

[1997]

検討

262|
その他施

設

旧あさひ保育園
[北東部]

上高田

1-45-8

410

626

[1968]

検討

263|
その他施

設

旧中部保健福祉セ
ンター

[中部]

中野

2-17-6

554

359

[1997]

検討

264|
その他施

設

旧沼袋小学校
[北部]

沼袋

3-13-2

4,378

11,441

[1969]

237 その他

(新)北部すこ

やか福祉セン

ター整備

265|
その他施

設

中野二丁目地区市街
地再開発事業権利床

[中部]

中野

2-24

683

ー

ー

ー その他

2024年度竣工予

定、民間事業者

誘致を検討

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他
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参考資料 日常生活圏域ごとの施設配置

日常生活圏域ごとの施設配置状況（令和３年（２０２１年）４月１日現在）

日常生活圏域ごとの施設配置

分類 南部圏域 中部圏域 北東部圏域

1 文化施設 ■

2 図書館 ■■■■ ■■ ■

3 歴史民俗資料館

4
体育館

スポーツ・コミュニティプラザ
■ ■

5 産業系施設 ■

6 小・中学校

■ ■

7 教育センター

８ 軽井沢少年自然の家

９ 保育園 ■■■ ■ ■

１０ 幼稚園 ■

１１ 児童館 ■■■■■ ■ ■■■

１２ キッズ・プラザ ■■■ ■■■ ■

１３ 学童クラブ ■■■■■■ ■■■ ■■■■

1４ 高齢者会館 ■■■ ■ ■■■■

１５ 地域包括支援センター ■■ ■■

1６ 障害福祉施設 ■■ ■ ■■

1７ 子ども・若者支援センター

１8 療育施設・母子生活支援施設 ■

19 保健所 ■

２0 すこやか福祉センター ■ ■

２1 社会福祉会館 ■

２2 複合交流拠点

２3 区役所本庁舎

２4 地域事務所 ■ ■

２5 区民活動センター ■■■■ ■■ ■■■■

２6 清掃事務所・リサイクル展示室 ■ ■■

２7 職員研修センター ■

２8 公営住宅等 ■■■■■■ ■■ ■■■

29 貸付施設等 ■■■■ ■■■■■ ■■

３0 その他施設
■■ ■

■■■

もみじ

山本館

もみじ

山西館

総合

体育館

中野

本郷小

中野

第一小

みなみ

の小

第二中
南中野

中

桃花小 塔山小 谷戸小

桃園

第二小
令和小

中野東

中

第五中 中野中

区役所

本庁舎

旧

向台小

旧

多田小

旧

第九中
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＝延床面積５，０００㎡以上の施設 ■＝その他の施設

※ 東京都が所有・管理する施設、民間施設を区が賃借している施設、閉鎖管理としている施設を含みます。

施設名

分類 北部圏域 鷺宮圏域 区外

1 文化施設 ■

2 図書館 ■■ ■■

3 歴史民俗資料館 ■

4
体育館

スポーツ・コミュニティプラザ
■

5 産業系施設

6 小・中学校

■
■

7 教育センター ■

８ 軽井沢少年自然の家 ■ 軽井沢少年自然の家

９ 保育園 ■■■■ ■■

１０ 幼稚園 ■

１１ 児童館 ■■■ ■■■■■■

１２ キッズ・プラザ ■■■ ■■

１３ 学童クラブ ■■■■■ ■■■■■■■

1４ 高齢者会館 ■■■ ■■■■■

１５ 地域包括支援センター ■■ ■■

1６ 障害福祉施設 ■ ■■

1７ 子ども・若者支援センター

１8 療育施設・母子生活支援施設 ■■

19 保健所

２0 すこやか福祉センター ■ ■

２1 社会福祉会館

２2 複合交流拠点

２3 区役所本庁舎

２4 地域事務所 ■■ ■

２5 区民活動センター ■■■■ ■■■■■

２6 清掃事務所・リサイクル展示室

２7 職員研修センター

２8 公営住宅等 ■■■■■■■■■ ■■■■■■

29 貸付施設等 ■■■
■■■

３0 その他施設 ■■■■■
■■

江古田

小
江原小

平和の

森小

緑野小 第七中 緑野中

啓明小 美鳩小
武蔵台

小

西中野

小

上鷺宮

小
明和中

北中野

中

かみさ

ぎ特養

特養し

らさぎ

旧

若宮小

旧

第八中
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凡例（各施設の圏域の考え方）

※ 各施設の配置は、令和３年（２０２１年）４月１日現在です。

※ 複合施設（施設所在地★）は、各施設名称の横に圏域の考え方を表示しています。

※ 東京都が所有・管理する施設、民間施設を区が賃借している施設、閉鎖管理としている施設を含みます。

南部高齢者会館

中野
保育園

新中野駅
中野坂上駅

中野新橋駅

青梅街道

山
手
通
り

神
田

川

方南通り
中
野
通
り

本町図書館

南台図書館

鍋横区民活動センター分室

しんやまの家

本町地域包括
支援センター

本一高齢者会館

弥生区民活動
センター

東京メトロ丸ノ内 線

南中野
中学校

中野本郷小学校

清掃事務所南中野事業所

弥生町三丁目アパート

旧弥生高齢者
福祉センター
(やよいの園)

弥生町五丁目
アパート

南台まちづくり住宅

南台三丁目アパート

南部シルバーワークプラザ

鍋横区民活動センター地下文書庫

中野区職員
宮の台住宅

中野富士見町駅

弥生町

まちづくり住宅

東京メトロ丸ノ内線

○朝日が丘児童館
○桃園学童クラブ

都
営
大
江
戸
線

○南台小学校
○キッズ・プラザ新山

○新山学童クラブ

●南中野区民活動センター
▲療育センターゆめなりあ

■高齢者福祉住宅ふじみ苑
■老人デイサービスセンターふじみ苑

●南部すこやか福祉センター

▲南部スポーツ・コミュニティプラザ
▲南中野地域事務所
●南中野地域包括支援センター

○宮の台児童館
○中野本郷学童クラブ

○南中野児童館
■弥生福祉作業所

○みなみの小学校
○キッズ・プラザみなみの
○みなみの学童クラブ
●中央図書館みなみの小学校分室

第二中学校

●鍋横区民活動センター

■鍋横保育園

○みなみ児童館
○多田学童クラブ

弥生児童館

■やよい荘
■弥生福祉作業施設

○中野第一小学校
○キッズ・プラザ中野第一
○中野第一学童クラブ
●中央図書館中野第一小学校分室

旧中野第一小学校

(旧向台小学校)

旧南台小学校
(旧多田小学校)

弥生保育園

●： ○： ▲： ■：日常 子ども 全域 その他

南部圏域
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凡例（各施設の圏域の考え方）

※ 各施設の配置は、令和３年（２０２１年）４月１日現在です。

※ 複合施設（施設所在地★）は、各施設名称の横に圏域の考え方を表示しています。

※ 東京都が所有・管理する施設、民間施設を区が賃借している施設、閉鎖管理としている施設を含みます。

中野坂上駅

中野区保健所

早稲田通り

JR中央線

中野駅

中
野
通
り

神田川

青梅街道
東京メトロ丸ノ内 線

大久保通り

東中野駅

本町保育園

東中野地域包括
支援センター

城山ふれあいの家

桃園区民
活動センター

区役所本庁舎

産業振興センター

旧中野中学校
（旧第九中学校）

旧中部保健福祉センター

谷戸福祉作業施設

高齢者福祉住宅
シルバーピア大三

高齢者福祉住宅
エーデル城山

特別養護老人ホーム
小淀ホーム

山
手
通
り

都
営
大
江
戸
線

○塔山小学校
○キッズ・プラザ塔山
○塔山学童クラブ

○桃花小学校
○キッズ・プラザ桃花
○桃花学童クラブ

▲中央図書館

▲もみじ山文化センター（本館）

■東部シルバー

　 ワークプラザ
■東部福祉作業施設

▲東中野図書館

■旧東中野保育園

●東部区民活動センター
▲東部地域事務所

●宮園高齢者会館

●中部すこやか福祉センター
▲中部スポーツ・コミュニティプラザ

●中野地域包括支援センター
■仲町就労支援事業所

もみじ山文化

センター（西館）

○谷戸小学校
○キッズ・プラザ谷戸

○谷戸学童クラブ

旧第十中学校

●： ○： ▲： ■：日常 子ども 全域 その他

中部圏域
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凡例（各施設の圏域の考え方）

※ 各施設の配置は、令和３年（２０２１年）４月１日現在です。

※ 複合施設（施設所在地★）は、各施設名称の横に圏域の考え方を表示しています。

※ 東京都が所有・管理する施設、民間施設を区が賃借している施設、閉鎖管理としている施設を含みます。

総合体育館

新井住宅

中
野
通
り

妙正寺川

早稲田通り

新井薬師前駅

山
手
通
り

JR中央線

中野駅 東中野駅

落合駅

神田川

西武新宿線

都
営
大
江
戸
線

昭和区民活動センター 昭和保育園

桃園第二小学校

ひがしなかの
幼稚園

東中野いこいの家

東中野区民
活動センター

上高田区民活動センター

上高田東高齢者会館

上高田高齢者会館

中野中学校

第五中学校

中野東中学校

令和小学校

旧商工会館 高齢者福祉住宅
アコードガーデン

○文園児童館
○桃園第二学童クラブ

■温暖化対策推進オフィス
　 跡施設
■温暖化対策推進オフィス

　 跡施設(保育園部分)

▲なかの芸能小劇場

▲社会福祉会館
■歯科診療所
■精神障害者地域生活支援センター

昭和高齢者会館
東京

メトロ東
西線

▲上高田図書館
○上高田児童館
○上高田学童クラブ

○新井薬師児童館
○新井学童クラブ

○白桜小学校
○キッズ・プラザ白桜
○白桜学童クラブ

■職員研修センター
■新井福祉作業施設

高齢者福祉住宅
シティライフ東中野

リサイクル展示室
清掃事務所

妙正寺川

新井区民活動センター

旧新井小学校

旧あさひ保育園

●： ○： ▲： ■：日常 子ども 全域 その他

北東部圏域
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凡例（各施設の圏域の考え方）

※ 各施設の配置は、令和３年（２０２１年）４月１日現在です。

※ 複合施設（施設所在地★）は、各施設名称の横に圏域の考え方を表示しています。

※ 東京都が所有・管理する施設、民間施設を区が賃借している施設、閉鎖管理としている施設を含みます。

東山高齢者会館

都営
大

江戸
線

野方駅

中
野
通
り

西武新宿線

新青梅街道

早稲田通り

妙正寺川

新江古田駅

環
七
通
り

野方図書館

野方高齢者会館

みずの塔
ふれあいの家

野方区民活動
センター分室

丸山保育園

江原保育園

沼袋駅

歴史民俗
資料館

第七
中学校

平和の森小学校

緑野中学校

北原小学校

哲学堂弓道場

旧北部教育相談室

江古田一丁目
アパート

江原町アパート
江原町二丁目
アパート

野方一丁目
アパート

沼袋三丁目

アパート

●北部すこやか福祉センター
●江古田地域包括支援センター

○江原小学校
○キッズ・プラザ江原
○江原学童クラブ

江古田シルバー
ワークプラザ

教育センター

■野方保育園
■旧中野福祉作業所

■旧沼袋小学校
■旧沼袋小学校(学童クラブ部分)

○北原児童館
○北原学童クラブ

●中野北地域包括支援センター
■旧松が丘高齢者福祉センター
　　(松が丘シニアプラザ)

●沼袋区民活動センター

■障害者福祉会館

●沼袋高齢者会館
■沼袋保育園
■中野区職員沼袋住宅

○江古田小学校

○キッズ・プラザ江古田
○江古田学童クラブ

▲江古田地域事務所
●江古田区民活動センター

江古田二丁目
アパート

高齢者福祉住宅
サンエスピア

障害児通所支援施設

(こども 発達センターたんぽぽ)
(放課後デイサービスセンターみずいろ)

○野方児童館
○平和の森学童クラブ

○緑野小学校

○キッズ・プラザ緑野
○緑野学童クラブ

野方六丁目アパート

▲野方地域事務所

●野方区民活動センター
▲野方区民ホール

目
白

通
り

江古田
図書館

療育センター
アポロ園

江古田四丁目
アパート

●： ○： ▲： ■：日常 子ども 全域 その他

北部圏域
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凡例（各施設の圏域の考え方）

※ 各施設の配置は、令和３年（２０２１年）４月１日現在です。

※ 複合施設（施設所在地★）は、各施設名称の横に圏域の考え方を表示しています。

※ 東京都が所有・管理する施設、民間施設を区が賃借している施設、閉鎖管理としている施設を含みます。

都立家政駅

新青梅街道

妙正寺川

環
七
通
り

千川通り

大和東保育園

白鷺高齢者会館

若宮いこいの家

大和区民活動
センター

上鷺宮区民活動
センター分室

鷺宮区民活動
センター分室

若宮高齢者会館

●鷺宮すこやか福祉センター
●鷺宮地域包括支援センター

●鷺宮高齢者会館

かみさぎ幼稚園 上鷺宮区民

活動センター

明和中学校

白鷺保育園

鷺ノ宮駅

啓明小学校

北中野中学校

西中野小学校

上鷺宮小学校

かみさぎこぶし園

西武新宿線

鷺六高齢者会館

旧西中野保育園

鷺宮シルバー
ワークプラザ

障害者福祉住宅
昴館

鷺宮六丁目アパート

上鷺宮三丁目
アパート

▲鷺宮地域事務所

●鷺宮区民活動センター
▲鷺宮図書館○かみさぎ児童館

○かみさぎ学童クラブ

■野方デイサービスセンター
■高齢者福祉住宅 のがた苑

中
杉
通
り

早稲田通り

○美鳩小学校
○キッズ・プラザ美鳩

○美鳩学童クラブ
●中央図書館美鳩小学校分室

■やまと荘
■大和福祉作業施設

■高齢者福祉住宅 第二昴館

■障害者福祉住宅 第二昴館

○大和児童館
○啓明学童クラブ

○大和西児童館
○大和学童クラブ

若宮児童館
○西中野児童館
○西中野学童クラブ

●上鷺宮地域包括支援センター
■かみさぎ特別養護老人ホーム

○武蔵台小学校

○キッズ・プラザ武蔵台
○武蔵台学童クラブ

鷺宮
小学校

旧鷺宮すこやか福祉センター

○鷺宮児童館

○鷺宮学童クラブ

旧第八
中学校

旧美鳩小学校
(旧若宮小学校)

鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ

特別養護老人ホーム しらさぎホーム

●： ○： ▲： ■：日常 子ども 全域 その他

鷺宮圏域
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