
【資料１】

統合と通学区域変更のスケジュール

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

・北原小と大和小

※大和小と若宮小の
統合にあわせて変更

・第二中と第十中

※第三中と第十中の
統合にあわせて変更

・谷戸小と桃花小
・鷺宮小と上鷺宮小
・第四中と緑野小
・第四中と中野中
・第五中と中野中
・第八中と北中野中

【南中野中通学区域】

統合の準備 （新山小改修）

●統合（新山小の位置）

　　　　移転

基本構想・基本計画    基本設計・実施計画　   校舎新築工事（中野神明小校舎） 　　　　　（中野神明小の位置）

統合の準備 （多田小改修）

●統合（多田小の位置） 移転（新山小の位置）

　　　　 移転

基本構想・基本計画        基本設計・実施計画校舎　　　　　新築工事（多田小校舎） （多田小の位置）

【第三中・第十中通学区域】

統合の準備 （第三中改修）

●統合（第三中の位置）

　　 移転

　　　　　基本構想・基本計画　　　基本設計・実施計画     校舎新築工事（第十中校舎） （第十中の位置）

統合の準備 （向台小改修）

●統合（向台小の位置）

　　　　 移転

基本構想・基本計画　　　基本設計・実施計画 　　校舎新築工事（桃園小校舎） （桃園小の位置）

【第五中通学区域】

統合の準備 （上高田小改修）

●統合（上高田小の位置）

　　 移転

　　　　　　　 基本構想・基本計画　　　　　　基本設計・実施計画　 校舎新築工事（新井小校舎） （新井小の位置）

【第四中・第八中通学区域】

統合の準備 （第四中改修）

●統合（第四中の位置）

　　 移転 

　　　　　　　 基本構想・基本計画 　　基本設計・実施計画 校舎新築工事（若宮小校舎） （若宮小の位置）

統合の準備 （若宮小改修）

●統合（若宮小の位置）

　　　　　移転

基本構想・基本計画　　基本設計・実施計画　　　　　　校舎新築工事（大和小校舎）　　 （大和小の位置）

　　　　　　　統合の準備

　　 移転

　　　　　　　 　 基本構想・基本計画 　　　　　　基本設計・実施計画 　校舎新築工事（第八中校舎） （第八中の位置）

通学区域変更

中野神明小学校
新山小学校

多田小学校
新山小学校

第三中学校
第十中学校

桃園小学校
向台小学校

上高田小学校
新井小学校

第四中学校
第八中学校

大和小学校
若宮小学校

鷺宮小学校
西中野小学校


