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 令和７年度庁議報告事項 

 第１回庁議（２０２５年４月１５日）            都市基盤部 公園課 

                               

【件名】(仮称）上高田五丁目公園の整備について 

 

【要旨】(目的・内容・対象・時期・今後の方向等） 

令和６年度に都市計画手続、設計、地域との意見交換を行い、公園の整備内容等の検

討を進めたので、以下のとおり報告する。 

 

１ 令和６年度（２０２４年度）の進捗状況 

令和６年 ７月  中野区都市計画審議会（諮問・答申） 

   ８月  オープンハウス（参加者数：１６名） 

       ※具体的な遊具などについての意見聴取 

都市計画変更告示 

令和７年 １月  事業認可取得 

   ２月～ オープンハウス（参加者数：２６名） 

       ※最終案の公表 

       公園および広場名称の募集 

 

２ 整備内容 

公園の主な整備内容は以下のとおり、オープンハウスにおける意見を踏まえ、遊具を

選定するとともに、グリーンインフラを導入する。（配置等の詳細は別紙のとおり） 

主な整備内容 

・水の広場（ミストポール） 

・草地広場（草地、ベンチ） 

・木々の広場（植栽、ベンチ） 

・遊具広場（インクルーシブな遊具、四阿） 

・便所（男性用・女性用・車いす使用者対応 各１ブース） 

・その他（防災井戸、グリーンインフラなど） 

 

３ 管理運営 

現在、（仮称）上高田五丁目公園の近傍にある中野上高田公園の運動施設等（哲学堂公

園全体、妙正寺川公園の一部を含む）は指定管理者を指定することにより管理運営を行

っており、令和８年度に指定管理の更新時期を迎える。 

このため、本地域の公園と運動施設を一体的かつ効率的に管理運営し、利用者の利便

性向上を目的に、（仮称）上高田五丁目公園および中野上高田公園の公園部分について、

令和７年度に進める指定管理手続の公募対象への追加を検討する。 
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４ 今後の予定 

令和７年 ６月以降 工事契約締結 

公園および広場名称の決定 

用地買戻し 

令和８年 ３月   工事完了 

４月   開園 



（仮称）上高田五丁目公園の整備について 別紙

鳥観図透視図②
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画像はイメージです。整備に伴い変更になる場合がございます。
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