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 令和７年度庁議報告事項 

 第３回庁議（２０２５年５月２７日）            都市基盤部 公園課 

                             

【件名】 

中野区公園再整備計画の取組の推進について 

 

【要旨】(目的・内容・対象・時期・今後の方向等） 

「中野区公園再整備計画」（令和４年３月策定）の「公園施設の配置・改修」および「安全・安

心の確保」について、取組状況および令和７年度の予定を報告する。 

（対象となる公園については別紙 1参照） 

 

１ 公園施設の配置・改修 

（１）公園再整備の経緯と今後の予定 

公園再整備は別紙２のとおり、核となる中規模の公園を対象に、第１期（大和公園）・第２期

（上鷺東公園、南台公園）・第３期（丸山塚公園、中央公園、中央西公園）と段階的に、地域の

声を取り入れながら令和４年度以降事業を進めている。また、令和７年度は、さらに第４期とし

て丸山公園、栄町公園の再整備事業に着手する。 

（２）各再整備公園の整備・ワークショップ最終案の内容 

第１期（大和公園）、第２期（上鷺東公園、南台公園）再整備公園の整備内容および、第３期

（丸山塚公園、中央公園、中央西公園）再整備公園のワークショップ最終案は別紙３のとおり。 

（３）再整備後の運用について 

・第１期再整備公園（大和公園） 

大和公園は令和６年度に再整備工事を着手しており、令和７年７月中旬から利用を再開 

する予定である。再整備後の主な施設の運用については以下を予定する。 

【キャッチボールコーナー】（従前から変更無し） 

利用時間：午前６時から午後７時まで 

利用方法：小学生優先、硬球の使用禁止、金属バットの使用禁止等 

【水遊び施設】 

稼働期間：令和７年度    利用再開日から９月３０日まで 

令和８年度以降 ５月１日から９月３０日まで 

稼働時間：５、６、9月は 10時から１７時、7、8月は９時から 17時 

利用方法：年齢制限無し、サンダルやマリンシューズなどの着用等 
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２ 安全・安心の確保

公園及び地域の安全・安心な環境づくり、防犯性の向上、迷惑行為の抑止等のため、

公園内に防犯カメラを設置することとしており、設置状況および令和７年度の設置公園

は別紙１のとおりである。

（参考）設置する公園の考え方

・管理者が常駐していない大きな公園や迷惑行為が目立つ公園、死角のある公園等に

は、優先的に防犯カメラを設置する。

・既に設置されている公園においても、公園規模等の状況に応じて増設を行う。

・樹木による遮蔽や設備条件が整わない等の物理的要因により設置できない公園や、公

園内が見通せる（死角の無い）公園もあるため、設置の必要性を検討しながら進め

る。

・検討の結果、設置しない公園についても、状況を踏まえながら、必要に応じて設置を

検討する。



別紙１
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四角形



令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度

第１期再整備
公園

大和公園

第２期再整備
公園

上鷺東公園

南台公園

第３期再整備
公園

丸山塚公園

中央公園

中央西公園

第４期再整備
公園

丸山公園

栄町公園

実施設計基本設計 整備工事

実施設計基本設計 整備工事

実施設計基本設計 整備工事

実施設計基本設計 整備工事

実施設計基本設計 整備工事

実施設計基本設計 整備工事擁壁設計

実施設計基本設計 整備工事

実施設計基本設計 整備工事

別紙２

： オープンハウスなど

： ワークショップ

公園再整備の経緯と今後の予定

凡例

※公園再整備においては、上記のほか、
アンケートや小学校への出張授業など
実施している。

１０月 ～ ７月

６月 ～ ３月

６月 ～ ３月
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大和公園再整備工事
改修後イメージ

【主な改修等】

遊具、水遊び施設、バスケットゴール、ボール壁当て

改修後イメージパース

現況平面図

計画平面図

P.1

別紙３

06864945
四角形
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